



REPORTE PLAN DE RECONSTRUCCIÓN


LLUVIAS ALTIPLÁNICAS ARICA Y PARINACOTA

Febrero 2019



Avance al 31 de marzo de 2021.

Información vigente entre el 14 de abril de 2021 y el 13 de mayo de 2021.



Las regiones de: Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, fueron afectadas por precipitaciones estivales altiplánicas, evento hidrometeorológico que se extendió desde finales de enero de 2019 hasta la tercera semana de febrero, aproximadamente; desbordes de ríos y quebradas y remoción en masa generaron daños en infraestructura pública y habitacional, la pérdida de 6 vidas humanas y daños en más de 6.000 viviendas.

La reconstrucción en la región de Arica y Parinacota tiene por objetivo recuperar la habitabilidad de las familias afectadas en las comunas de: **Arica, Putre y Camarones.**

Escala Vivienda

El plan contempla la atención de 144 familias, a través de las modalidades de banco de materiales y reparación.



Soluciones de banco de materiales corresponden a la entrega de un subsidio para viviendas con daño leve; se utiliza mediante una tarjeta para la compra de materiales que, sumado al trabajo de las familias, permite concretar la reparación de sus viviendas. A la fecha, hay 141 subsidios de tarjetas de banco de materiales vigentes: 137 han terminado sus obras (97,2%) y 4 están en ejecución.



Soluciones de reparación corresponden a la recuperación de viviendas con daño moderado y mayor, mediante un proyecto con asistencia técnica, pero que no implicaron el colapso de la vivienda luego de las lluvias. A la fecha, los 3 subsidios de reparación asignados están con **obras terminadas.**

TABLA 1: RESUMEN DE SUBSIDIOS ASIGNADOS Y AVANCES POR MODALIDAD

Modalidad	Soluciones habitacionales vigentes ¹	Soluciones habitacionales vigentes		
		Ejecutadas ²	En ejecución ³	Sin inicio ⁴
Banco de Materiales	141	137	4	0
Reparación	3	3	0	0
Total	144⁵	140	4	0
%	100,0%	97,2%	2,8%	0,0%

¹ Son los subsidios asignados descontados los subsidios renunciados. Corresponden a los subsidios que efectivamente se van a ejecutar.

² Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han terminado obras.

³ Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han iniciado obras y no han terminado.

⁴ Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que no han iniciado obras.

⁵ El universo inicial de damnificados a atender fue de 158. Producto de renuncias y/o pérdida de vigencia del subsidio asignado, durante el proceso (14); el universo de soluciones vigentes a la fecha es de 144.