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En enero del 2017, la zona central del pais fue azotada por uno de los incendios
forestales mas destructivos que se tenga registro afectando 14 comunas de la
region de Biobio.

En este contexto, se enfoca el trabajo en tres dimensiones: emergencia,
levantamiento de informacion y reconstruccion.

La reconstruccion en esta region fue abordada a través de un Plan de
Reconstruccion que contempla acciones en escala vivienda.

El plan sectorial tiene como propdsito responder a los efectos provocados por el
incendio, asi como también de superar las condiciones preexistentes de
vulnerabilidad y déficit que quedaron evidenciadas luego de la catastrofe.

Escala
Vivienda

El plan contempla 390 soluciones habitacionales vigentes, considera viviendas a reparar y reponer en el mismo terreno:

Soluciones de banco de materiales corresponden a la entrega de un subsidio para viviendas con
@ dafio leve, y que se utiliza, mediante una tarjeta para la compra de materiales que, sumado al trabajo
de las familias, permite concretar la reparacion de sus viviendas. A la fecha, hay 197 subsidios de
banco de materiales vigentes de los cuales todos 195 han terminado sus obras y 2 se encuentran en
ejecucion.
Soluciones de construccion en sitio propio (CSP) corresponden a la reposicion de la vivienda en
el sitio original donde se encontraba emplazada y que desaparecié producto del incendio. A la fecha,
hay 193 subsidios de construccién en sitio propio vigentes: 187 han terminado sus obras (98%), 5
estan en ejecucion y 1 esta sin inicio.




TABLA 1: RESUMEN DE SUBSIDIOS ASIGNADOS Y AVANCES POR MODALIDAD

Soluciones Soluciones habitacionales vigentes
Modalidad habitacionales
Banco de Materiales 197 195 2 0

(EDR I 0T) (L 193 187 5 1
Sitio Propio
1000/0 97,90/0

1 Son los subsidios asignados descontados los subsidios renunciados. Corresponden a los subsidios que efectivamente se van a ejecutar.

2 Son los subsidios de reparacién y construccion de viviendas que han terminado obras, y de adquisicién que estan totalmente pagados.

3 Son los subsidios de reparacién y construccién de viviendas que han iniciado obras y no han terminado: y aquellos subsidios de adquisicién
que fueron entregados a las familias, y éstas se encuentran en blsqueda activa de vivienda.

4 Son los subsidios de reparacion y construccion de viviendas que no han iniciado obras.

5El universo inicial de damnificados a atender fue de 396, todos los cuales obtuvieron un subsidio. Producto de renuncias y/o pérdida de vigencia
del subsidio asignado durante el proceso (6); el universo de soluciones vigentes es de 390.



