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[bookmark: _Hlk85094851]Avance al 28 de febrero de 2023. 
Información vigente entre el 13 de marzo y el 13 de abril de 2023.
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	Las regiones de: Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, fueron afectadas por precipitaciones estivales altiplánicas, evento hidrometeorológico que se extendió desde finales de enero de 2019 hasta la tercera semana de febrero, aproximadamente; desbordes de ríos y quebradas y remoción en masa generaron daños en infraestructura pública y habitacional, la pérdida de 6 vidas humanas y daños en más de 6.000 viviendas.

	
	
	La reconstrucción en la región de Tarapacá tiene por objetivo recuperar la habitabilidad de las familias afectadas en todas las comunas de la región: Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Huara, Iquique, Pica y Pozo Almonte.
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El plan contempla la atención de 772 familias, a través de las modalidades de banco de materiales y reparación. A la fecha, hay 772 subsidios asignados (100%).
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	Soluciones de banco de materiales corresponden a la entrega de un subsidio para viviendas con daño leve; se utiliza mediante una tarjeta para la compra de materiales que, sumado al trabajo de las familias, permite concretar la reparación de sus viviendas. A la fecha, del universo de 559 familias a atender, todas tienen su tarjeta de banco de materiales asignada, 41 perdieron vigencia o fueron renunciadas y 518 se encuentran vigentes (100%). De estas, todas han terminado sus obras y 5 están en ejecución (0,7%).
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	Soluciones de reparación corresponden a la recuperación de viviendas con daño moderado y mayor, mediante un proyecto con asistencia técnica, pero que no implicaron el colapso de la vivienda luego de las lluvias. A la fecha, de las 213 familias a atender, todas tienen su subsidio asignado. 36 de ellas renunciaron al subsidio, 172 han terminado sus obras (97,2%) y 5 están en ejecución.




TABLA 1: RESUMEN DE SUBSIDIOS ASIGNADOS Y AVANCES POR MODALIDAD
	Modalidad
	Soluciones habitacionales vigentes[footnoteRef:1] [1:  Son los subsidios asignados descontados los subsidios renunciados. Corresponden a los subsidios que efectivamente se van a ejecutar. ] 

	Soluciones habitacionales vigentes

	
	
	Ejecutadas[footnoteRef:2] [2:  Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han terminado obras.] 

	En ejecución[footnoteRef:3] [3:  Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han iniciado obras y no han terminado.] 

	Sin inicio[footnoteRef:4] [4:  Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que no han iniciado obras.] 


	Banco de Materiales
	518
	518
	0
	0

	Reparación con proyecto
	177
	172
	5
	0

	Total
	695[footnoteRef:5] [5:  El universo inicial de damnificados a atender fue de 772. Producto de renuncias y/o pérdida de vigencia del subsidio asignado, durante el proceso (41); el universo de soluciones es de 731, todas ellas con subsidio asignado y vigente.] 

	690
	5
	0

	%
	100%[footnoteRef:6] [6:  Porcentaje calculado en base al universo de 731 familias a atender.] 

	99,3%
	0,7%
	0,0%
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