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a) La Ley N° 16.391, que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo;

b) el D.L. N° 1.305, de 1975, que Reestructura y Regionaliza el Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo;

c) la Resolucién Exenta N° 1.875, (V. y U.), de 2015, que regula la Asistencia Técnica, Juridica y
Social a proyectos del D.S. N°49, (V.y U.), de 2011; -5

d) la Resolucion Exenta N° 3.131, (V. y U.), de 2016, que regula la Asistencia Técnica, Juridica y
Social a proyectos del D.S. N° 10, (V. y U.}, de 2015;

e) la Resoluciéon Exenta N°1.237, (V. y U.}, de 2019, que regula la Asistencia Técnica, Juridica y
Social a proyectos del D.S. N° 27, (V. y U.), de 2016;

f) La Resolucidén N° 488, (V. y U.), de 2023, que derogé parcialmente las resoluciones exentas
singularizadas en los Visto ¢}, d) y e} precedentes, en todo lo que dice relacién con la

' fiscalizacion técnica de obras, y

CONSIDERANDO:

a) La necesidad de adecuar los procedimientos para la prestacion de los servicios de
fiscalizacién técnica de las obras desarrolladas al amparo de los programas habitacionales
del MINVU;

b) Que resulta imprescindible que la regulacion de estos servicios comience a operar al mds
breve plazo, para una eficiente implementacion del Plan de Emergencia Habitacional del
MINVU, dicto la siguiente:

RESOLUCION:
1. Apruébanse las siguientes disposiciones que regulan la prestacion del servicio de Fiscalizacion
Técnica de Obras (FTO) en los Programas Habitacionales Fondo Solidario de Elecciéon de
Vivienda, Habitabilidad Rural y Mejoramiento de Vivienda y Barrios:

L GLOSARIO

a. Fiscalizacién Técnica de Obras (FTO)

N\ omprende la fiscalizacion técnica del proyecto aprobado por el SERVIU, y sus modificaciones,
=nforme a las directrices que al respecto establece el propio SERVIU (capacidades técnicas,
pleriodicidad de la visita a obras, metodologia de fiscalizacién, entre otros). Este servicio puede
er de responsabilidad del SERVIU, el que podrd ejecutarlo de forma directa a través de sus
profesionales, o bien a través de personas naturales o juridicas contratadas por dicho Servicio, Ios
que deberdn estar inscritos en el Registro de Consultores del MINVU, D.S. N°135, (V. y U.), de 1978,
en el Rubro IV, Prestaciones de Asistencia Técnica, Especialidad Gestiéon de Proyectos
Habitacionales, Subespecialidad 2201, Inspeccidén de Obras, o en otro Registro que el MINVU
determine pertinente para esta funcion.

La fiscalizacion también puede ser responsabilidad de la Entidad Patrocinante del proyecto
cuando expresamente 1o sefiale la normativa del Programa, la reglamentaciéon de la Asistencia
Tecnica correspondiente, o los Liamados que redlice el MINVU,

En ningun caso, la Empresa Constructora podrd realizar la Fiscalizaciéon Técnica de Obras del
proyecto en el que se desempeifia como tal.

b. Fiscalizador Técnico de Obras
Persona natural o juridica responsable de la prestacion del servicio de Fiscalizacion Técnica de

Obras, con quién el SERVIU, cuando corresponda, celebrard él o los contratos relacionados con
esta labor.
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» podrd disponer de los recursos asignados para esta funcion, correspondientes a cada proyecto,

c. Fiscalizador Titular del Proyecto

v

Persona natural responsable de la prestacion del servicio de Fiscalizacion Técnica de Obras de
un proyecto habitacional especifico.

d. Equipo Técnico Especializado FTO

Persona (s} natural (es) que, conforme a su especialidad técnica especifica, apoyan las labores
de FTO de responsabilidad del Fiscalizador Titular. Las especialidades técnicas especificas pueden
incluir: Especialista en Estructuras u Obras de Ingenieria, Topdgrafo, Especialista en Instalaciones
Sanitarias, Especialista Eléctrico u ofras. El Profesional Titular, si su formacién profesional y
capacidad de atencién lo permiten, podrd también desempenarse como Técnico Especializado
de uno o mds proyectos habitacionales.

. GENERALIDADES

Contratacién_ de la Fiscalizacién Técnica de Obras

Corresponderd al SERVIU elaborar las bases técnicas y administrativas que regirdn la licitacion
para contratar este servicio, en las que se deberdn especificar los contenidos del servicio
solicitado; los antecedentes que deberdn presentar los oferentes; los montos y sistemas de pago
a aplicar; las multas por infracciones a las obligaciones del adjudicatario; las caracteristicas y el
monto de las garantias del contrato; los criterios de evaluacién de las ofertas que se reciban y
todas las demds disposiciones que den adecuada proteccidn a los intereses de SERVIU y de los
beneficiarios de los subsidios habitacionales,

i. Boleta de Garantia, Certificado de Fianza u otro instrumento de garantia aprobado por el
MINVU: Con el objeto de asegurar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de
Fiscalizacién Técnica de Obras, el o los adjudicatarios deberdn consfituir y enfregar al
SERVIU, previo a la suscripcion del contrato, una boleta bancaria de garantia, certificado
de fianza u ofro instrumento financiero de garantia aprobado por el MINVU, por un monto
igual al 5% del precio del contrato, expresado en UF, extendido a favor del SERVIU,
pagadero a la vista a su sola presentacidn, cuya vigencia supere en 90 dias la vigencia
del subsidio, para responder del fiel, oportuno y total cumplimiento del confrato y de las
obligaciones laborales y sociales con sus tfrabajadores.

Costos operacionales e insumos asociados a las labores de Fiscalizacién Técnica de
Obras: tales como transporte de los profesionales que ejerzan esa funcion, losimplementos
de seguridad que éstos requieran, el instrumental técnico para el desarrollo de su labor,
los insumos de oficina, equipos de informdtica y comunicacidn u ofros que sean
necesarios, serdn de cargo de la persona natural o juridica que el SERVIU contrate para
estos efectos, no pudiendo el fiscalizador de obras requeririos, en caso alguno, a los
beneficiarios, al SERVIU, ni a la empresa constructora que edifica el proyecto.

—

n los casos en que SERVIU ejecute directamente las labores de Fiscalizacién Técnica de Obras,

también para financiar gastos operacionales como los descrifos en el pdrrafo anterior, siempre y
cuando estos gastos se dispongan para la Fiscalizacion Técnica de Obras de dicho proyecto y su
aplicacién se realice conforme a la normativa legal vigente.

Aspectos Administrativos de la Fiscalizacién Técnica de Obras

a. Inicio de la Fiscalizacion Técnica de Obras: Desde el momento en que se firma el acta
de entrega del terreno, todo proyecto de construccion deberd contar con una
Fiscalizacidn Técnica de Obras, la que serd responsable de verificar que éstas se ejecuten
conforme al proyecto aprobado por el SERVIU, al permiso de edificacion otorgado porla
DOMy ala normativa legal, reglamentaria y técnica vigente.

b. Reemplazo de Profesionales: Tratdndose de servicios prestados por personas naturales o
juridicas externas contratadas por el SERVIU o pertenecientes a la Entidad Patrocinante,
segun corresponda, en caso que el prestador asignado para la tarea de fiscalizacién
deba reemplazar a alguno de los profesionales responsables de esa funcidn, ya sea el
Fiscalizador Titular o algun integrante del Equipo Técnico Especializado, deberd solicitar
previamente autorizacion al SERVIU, acompaiando el curriculum vitae del nuevo
integrante propuesto para continuar con el frabajo del profesional reemplazado, el que
deberd cumplir alo menos con la misma experiencia acreditada por el profesional al que
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susﬁ’rpye.

c. Pardlizacidn o liquidacién del Contrato de FTO: Para el caso de proyectos habitacionales,
en donde el SERVIU determine que la ejecucién de obras se ha pardlizado totalmente,
sea por problemas técnicos, financieros, logisticos o de fuerza mayor, o cuando la obra
permanezca sin avance fisico por un periodo de 60 dias corridos, cualguiera sea el
régimen de fiscalizacion que corresponda, el SERVIU podrd determinar que el Fiscalizador
Técnico de Obras redlice visitas a terreno con una frecuencia menor a lo establecido
contractualmente, incluso pudiendo solicitar la “paralizacién del contrato de FTO" por el
periodo pactado entre las partes contratantes. Las visitas pactadas deberdn garantizar,
alo menos, la enfrega de informaciéon al SERVIU acerca del estado general de 1as obras,
la disponibilidad y estado de los materiales de construccion y cualquier hecho o
circunstancia que amenace o afecte la reanudacion o puesta en marcha del proyecto.
En el caso que se pardlice el contrato de Fiscalizacidn, SERVIU deberd realizar temporal o
definitivamente estas labores a tfravés del Supervisor de Obras asignado u otro funcionario
del Servicio. Una vez reiniciada fotal o parciaimente la ejecucion de las faenas
consfructivas, se deberd retornar al régimen de fiscalizaciéon regular.

Si al cumplirse los 60 dias de paralizacién, las obras no reinicion su ejecucion, el SERVIU
podrd poner fin al contrato de Fiscalizacidon Técnica de Obras, o bien suspender el
Contrato de Fiscalizacién Técnica de Obras de mutuo acuerdo, asumiendo directamente
estas labores, hasta la reanudacion de las obras, en cuyo caso podrd volver a reanudar
el Contrato de Fiscalizacion actual o contratar nuevamente la fiscalizacién con personas
naturales o juridicas externas,

’ En caso de liquidarse el contrato del Fiscalizador Técnico de Obras, éste deberd presentar
un Informe de Estado de Situacién de la Obra, en el cual se deberd consignar y describir
en detalle el estado del proyecto y el avance que éste registra, debiendo el SERVIU
proceder al pago de las labores de fiscalizacién y visitas a terreno efectivamente
realizadas, esto una vez aprobado dicho informe por parte del Servicio. Este pago no
considerard indemnizaciones de ninguna especie.

d. Control de Calidad de las Obras y Manual de Inspeccién Técnica de Obras: Para la
correcta construccion del proyecto, la Fiscalizacidn Técnica de Obras deberd ejecutarse
conforme al sistema de medidas de gestion y control de calidad aprobado por el MINVU,
y lo indicado en la presente resolucion. Dicho sistema se aplicard de acuerdo a las
caracteristicas particulares del proyecto y considerando la metodologia establecida por
el Manual de Inspeccion Técnica de Obras aprobado por el MINVU o el instrumento que
lo reemplace, esto segun lo establecido para cada Programa y proyecto y las
consideraciones que al respecto establezca el MINVU.

e. SERVIU como Fiscalizador Técnico de Obras (FTO): Cuando el SERVIU ejecute
directamente la funcidén de fiscalizador técnico de obras, deberd asegurar que el
profesional que ejerza dicha funcién tenga las competencias correspondientes y cumpla
con la periodicidad de visitas establecidas para cada proyecto. Sin embargo, el Director
SERVIU podrd autorizar mediante Resolucion fundada una reduccion de la cantidad de
visitas de fiscalizacion y/o una modificaciéon de su frecuencia, sea por la ubicacion
geogrdfica de los proyectos, grado de aislamiento, dificultades climdticas imperantes,
tiempos de fraslado, siniestros u otras razones de fuerza mayor, entre otros, debiendo en
todo caso garantizarse que la Fiscalizacidn Técnica de Obras cumpla igualimente con los
propositos que le incumben y el desarrollo y calidad de la obra no se vean afectadas.

En los casos en que SERVIU actie como FTO, éste podrd disponer de los recursos asignados
para esta funcidén en cada proyecto, pudiendo financiar gastos operacionales asociados
a esta funcidén, siempre y cuando estos gastos se dispongan para la fiscalizaciéon de dicho
proyecto y la administracidon y ejecucidn del servicio se redlice conforme a la normativa
legal vigente.

f. Supervisor SERVIU: Los proyectos habitacionales que no sean fiscalizados por el SERVIU
directamente, deberdn contar con un profesional designado por dicho servicio,
denominado “Supervisor SERVIU", el que deberd estar designado al momento de la
contratacion o designacidn de la Fiscalizaciéon Técnica de Obras, constituyéndose como
su contraparte técnica, encargado de supervisar el correcto desarrolio de su funcidén y
finalmente dar la aprobacion al trabajo e informes presentados por el fiscalizador.
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En los casos en gue el SERVIU ejecute directamente la FTO, no serd necesario que éste
designe ademds un “Supervisor SERVIU", pues se entiende que la FTO y la supervisidon estan
integradas en una misma funcién del SERVIU.

g. Contratacién de FTO Externo: En caso de contratarse la Fiscalizacion Técnica de Obras,
corresponderd al SERVIU elaborar las Bases Técnicas y Administrativas que regirdn la
licitacién para contratar este servicio, en las que se deberdn especificar los antecedentes
qgue deberdn presentar los oferentes; la pormenorizacion del servicio a desarrollar
(conforme a la normativa y reglamentos vigentes): el establecimiento de multas por
infracciones a las obligaciones del adjudicatario; la definicidn de las caracteristicas y el
monto de las garantias del contrato; el establecimiento de los criterios de evaluacion de
las ofertas que se reciban, y todas las demds disposiciones que den adecuada proteccion
a los intereses del MINVU vy los de los beneficiarios de los subsidios habitacionales.

Si el SERVIU opta por contratar la labor de Fiscalizacién Técnica de Obras, mientras no se
concrete dicha contratacion, éste deberd siempre ejecutar directamente la referida
funcion.

h. Labores de la FTO: Cualquiera sea el régimen de fiscalizacién que el SERVIU establezca, el
fiscalizador técnico de obras deberd ejercer, entre otras, las siguientes labores:

i Recepcion del Contrato: Se deberd recibir toda la documentacién del proyecto
en los términos sefalados en el Manual de Inspeccidn Técnica de Cbras (MITO), o
en el insfrumento que el MINVU determine en su reemplazo. levantando un acta
en gue conste su recepcién conforme,

ii. Planificacion de Actividades: El fiscalizador técnico de obras, dentro de un plazo
mdéximo de 5 dias hdbiles, contados desde la recepcion del contrato, deberd
estudiar la documentacién enfregada, elaborando un Informe de Fiscalizacién de
Contrato (formato proporcionado por SERVIU), en el que deberd consignar si la
documentacioén proporcionada es coherente y suficiente para poder ejecutar el
proceso de fiscalizaciéon, la existencia de reparos u observaciones a esta o si
requiere documentacién adicional a la entregada.

Dentro de esta actividad, ademds se contemplard la entrega y aprobacién del
SERVIU de las Fichas establecidas en el MITO, o de informacién similar contenida
en el insfrumento que el MINVU determine en su reemplazo, esto para todas las
partidas que contempla la obra. Dichas fichas se entregardn a las partes del
confrato de construccidon, debiendo el fiscalizador técnico de obras, con este
antecedente, elaborar un Plan de Fiscalizacion, coherente con el Régimen de
Fiscalizacién que corresponda, el que deberd contar con la aprobacién del
Supervisor SERVIU.

Puesta en marcha de la Fiscalizacién Técnica de Obras: Una vez establecida la
fecha oficial de inicio de obras, la que deberd quedar consignada en el Libro de
Obras, el fiscalizador comenzard sus labores en terreno, para lo cual deberd
presentar a la constructora y al Supervisor SERVIU, una lista en que se establezca la
némina de profesionales y funciones que cada uno tendrd en el marco de las
labores de Fiscalizaciéon Técnica de Obras y control de calidad.

Ejecucion de las actividades de Fiscalizacién Técnica de Obras: Corresponde a la
ejecucioén de las actividades contempladas en la presente Resolucion, asi como
las determinadas en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras (MITO) u otras
actividades de similar naturaleza establecidas en el instrumento que el MINVU
determine en su reemplazo, segun las obras contempladas en el contrato de
construccion (viviendas nuevas, mejoramientos y ampliaciones, pavimentos,
urbanizaciones, obras de habilitacidon y espacios publicos). Entre las actividades
del FTO, éste también deberd evaluar el estado de avance de obras presentado
por la empresa constructora, debiendo verificar aquello conforme a la
metodologia de fiscalizacion establecida por el MINVU,

2 Clerre y recepcion final: Todas las partidas indicadas en el Plan de Fiscalizacion
deben contar con la recepcién conforme del fiscalizador técnico de obras. El
mismo fiscalizador técnico de obras elaborard un Informe de Cierre de Obra
(formato proporcionado por SERVIU) en el cual deberd consignar la fecha oficial
de término de las faenas constructivas y las actividades de ciere que puedan
quedar pendientes para la obtencion de la recepcion final por parte de la DOM,
cuando corresponda, y del SERVIU, tales como limpieza, habilitacion de redes de
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servicios, certificaciones u otros similares. En dicho informe, se deberdn indicar los
plaozos de redlizacion que tienen cada una de las actividades pendientes vy el
responsable de ejecutarlas, ademds de un registro fotogrdafico digital que muesire
un avance secuencial de las obras fiscalizadas, desde su inicio hasta la finalizacion
de la post venta, Se enviard una copia a cada uno de los responsables indicados,
como también a cada una de las partes involucradas en el contrato de
construccion.

i. FTO en casos de Emergencias: En caso de detectarse graves defectos constructivos,
emergencias climdticas o naturales, accidentes laborales graves o cualquier ofra
conilingencia que pueda afectar el desarrollo de ias obras, el fiscalizador técnico de obras
deberd adoptar las medidas gque sean de su competencia de acuerdo a la normativa
legal y reglamentaria vigente, entre ellas, informar de inmediato al SERVIU y sugerir ia
paralizacién momentdnea de faenas, requerir nuevamente la ejecucién de partidas mail
construidas, solicitar la introduccion de medidas técnico — administrativas que resguarden
la integridad fisica de los trabajadores, entre ofras.

j- Anticipos por la Fiscalizacién Técnica de Obras: El anticipo podrd entregarse sélo por una
vez, anfes del inicio de obras, y podrd llegar hasta el 25% del valor del contrato, contra
entrega de una Boleta de Garantia Bancaria, Certificado de Fianza u ofro instrumento
financiero que el MINVU apruebe para estos efectos.

k. Incompatibilidades del Fiscalizador Técnico de Obras: B fiscalizador técnico de obras

estard ofecto a las siguientes incompatibilidades y por consiguiente no podrd actuar
como tal;

i, Respecto de las obras en que actle como contratista.

ii. Respecto de las obras en que mantenga vinculo de matrimonio o de parentesco
por consanguinidad o afinidad hasta el 4° grado inclusive, con alguno de los
socios, directores o administradores de la Empresa Constructora, ya sea persona
natural o juridica.

iii. Respecto de las obras en que mantenga vinculo de matrimonio o de parentesco
por consanguinidad o afinidad hasta el 4° grado inclusive, con alguno de fos
socios, directores o administradores de la Entidad Patrocinante.

. Incremento de recursos en contratos de FTO: En el caso de gque el proyecto habitacional
se encuenire en gjecucién, y considere obras adicionales, o bien se presenten dificultades
en la ejecucion del mismo, sea por paralizacion o ralentizacidon de faenas u otras razones
de similar naturaleza, que a juicio de SERVIU ameriten un aumento en el nimero de visitas
de fiscalizacion, el SERVIU podrd incrementar el monto del conirato de fiscalizacion,
considerando la cuantia de las obras y el régimen de fiscalizacion que se esté aplicando.
También se podrd incrementar el contrato del FTO en caso de obras deterioradas o que
se vuelven a ejecutar, por cambio de empresa confrafista, o por ofras situaciones
fundadas que obliguen a incrementar las labores inicialmente contratadas. En cualquier
caso, el valor adicional establecido y aprobado por el SERVIU, deberd contar también
con la aprobacidn correspondiente de 1a SEREMI, y no podrd ser superior al 20%. En casos
excepcionales, en que se requiera un incremento mayor al sefialado, éste deberd ser
visado por la Divisién Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del MINVU,
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Informe de Avance Mensual: El Fiscalizador Técnico de Obras deberd presentar al SERVIU,
dentro de los 5 primeros dias hdbiles de cada mes, un Informe de Avance Mensual, segin
formato proporcionado por SERVIU, el que deberd consignar a lo menos lo siguiente:

i Registro de asistencia del Fiscalizador Titular del Proyecto a la obra, segin el
Régimen de Fiscalizacién que corresponda.

ii. Estado de avance fisico de las distintas partidas que involucra el proyecto
habitacional. En caso de viviendas terminadas, no recepcionadas por SERVIU, a lo
menos respecto a la obra gruesa, la urbanizacién, las fundaciones y terminaciones,
segUn corresponda, sefialando, ademds, el avance que presenta el proyecto en
su totalidad.

iii. Cuando sea exigible, copia de los certificados de ensayes de laboratorios y/o de
calidad de materiales realizades durante el periodo, de acuerdo a las medidas de
gestidn y control de calidad establecidas en el Manual de Inspeccidn Técnica de
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Obras, incluyendo, si asi son solicitados, los certificados de ensayes de
contramuestra junto al andlisis correspondiente que dé cuenta del cumplimiento
de la calidad exigible a tales materiales.

iv. Copia de las cartillas de planificaciéon, avance o recepciéon del MITO o el
insfrumento que el MINVU determine en su reemplazo, segin corresponda, de
acuverdo a la etapa en que se encuentre la obra. Se deberd incluir, ademds, un
andlisis de los hechos mds relevantes ocurridos en el mes del informe y, al menos,
una fotografia por cada partida en ejecucion. También se deberd informar sobre
la dotacidén o nimero de trabajadores en obra, conforme a sus funciones dentro
de la ejecucidn fisica del proyecto.

\Z Informes adicionales que puedan ser solicitados por el Supervisor SERVIU, respecto
de situaciones especiales que requieran mayor informacién o profundidad, sea
para anticipar, informar o resolver tales situaciones.

Sin perjuicio del informe a que se refiere este numeral, el fiscalizador técnico de obras
deberd ingresar los datos, informacién y antecedentes que requieran las herramientas
computacionales denominadas "Sistema Nacional de Asistencia Técnica™ o "SNAT",
MUNIN, TRAZABILIDAD y/o en el sistema informdtico que al efecto determine el MINVU. Una

copia del informe deberd ser enviado por la FTO igualmente a la Entidad Patrocinante del
proyecto.

Regimenes de Fiscalizacién Técnica de Obras

Dependiendo de la fipologia de aplicacion del subsidio y la cantidad de viviendas que
conforman el proyecto habitacional, el SERVIU establecerd alguno de los siguientes regimenes de
visitas de fiscalizacidn:

Régimen de Experiencia del FTO en la Inspeccién o
. g o s N° Visitas a la Obra Fiscalizacion de Obras de Similar
Fiscalizacion »
Naturaleza y Complejidad.
A N Residente 4 GROS
{minimo 5 veces por semang)

B Minimo 3 veces por semana 2 anos

C Minimo 2 veces por semana 1 afio

D Minimo 1 vez por semana 1 ano

E Minimo 1 vez cada 15 dias 1 afio

Ademds de acreditar la experiencia sefialada en el cuadro anterior, al FTO se le exigird la
inscripcion en el Registro Nacional de Consultores del MINVU, D.S. N°135, (V. y U.}, de 1978, en la
subespecialidad 2201, Inspeccion de Obras, de la especialidad Gestidn de Proyectos
Habitacionales, del Rubro 1V, Prestaciones de Asistencia Técnica.

En el caso del D.S. N°27, (V.y U.), de 2016 y D.S. N°10, (V. y U.}, de 2015, cuando la Fiscalizacién
a‘ﬁécnicc de Obras sea de responsabilidad de la Entidad Patrocinante o Entidad de Gestién Rural,
Q“?e exigird ademds a dicha entidad confar con el Convenio Regional de Asistencia Técnica

” vigente.

Tipo de Jornada de acuerdo con el Régimen de Fiscalizacién

Segun sea la tipologia del proyecto, el régimen de visitas y el nimero de viviendas que lo
componen, se exigird la siguiente jornada de fiscalizacion:

R.egm.\en .o!e N° Viviendas Tipo de Jornada
Fiscalizacién
A 1aé0 Media Jornada
61y mas Jornada Completa
B 1 aé60 Media Jornada
61y mas Jornada Completa
C 1y mds Media Jornada
D 1y mds Media Jornada
E 1y mds Media Jornada

Estas disposiciones horarias aplican para las visitas del Fiscalizador Titular del Proyecto, debiendo
la permanencia del Equipo Técnico Especializado evaluarse conforme a la etapa de desarrollo
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del proyecto. Por ejemplo, durante la ejecucion de las obras de urbanizacion, SERVIU podrd
requerir al Especialista Sanitario, mantener una jornada laboral de dia completo en cierto periodo

crifico de ejecuciéon de esta parfida. Del mismo modo, en ofra etapa del proyecto, tales
especialistas podrdn asistir sélo media jornada.

Plan de Visitas a Obra: E Fiscalizador Técnico de Obras deberd presentar al Supervisor SERVIU un
Plan de Visitas del mes a las Obras, que incluye las visitas del Fiscalizador Titular y del Equipo
Técnico Especializado. Este plan debe ser aprobado por el profesional SERVIU para su ejecucion.
En el caso de existir modificaciones al Plan, deberdn ser informadas y aprobadas oportunamente
por el SERVIU, e informar, ademds, a la Empresa Constructora.

Visita del FTO a Obra: Se entenderd por "visita a obra", para estos efectos, al conjunto de
acciones administrativas y técnicas, que permiten la verificacion, confrol y seguimiento de la
ejecucién del proyecto, segin lo aprobado por el SERVIU y los requisitos de calidad especificados
en la normativa vigente. Estas acciones, segin el estado de avance de obras, deberdn
considerar a lo menos lo siguiente:

. Revision de las partidas en ejecuciéon, de acuerdo al proyecto aprobado, su ubicacion y
caracteristicas de calidad especificadas;
. Verificacion de los materiales empleados en la ejecucion de la obra, controlando, cuando

corresponda, la ejecucidn de los ensayos de laboratorio convenidos, y revisando sus
resultados para su utilizacién en la obra;

) Revision de las cartillas de control y el cumplimiento del programa de avance de obras por
partida;

. Verificar, cuando corresponda, que los emplazamientos de las viviendas se realicen
conforme al proyecto aprobado por la DOM al otorgar el permiso de edificacidn;

. Verificar, cuando corresponda, la recepcion de los sellos de fundacion;

Verificar el avance de la obra y su conformidad con los estados de pago que ha cursado
la empresa constructora y su visacion, cuando correspondq;

. Revision del contfenido y consistencia de los planos, especificaciones técnicas u ofros
antecedentes técnicos del proyecto y verificar que estos se encuentren en terreno
actudlizados, aprobados y con las firmas correspondientes;

. Autorizar en el Libro de Obras correspondiente, juntamente con SERVIU, la modificaciéon del
proyecto técnico, cuando aquello se justifique técnicamente, no afecte el presupuesto -
aprobado ni los plazos convenidos y no dalfere la nafuraleza del proyecto y sus
caracteristicas constructivas fundamentales. Cabe sefalar que cualquier cambio de este
fipo, no puede en ninguna circunstancia rebajar el estédndar constructivo de la obra,
bastando para su ejecucion, que la FTO informe al Supervisor SERVIU y a las familias, al
menos con 10 dias corridos antes que se inicien estas obras. Si el Supervisor SERVIU o las
familias manifiestan su desacuerdo con los cambios durante este plazo, éstos no podrdn
materializarse hasta que se resuelvan las observaciones planteadas;

. Revision del estado de la instalacidon de faenas, el correcto acopio de los materiales, y el

cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad en la obra;

Verificacion de la dotacion de personal requerido en faenas, disposicidn de herramientas y

maquinarias especificadas;

Dejar constancia en el Libro de Obras, de las diferentes actividades producidas en terreno

durante la visita, y la informacion relevante asociada a la ejecucidon de partidas, de

acuerdo a formato proporcionado al efecto por el SERVIU;

Advertir problemas constructivos o situaciones irregulares en la ejecucion fisica de la obra,

que amenacen el correcto desarrollo del proyecto aprobado y/o el cumplimiento de la

normativa vigente, Estas situaciones, ademds de ser observadas en el Libro de Obras
correspondiente, deberdn ser informadas de inmediato al supervisor o a quien designe la
jefatura del SERVIU que corresponda;

Registrar mediante set fotogrdafico las obras fiscalizadas;

. Recepcidon de todas las partidas correctamente ejecutadas;

Subir la informacion correspondiente a visitas de obra, al sistema informdatico que para estos
efectos disponga el MINVU, con una periodicidad similar a la que sefdla el régimen de
fiscalizacién de cada proyecto. Al respecto, el SERVIU deberd verificar que la carga de los
registros de visitas del FTO en los sistemas correspondientes, no presente un atraso superior
a los 5 dias hdbiles. En caso de que la informacién no se suba o no se actudlice
oportunamente, o se compruebe que ésta no representa fielmente el estado de la obra o
proyecto, el SERVIU podrd, cuando corresponda, paralizar los pagos a la FTO, asi como
tomar otras medidas que Ia normativa seficle y/o las bases de coniratacién contemplen.




" Consideraciones para aumentar o disminuir el Régimen de Visitas del FTO

Tratdndose de proyectos colectivos, el SERVIU podrd establecer un régimen de fiscalizacién
superior al establecido normativamente, cuando las caracteristicas y/o dificultades técnicas del
proyecto lo ameriten.

Asimismo, en proyectos colectivos o individuales, a solicitud fundada de SERVIU, la SEREMI podrd
autorizar una disminucidn en el nimero de visitas de FTO, especialmente en localidades que
presenten aislamiento critico, que resulten de muy dificil acceso o que presenten dificultades de
fuerza mayor como ubicarse en zonas de conflicto o pandemia.

Adicionalmente, en el caso de proyectos de habitabilidad que consideren distintas tipologias de
obras para viviendas distintas y que contemplen, por tanto, distintos regimenes de fiscalizacion
(B, C., D o E), Ia entidad o profesional responsable de esta funcién, deberd cumplir con la
exigencia de visitas que se le exige para cada obra o vivienda, con excepcidén de aquellos
proyectos cuyo régimen de fiscalizacion ha sido modificado mediante autorizacién fundada de
la SEREMI. Asimismo, cuando se trate de una misma vivienda, se deberd cumplir con la exigencia
impuesta por el réegimen de Fiscalizacidon Técnica de Obras mds riguroso asociado a alguna de
las tipologias del proyecto.

Asesoria a la Fiscalizacidn Técnica de Obras

Para reforzar las labores de la Fiscalizacion Técnica de Obras, el SERVIU podrd nominar a un
funcionario de su dependencia o a una persona natural o juridica contratada segun lo dispuesto
en la Ley N°19.886, sobre compras y contrataciones publicas, para actuar como Asesoria a la
Fiscalizacién Técnica de Obras, Esta Asesoria se constituird en un apoyo técnico especializado
para la fiscalizacidn y/o supervision de partidas complejas y/o relacionadas con obras de
especialidades, inherentes al proyecto. Dichas especialidades podrdn estar relacionadas con
habilitacion de terrenos, estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas,
acondicionamiento térmico o acustico, resistencia al fuego, partidas industrializadas, entre ofras.

Solo en caso de que el servicio se confrate externamente, mediante lo dispuesto en la Ley
N°19.886, el financiamiento de esta labor de apoyo se cargard al presupuesto vigente del
Programa de Asistencia Técnica de cada regién y su operatoria se fijard mediante Resoluciones
y/o Circulares del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Forma o Metodologia de Pago

Silas disponibilidades de caja lo permiten, el SERVIU, a solicitud del Fiscalizador Técnico de Obras,
podrd girar a cuenta del precio convenido por la prestacion de estos servicios, un valor
equivalente al precio convenido por las visitas técnicas del Fiscalizador Titular y del Equipo Técnico
: .Epecnollzodo redlizadas y aprobadas por el Supervisor SERVIU, con un tope mdaximo del 95% del
¥ T supuesto asignado para esta tarea y con una frecuencia no mayor a un giro mensual. El
pélcentaje restante sélo podrd ser pagado contra la conclusion del proceso de post venta y la
R #sentacion de un Informe Final de Cierre confeccionado por el Fiscalizador Técnico de Obras,
@¥Vcual deberd consignar la fecha oficial de término de las faenas constructivas y las actividades
de cierre que puedan quedar pendientes para la obtencidén de la recepcidn final por parte de
la DOM, cuando corresponda, vy, de SERVIU, tales como limpieza, habilitacién de redes de
servicios, cerfificaciones u otros similares. En dicho informe, se deberdn indicar los plazos de
realizacién que tienen cada una de las actividades pendientes y el responsable de ejecutarlas vy
ademds deberd incluir un registro fotogrdfico digital que muestre un avance secuencial de las
obras fiscalizadas, desde su inicio hasta ta finalizacion de la post venta. Este registro deberd incluir
fotos de las distintas etapas de ejecucion fisica de la obra, desde el estado inicial de una obra
de mejoramiento hasta su finalizacién y registro de su condicién final o, en una obra nueva o
ampliacién, desde la etapa de excavaciones y fundaciones, la obra gruesa y la estructura de
techumbre, hasta las terminaciones de las viviendas.

. REGULACION APLICABLE ESPECIFICAMENTE AL PROGRAMA HABITACIONAL FONDO
SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA APROBADO POR EL DS N°49, (V. Y U.), DE 2011, Y SUS
MODIFICACIONES.

De la_Fiscalizacién Técnica de Obras (FTO) a proyecios pertenecientes a las modalidades
Construccién en Nuevos Terrenos (CNT o Megaproyectos (MP), Construccién en Sitio Propio (CSP)
y Densificacién Predial (DP) y Pequefios Condominios (PC)




a. Regimenes de Fiscalizacién Técnica de Obras (FTO)

El SERVIU establecerd el régimen de fiscalizacién de obras correspondiente, de acuerdo con los
siguientes criterios:

Tipologias de Proyectos Habitacionales Colectivos Régimen de Fiscalizaciéon
Construccién en Nuevos Terrenos (CNT) o Megaproyectos (MP) AoB
Pequeiios Condominios (PC) C
Construccién en Sitio Propio (CSP) y Densificacién Predial (DP) D

En situaciones fundadas, ya sea por licitaciones declaradas desiertas, falla de oferentes que
cumplan con los requisitos exigidos o bien no estén interesados en desarrollar la Fiscalizacion
Técnica de Obras de proyectos que deban contar con un régimen de fiscalizacion "A”, la SEREMI
podrd autorizar, previa solicitud fundada del SERVIU, la contfratacion de consultores que cumplan
con los requisitos o condiciones establecidos para el régimen de fiscalizacién "B", a fin de que
éstos desarrollen la FTO establecida para un régimen de fiscalizacion "A", resguardando que esta
medida no aofecte el sistema de confrol de calidad sobre la obra o la frecuencia de fiscalizacién
sobre el proyecto en ejecucion. Esta misma circunstancia debe considerarse en caso de cambiar
los requisitos de aplicaciéon de un régimen de fiscalizacién "B", por los establecidos para uno de
tipo "C" o "D". Para gestionar lo anteriormente sefialado se deberd contar con la autorizacion
de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, previa solicitud de SERVIU.

Por otro lado, en el caso que el proyecto habitacional presente una o mds de las siguientes

caracteristicas, el SERVIU podrd asignar un régimen superior al establecido en la presente

resolucion:

- Si el proyecto habitacional requiere obras de habilitaciéon del terreno de gran envergadura
o de especial complejidad a juicio del SERVIU.

- Cuando el proyecto se ubique en zonas geogrdficas en que las condiciones ambientales
pongan en riesgo la calidad de ejecucidon de las obras.

- Cuando se trafe de proyectos de edificacién en altura, de 3 o mds pisos.
- Cuando lo amerite el desarrollo del proyecto.

Sea que se disminuya o aumente el régimen de fiscalizacion, el pago deberd consignar el nUmero
de visitas de fiscalizacion que efectivamente deban redlizarse, juntamente con los incrementos
que establezca la presente resolucidn. En proyectos cuya tipologia de ejecucion sea
Construccion en Sitio Propio (CSP} o Densificacion Predial {DP), el Fiscalizador Técnico de Obras,
ademds de cumplr con el régimen de fiscalizacidon comespondiente, deberd
complementariamente constatar la buena ejecucidn fisica del proyecto, de acuerdo a los
7planos, especificaciones técnicas aprobadas, a las normas técnicas, legales v reglamentarias
?entes, verificando en las visitas, al menos, lo siguiente:

Materialidad Constructiva Hitos minimos a verificar por la Fiscalizacién Técnica de Obras

Viviendas de  hormigdn{ - Correcto emplazamiento de la vivienda y la ejecucion de las

armado, albadileria def excavaciones, con su correspondiente sello de fundacién y

ladrillos o albadileriac de| constatacién de las armaduras de refuerzo de tensores y/o

blogues de hormigdn. pilares.

- Eecucién de hormigonado de elementos estructurales vy
ejecucion de la albadileria, segin normas de disefio
respectivas.

- Ejecucion de techumbre y cubierta.

Ejecucion de las instalaciones domiciliarias.

Recepcidn de la vivienda por parte de la DOM vy el SERVIU,

con la respectiva aprobacién del beneficiario.

Viviendas de estructura de Correcto emplazamiento de la vivienda y la ejecucion de las

madera o de perfiles excavaciones, con su correspondiente sello de fundacién.

metdlicos. - Ejecucidn de la estructura de la vivienda.

- Ejecucién de la envolvente de la vivienda: revestimiento

interior—exterior, barreras de humedad y aislaciones térmicas,

acusticas y contra fuego, segun corresponda.

Ejecucion de la techumbre y cubierta.

- Ejecucidn de las instalaciones domiciliarias.

- Recepcidén de la vivienda por parte de la DOM y el SERVIU, con
la respectiva aprobacion del beneficiario.




Para otras materialidades o sistemas constructivos aprobados por el MINVU, el SERVIU podrd
establecer un plan de visitas diferente, acorde a las caracteristicas del proyecto.

El SERVIU deberd considerar en la contratacion de estas labores, el emplazamiento y dispersidon
de los proyectos a fiscalizar, con el objeto de que tanto el fiscalizador técnico de obras como el

Supervisor SERVIU, puedan desarrollar adecuadamente las tareas de control que les
correspondan.

b. NUmero de Profesionales por viviendas a fiscalizar

Bl profesional Fiscalizador Titular de proyectos de Construccién en Sitio Propio, Densificacion
Predial o Pequeiio Condominio, seleccionados individual o colectivamente, no podrdn tener
simultdneamente mds de 80 unidades o viviendas bajo su responsabilidad, limitacidén que se
extenderd hasta la total terminacion de cada uno de los proyectos habitacionales a fiscalizar.
Asimismo, en proyectos del tipo Construccidén en Nuevos Terrencs y Megaproyectos (MP), el
profesional Fiscalizador Titular podrd fiscalizar hasta un mdéximo de 300 viviendas de forma
simultdneaq, pudiendo exceder este nimero siempre que se frate de un megaproyecto construido
en una sola efapa. Esta limitacidn excluye aquellas viviendas que se encuentran en etapa de
post venta. Los profesionales que componen el Equipo Técnico Especializado no tendrdn
limitaciones en el nUmero de viviendas a fiscalizar, salvo que el SERVIU detecte que esta situacion
pueda afectar la calidad de su trabgjo. En este caso, y siempre que sea estrictamente necesario,
podrd solicitar al Fiscalizador Titular que nomine adicionalmente otro Fiscalizador Especialista para
dicho proyecto.

c. Numero de Visitas por Fiscalizador Titular y Equipo Técnico Especializado

El Fiscalizador Técnico de Obras, independiente de la tipologia del proyecto, debe contar con
un Fiscalizador de Obras Titular y un Equipo Técnico Especializado, para realizar la evaluacion y
fiscalizacién de partidas como: mecdnica de suelos, topografia, pavimentos, estructuras,
instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas, u ofras, conforme a las caracteristicas del proyecto,
cumpliendo con un régimen de visitas minimo, conforme a la siguiente tabla:

Cantidad de Visitas por Tipo de Proyecto, mensuales para el FTO
Titular y durante el desarrollo completo del proyecto para el Equipo
Técnico Especializado

Especialista
Topégrafo en
(Cargo Instalaciones
N°3) Sanitarias
(Cargo N°4)

Especialista
Profesional en

Titular FTO Estructuras
(Cargo N°2)

Especialista
Eléctrico
(Cargo
N°5)

Tipo de Proyecto

D.S. N°49, (V. y U),
de 2011 - Proyectos
Construcciéon  en
Nuevos Terrenos /
Megaproyectos
Régimen A

D.S. N°49, (V. y U),
de 2011 - Proyectos
Construccién en
Nuevos Terrenos /
Megaproyectos
Régimen B

D.S. N°49, (V. y U.),
de 2011 - Proyectos
3 | de Pequefios | 8 mensual
Condominios
Régimen C

D.S. N°49, (V. y U)),
de 2011 - Proyectos
Construccion  en
4 | Sitio Propio; | 4 mensual
Densificacion
Predial
Régimen D

20 mensual

12 mensual

Segun requerimientos del proyecto.
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Las distintas labores de especialistas podrdn ser desarrolladas por el mismo profesional Fiscalizador
Titular- o por ofro miembro del Equipo Técnico Especidlizado, siempre que se acredite la
capacidad técnica y la experiencia necesaria para el cumplimiento de cada funcidn.

d. Honorarios de la Fiscalizacién Técnica de Obras

Para los proyectos colectivos, modalidad CNT/MP, el SERVIU pagard al FTO por las labores que
debe realizar, hasta el maximo por vivienda sefiaiado en la siguiente tabla, segun:

i. El Régimen de Fiscalizacidn que se hubiere determinado para el proyecto
habitacional respectivo

i. Lacantidad de viviendas que lo integren
ii. El emplazamiento del proyecto.

Para determinar el valor definilivo a pagar por la Fiscalizacién Técnica de Obras, se sumardn los
montos que correspondan al aplicar los valores del primer tramo, hasta completar las 30 primeras
viviendas que integran el proyecto; a las siguientes 40 viviendas se les aplicardn los montos que
correspondan del segundo tramo, y asi sucesivamente, hasta completar el total de viviendas que
integran el proyecto.

Tramos de Viviendas para Proyectos Colectivos CNT/MP
1-30 l 31-70 I 71 - 120 | 121y mds
Valores UF Régimen de Fiscalizacién
A | B | A | B | A ] B ] A 1 B
Valores FTO (UF) por Tramo de Viviendas
Proyectos Urbanos 23 21 21 17 14 13 12 10

Ejempilo: si se trata de un proyecto CNT urbano, compuesto por 110 viviendas, y aplica el régimen
A de fiscalizacion:

) El valor del primer framo se calcula multiplicando tas 30 viviendas del tramo por las 23 UF
asignadas en esfe caso, 1o que da un total de 690 UF;

) El valor del segundo tframo se calcula multiplicando las 40 viviendas del framo por las 21 UF
asignadas en este caso, 1o que da un total de 840 UF;

. El valor del tercer tramo se calcula multiplicando las 40 viviendas restantes (que completan
el total de 110) porlas 14 UF asignadas en este caso, o que da un total de 560 UF;

. Sumados los valores de los tres framos, el valor total por esta fiscalizacion de obras asciende
a 2.090 UF.

En el caso de proyectos individuales y colectivos, CSP y DP, cuyo régimen de fiscalizaciéon es D"
y Peguenos Condominios, cuyo régimen de fiscalizaciéon es "C", el SERVIU pagard por la
;E,i\scolizocién Técnica de Obras correspondiente, de acuerdo a lo establecido a continuacion:

i

Proyectos CSP/DP y PC
Régimen de Fiscalizacién
Valores Régimen D Régimen C
(CsP/DP) (PC)
Valores FTO (UF) por Vivienda
Proyectos Urbanos 22 | 23

e. Incrementos

Los proyectos que cuenten con una o mds de las caracteristicas descritas a continuacién, podrdn
considerar los incrementos relacionados al tipo de obras a desarrollar:

i. Densificacion en Altura: Las unidades de vivienda delberdn contar con una superficie
edificada y habilitada a entregar al postulante no inferior a 55 metros cuadrados,
incluyendo el dormitorio principal, un segundo dormitorio y un tercero con las
caracteristicas del Dormitorio Construido Adicional, establecidos en el Cuadro Normativo
de Proyectos Habitacionales y Tabla de Espacios y Usos Minimos para el Mobiliario.

Estas edificaciones se consideran en altura cuando cuentan con mds de dos niveles
desde el primer piso, independiente del sistema constructivo o materialidad de éstas. En
caso de corresponder, el FTO deberd incluir en sus informes un andlisis de los sistemas de
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impulsion, descargas horizontales y verticales, o cuando el proyecto contemple
mejoramiento de suelos, el FTO deberd ademds entregar un informe que dé cuenta de
la verificacion de las propiedades del material de relleno y del cumplimiento de los
esténdares y condiciones de colocacién y densificacion del mismo, a partir del reporte
del laboratorio de control técnico de obras.

En el caso de edificios cuya materialidad predominante es el hormigdn armado, en los
dos sentidos principales, el FTO deberd informar respecto de la verificacion de la
correcta instalacion de armaduras de refuerzo (sin grifar).

En el caso de que la materialidad predominante sea albanileria de ladrillos o bloques,
en alguno de los sentidos principales, el FTO deberd informar sobre la revision del
cumplimiento de todos los requisitos técnicos aplicables a las unidades, mortero y
sistemas, conforme a lo establecido en las normas de disefio en atbahilerias.

ii. Zonas Rurales: Cuyo emplazamiento se encuentra fuera del limite urbano y se
caracterizan fundamentalmente por el aislamiento y contar con menos de 5.000
habitantes.

-
—
—

. Localidades Aisladas: Aquéllas que se encuentren geogrdficamente en dicha
condicién, tengan dificultades de accesibilidad y conectividad fisica, dispongan de muy
baja densidad poblacional, presenten dispersion en la distribucion territorial de sus
habitantes, y que muestren baja presencia y cobertura de servicios bdsicos y publicos.
Adicionalmente, la normativa correspondiente las define como localidad aislada.

iv. Suelos Salinos (Especiales): En el caso de que el suelo de apoyo sea salino, el FTO deberd
verificar que las pruebas de hermeticidad redlizadas a los ductos de las redes sanitarias
demuestren que son aptas para ser utilizadas bajo estas condiciones. Ademds, la FTO
debe verificar las camas de apoyo de los ductos y la recepcion de los sellos de
fundacién. En el caso de gue el suelo de apoyo cuente con LL < 50 y clasifigue como
OL, o bien, que el suelo posea LL 250 y que clasifique como OH, CH o MH, la FTO también
deberd recibir los sellos de fundacion.

v. Sistemas Constructivos No Tradicionales: Se considerard incremento en aquellos
proyectos que sean calificados como sistemas constructivos que no presentan norma de
disefio estandarizada, segun la normativa vigente en Chile. Se deberd incluir en los
informes del FTO la recepcion conforme de todas las conexiones entre elementos
horizontales, verficales y de los anclajes a las fundaciones.

Sistemas Constructivos Industrializados: Se considerard incremento en los honorarios de
Fiscalizacidn cuando el proyecto sea desarollado con un sistema constructivo
industrializado al 100%. En estos casos los informes mensuales del FTO deberdn considerar
un apartado especifico que aborde los sistemas de ensamble, certificaciones y ensayes,
montaje, carga y descarga, ademds del desarrollo y manejo del “Profocolo para
Fiscalizacién Técnica de Obras en proyectos habitacionales industrializados con
Financiamiento de Asistencia Técnica”.

vi

.Proyectos Patrimoniales: Se considerard incremento en proyectos que se encuentren
emplazados en Zonas Tipicas, Zonas de Conservacién Histdrica, Inmuebles de
Conservacion Histérica, Monumentos Nacionales o Monumentos Histéricos. En estos
casos el informe del FTO deberd considerar, desarrollar y/o verificar el cumplimiento de
las acciones requeridas para la aprobacidon de los respectivos érganos revisores en
materia de patrimonio.

Incrementos Valor en UF por N° de Beneficiarios del Proyecto
Densificacién en Altura |
Zonas Rurales 3
Localidades Aisladas (sefialadas 7

explicitamente)

Suelos Salinos (Especiales)

Sistemas Constructivos No tradicionales:
Sistemas Constructivos Industrializados
Proyectos Patrimoniales

NN —1—
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De Ig Fiscalizacién Técnica de Obras (FTO) a proyectos del Programa FSEV, perteneciente a la
modalidad Autoconsiryccién Asistida

En la Moddalidad de Autoconstruccion Asistida, la responsabilidad en el proceso de Fiscalizacion
Técnica de Obras recae en la Enfidad Patrocinante del proyecto, salvo que el SERVIU determine
gue, dada la complejidad del proyecto o la envergadura de éste, dicha labor deba ser
desarrollada por el mismo servicio, a través de sus profesionales, o bien por personas naturales o
juridicas contratadas para el efecto, inscritas en el Registro de Consultores del MINVU o en algin
ofro Registro Técnico validado por el SERVIU. Cualguiera sea el caso, la labor de Fiscalizacion
Técnica de Obras deberd comprender como minimo las siguientes actividades:

Materialidad Constructiva Hitos minimos a verificar por la Fiscalizaciéon Técnica de Obras
Viviendas de hormigdn armado, - Correcto emplazamiento de la vivienda y la ejecucidn de
albafiileria de ladrillos ol las excavaciones, con su correspondiente sello de
albanileric de blogues de| fundacidn y constatacién de las armaduras de refuerzo de
hormigon. tensores y/o pilares.

- Eijecucién de hormigonado de elementos estructurales y
ejecucién de la albaniileria.

- Ejecucién de techumbre vy cubierta.

- Ejecucion de las instalaciones domiciliarias.

- Recepcidon de la vivienda por parte de la DOM y el SERVIU,
con la respectiva aprobacidn del beneficiario.

Viviendas de estructura de - Correcto emplazamiento de lg vivienda y la ejecucion de
madera o de perfiles metdlicos. las excavaciones, con su correspondiente sello de
fundacioén.

- Ejecucion de la estructura de la vivienda.

- Ejecucidon de la envolvente de la vivienda: revestimiento
interior—exterior, barreras de humedad vy aislaciones
térmicas, acusticas y contra fuego, segun corresponda.

- Ejecucidn de la techumbre y cubierta.

- Ejecucién de las instalaciones domiciliarias.

- Recepcion de la vivienda por parte de la DOM vy el SERVIU,
con la respectiva aprobacion del beneficiario.

En proyectos cuya tipologia de ejecucion sea Autoconstruccion Asistida, las visitas del FTO,
registradas en el Libro de Obras, deberdn cumplir con un régimen de fiscalizacion que permita
constatar la buena ejecucion fisica del proyecto, de acuerdo a los planos, especificaciones
técnicas aprobadas y las normas técnicas, legales y reglamentarias vigentes. Estas visitas no
podrdn ser inferiores a lo exigido para un Régimen “D".

El valor por la Fiscalizacion Técnica de Obras en proyectos de autoconstruccién asistida, asciende
-} |0 establecido en la siguiente tabla:

‘ Autoconstruccién Asistida Valor en UF por beneficiario
alizacién Técnica de Obras 22

Post Venta o Post Recepcién

La tarea y responsabilidad del Fiscalizador Técnico de Obras {FTO), se prolongard por todo el
periodo de post venta, correspondientes a los dias corridos después de entregadas las viviendas
segun lo sefialado en el programa y lo establecido en el siguiente cuadro:

Tipo de Proyectos Frecuencia de Visitas Du;c;:;on
Programa Fondo Solidario de Eleccidén de Viviendas Minimas Venta
D.S. N°49, (V. y U.), de 2011:
Proyectos Construccion en Nuevos Termeno / p
. 120 dias

MegaProyectos 1 visita semanal (corridos)
Proyectos Construccién en Sitio Propio / Densificacién
Predial y Pequefios Condominios.

Concluido el periodo de post venta, el SERVIU procederd a la liquidaciéon del contrato de la FTO
y o la devolucién de la boleta de garantia por fiel cumplimiento del contrato o certificado de

fianza u ofro instrumento financiero autorizado, conforme a los procedimientos establecidos por
el mismo Servicio.




Iv. kEGULACléN APLICABLE ESPECIFICAMENTE AL PROGRAMA DE HABITABILIDAD RURAL
APROBADO POR EL DS N° 10, (V. Y U.), DE 2015, Y SUS MODIFICACIONES. ’

De la Fiscadlizacién Técnica de Obras (FTO) a proyectos pertenecientes a los Titulos | y Il del
Programa, tipologia Construccién de Conjuntos Habitacionales (CCH), Construccién en Sitio del
Residente (CSR); Mejoramiento de la Vivienda (MV): Ampliacién de la Vivienda (AV): v

Mejoramiento del Entorno Inmediato (MEI) y Construccién y/o Mejoramiento del Equipamiento y
Entorno Comunitario (CMEEC)

a. Regimenes de Fiscalizacion Técnica de Obras (FTO)

El SERVIU establecerd el régimen de fiscalizacién de obras correspondiente, de acuerdo con los
siguientes criterios:

Tipologias de Proyectos Habitacionales Régimen de Fiscalizacién
Proyectos de Construccién Conjunto Habitacional (CCH) B
Proyectos Colectivos e Individuales Construccién en Sitio del
Residente (CSR) c

Proyectos Colectivos de Mejoramiento de Vivienda (MV) y
Ampliacion de Vivienda (AV)

Proyectos individuales de Mejoramiento de Vivienda (MV) y
Ampliacidon de Vivienda (AV)

Proyectos de Mejoramiento del Entorno inmediato (MEI) D
Proyectos de Construccién y Mejoramiento del Equipamiento vy
Entorno Comunitario (CMEEL)

En situaciones fundadas, ya sea por licitaciones declaradas desiertas, falta de oferentes que
cumplan con los requisitos exigidos o bien no estén interesados en desarrollar la Fiscalizacién
Técnica de Obras de proyectos que deban contar con un régimen de fiscalizacidn "B", la SEREMI
podrd autorizar, previa solicitud fundada del SERVIU, la confratacidn de consultores que cumplan
con los requisitos o condiciones establecidos para el régimen de fiscalizacién "C" o “D", a fin que
éstos desarrollen la FTO establecida para un régimen de fiscalizacién “B", resguardando que esta
medida no afecte el sistema de control de calidad sobre la obra o ta frecuencia de fiscalizacion
sobre el proyecto en ejecucion.

Por ofro lado, en el caso que el proyecto habitacional presente una o mds de las siguientes
caracteristicas, el SERVIU podrd asignar un régimen superior al establecido en la presente
resolucion:

Si el proyecto habitacional requiere obras de habilitacion del terreno de gran envergadura
o de especial complejidad a juicio del SERVIU,

Cuando el proyecto se ubique en zonas geograficas en que las condiciones ambientales
pongan en riesgo la calidad de ejecucidn de las obras.

Cuando se trate de proyectos de edificaciéon en altura, de 3 0 mds pisos.

Sea que se disminuya o aumente el régimen de fiscalizacién, el pago deberd consignar el nimero
de visitas de fiscalizacidn que efectivamente deban realizarse, juntamente con los incrementos
que establezca la presente resolucidn.

Tratdndose de proyectos que consideren la construccién de viviendas u obras nuevas, ademas
de verificar el cumplimiento de las exigencias normativas vigentes, el Fiscalizador Técnico de
Obras deberd constatar al menos el cumplimiento de los siguientes hitos:

A(I:\s:\es;:ﬁt?isg Hitos minimos a verificar por la Fiscalizaciéon Técnica de Obras
- Viviendas, - Cadlidad de suelo y correcto emplazamiento y trazado del
equipamiento y/u proyecto y la ejecucidon de las excavaciones, con su
otras obras de correspondiente sello de fundacion.
hormigdn armado, | - Correcta ejecucion de mejoramientos estructurales de suelo,
albahileria de ladrillos rellenos estabilizados, contencién de taludes y ofras obras
o dlbadileria  de referidas a la habilitacién del terreno, cuando corresponda.
blogues de hormigén. | - Constataciéon de las enfierraduras de tensores, pilares,
- Viviendas, machones, vigas o cadenas, losas, muros de contencién u
equipamiento v/u otros elementos estructurales, cuando corresponda.

14




otras obras de
estructurd de madera

Calidad de los materiales de acuerdo a normativa vigente y su
acopio y conservacién en obra.

Ejecucidn de la estructura del proyecto, cuando corresponda.
Ejecucién de techumbre y cubierta, cuando corresponda.
Eiecucion de la solucion térmica del proyecto de acuerdo a
la zona climdatica en que se emplace.
Ejecucion de los instalaciones del
corresponda.

Recepcién del proyecio con la aprobacion de él o los
beneficiarios.

Cumplimiento de la solucion de las observaciones detectadas
en la "Etapa de Post Venta”

proyecto, cuando

o de perfiles
metdlicos.
Viviendas,
equipamiento yiu

otras obras a ejecutar
con materialidad no
fradicional (fardos de

Adicionalmente alo sefalado en los puntos anteriores, deberd
verificarse el cumplimiento de los elementos mds significativos
o propios del sistema constructivo empleado, asi como la
calidad y ejecucion de las soluciones alternativas, las que

paja con deben ser ejecutadas de acuerdo a las indicaciones del
revestimientos de proyecto
barro, entre otros).
- Obras . C .
. - Ejecucion de las obras complementarias del proyecto
complementarias a : . L . . .
{mejoramiento del terreno, soluciéon sanitaria, eficiencia
los proyectos a o f L
(instalaciones energética, hidrica y de cardcter sustentable, requerimientos
o, arquitectonicos locales, viviendas para personas con
habilitacion del

discapacidad].

terreno enire otros)

b. Ndmero de Profesionales por Viviendas a Fiscalizar

Los profesionales que ejerzan las labores de Fiscalizacion Técnica de Obras para proyectos de
Construccion de Conjuntos Habitacionales, no podrdn tener simultdneamente mdas de 300
viviendas bajo su responsabilidad, limitacion gue se extenderd hasta la total terminacion de cada
uno de los proyectos habitacionales a fiscalizar, excluyendo el periodo de post venta. En las otras
tipologias de proyecto asociadas a este Programa, el SERVIU definird en las bases de licitacion el
limite de viviendas y/o proyectos que podrd atender el FTO Titular de la FTO, debiendo en

cuaiquier caso cumplirse con los regimenes de fiscalizacidn establecidos para cada tipologia de
proyecto.

c. NUmero de Visitas por Fiscalizador Titular y Equipo Técnico Especializado

La FTO del proyecto, o la EGR, cuando corresponda, a fin de desarrollar la Fiscdlizacion Técnica
de Obras deberd contar con un Fiscalizador Técnico Titular y un Equipo Técnico Especializado,
«»que deberdn redlizar la evaluacion vy fiscalizacion de partidas como: mecdanica de suelos,
(, tépografia, pavimentos, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones
dgjgas, u otras, conforme a las caracteristicas del proyecto segun la siguiente tabla:

Cantidad de Visitas por Tipo de Proyecto, mensuales para el FTO
Titular y durante el desarrollo completo del proyecto para el Equipo
Técnico Especializado
- Especialista
Especialista . -
Topografo en Especialista
. Profesional en .
Tipo de Proyecto . (Cargo Instalaciones Eléctrico
Titular FTO Estructuras ° - c N°5
(Cargo N°2) N°3) Sanitarias (Cargo )
{Cargo N°4)
D.S. N°10, (V. y U),
de 2015 - Proyectos
Con':drucmon 12 mensual
Conjuntos
Habitacionales
Régimen B . -
! fo.
D.s. N°10, (V. y UJ, Segun requerimientos del proyec
de 2015 - Proyectos
Colechvos' ] de 8 mensudl
Construcciéon  en o
Sitio Residente; S %
Mejoramiento vy gmw s
2 AMdgador
15 Qh"ON va\@




Ampliacién de
Vivienda

Régimen C

D.S. N°10, (V. y U.),
de 2015 - Proyectos

individuales de
Construccién  en
Sitio Residente;
Mejoramiento y
Ampliacién de
Vivienda;

3 | Proyectos de | 4 mensual

Mejoramiento del
Entorno Inmediato;
Proyectos de
Mejoramientio del
Equipamiento y
Entorno
Comunitario
Régimen D

Las distintas labores de especialistas podrdn ser desarrolladas por el mismo profesional Fiscalizador
Titular o por otfro miembro del Equipo Técnico Especidlizado, siempre que se acredite la
capacidad técnica y la experiencia necesaria para el cumplimiento de cada funcion,

d. Honorarios de la Fiscalizacién Técnica de Obras

El SERVIU pagard al Fiscalizador Técnico de Obras por las labores que debe realizar, hasta el
mdaximo por vivienda sefialado en la siguiente tabla, segin:

i. EIRégimen de Fiscalizacién que se hubiere determinado para el proyecto habitacional
ii. La cantidad de viviendas que lo integren
ii. El emplazamiento del proyecto

Postulacién Colectiva Construccion de Conjuntos Habitacionales:

Tramos de Viviendas para Proyectos Colectivos CCH
1-30 [ 31-40 I 41-90 I 91 - 160
Tramos/ Régimen Régimen de Fiscalizacién
_— B | B [ B [ B
Valores FTO (UF) por Tramo de Viviendas
Proyectos CCH 25 | 23 | 17 | 12

Para determinar el valor definitivo a pagar por la Fiscalizacidn Técnica de Obras, se sumardn los
montos que correspondan al aplicar los valores del primer tramo, hasta completar las 30 primeras
viviendas que integran el proyecto; a las siguientes 30 viviendas se les aplicardn los montos que
correspondan del segundo framo, y asi sucesivamente, hasta completar el total de viviendas que
integran el proyecto. En caso de que el proyecto cuente con menos de 160 viviendas, el cdlculo
se qjustard al niUmero de viviendas que comprenda el framo correspondiente.

Postulacion Individual y Colectiva a otras Tipologias de Proyectos: Para los siguientes proyecios,
el cdlculo de la asistencia técnica aplicard conforme al valor asignado a cada familia que
compone el proyecto.

p Valor en UF por N° de Beneficiarios del
Tipologia de Proyecto Proyecto
Construccién en Sitio del Residente (CSR) 25
Ampliacién de la Vivienda (AV) 10
Mejoramiento de la Vivienda (MV) 5
Mejoramiento del Entorno Inmediato (MEI) 4

Construccion y Mejoramiento del Equipamiento y Entorno Comunitario (CMEEI); El valor a pagar
por la Fiscalizacién Técnica de Obras, en esta tipologia de Proyectos, serd de un 5% del valor total
del subsidio del mismo, con un incremento de 3 UF por familia asociada al proyecto.
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e. Incrementos

Los proyectos que cuenten con una o mds de las caracteristicas descritas a continuacion, podrdn
considerar los incrementos relacionados al tipo de obras a desarrollar:

Llocalidades Aisladas: Aquéllas gue se encuentren geogrdficamente en dicha
condicién, tengan dificultades de accesibilidad y conectividad fisica, dispongan de
muy baja densidad poblacional, presenten dispersion en la distribucion territorial de sus
habitantes, y que muestren baja presencia y cobertura de servicios bdsicos y publicos.
Adicionalmente, serdn aquellas que la normativa correspondiente defina como
localidad aisiada.

Suvelos Salinos (Especiales): En el caso de que el suelo de apoyo sea salino, el FTO
deberd verificar que las pruebas de hermeticidad realizadas a los ductos de las redes
sanitarias demuestren que son aptas para ser ulilizadas bajo estas condiciones.
Ademds, la FTO debe verificar las camas de apoyo de los ductos y la recepcion de los
sellos de fundacion.

En el caso de gue el suelo de apoyo cuente con LL < 50 y clasifiqgue como OL, o bien,
que el suelo posea LL 250 y que clasifigue como OH, CH o MH, la FTO también deberd
recibir los sellos de fundacion.

Sistemas Constructivos No Tradicionales: Se considerard incremento en aquellos
proyectos que sean calificados como sistemas constructivos que no presentan norma
de disefio estandarizada, segun la normativa vigente en Chile. Se deberd incluir en los
informes del FTO la recepcion conforme de todas las conexiones entre elementos
horizontdles, verticales y de los anclajes a las fundaciones.

Sistemas Constructivos Industrializados: Se considerard incremento en los honorarios de
Fiscalizacién cuando el proyecto sea desarrollado con un sistema constructivo
industrializado al 100%. En estos casos los informes mensuales del FTO deberdn
considerar un apartado especifico que aborde los sistemas de ensamble,
certificaciones y ensayes, montaje, carga y descarga, ademds del desarrollo y manejo
del “Protocolo para Fiscalizacion Técnica de Obras en proyecfos habitacionales
industrializados con Financiamiento de Asistencia Técnica".

Proyectos Patrimoniales: Se considerard incremento en proyectos que se encuentren
emplazados en Zonas Tipicas, Zonas de Conservacion Historica, Inmuebles de
Conservacién Histérica, Monumentos Nacionales o Monumentos Histdricos. En estos
casos el informe del FTO deberd considerar, desarrollar y/o verificar el cumplimiento de
las acciones requeridas para la aprobacion de los respectivos drganos revisores en
materia de patrimonio.

Factor de Incremento: Para identificar el factor de incremento que corresponde aplicar a cada
proyecto a desarroliar, el MINVU emitié la Resolucion N°3130, (V. y U.), de 2016, que establece
Factores Multiplicadores del Monto del Subsidio Base y Grados de Aislamiento y ia Resolucion
N°3771, (V.y U.), de 2016, que establece Factores Multiplicadores del Monto del Subsidio Base de
Asistencia Técnica y Fiscalizacidon Técnica de Obras (FTO), de acuerdo a la situacidon de
Aislamiento de las comunas y localidades del pais. Ambas Resoluciones establecen las
orientaciones y directrices bajo los cudles tales factores se aplicardn en las comunas y/o
localidades del pais.

Independientemente del grado del aislamiento, también aplicardn incrementos conforme a lo
establecido en la siguiente tabla:

Incrementos Valor en UF por N° de Beneficiarios del Proyecto

Localidades Aisladas (sefaladas
explicitamente)

7

Suelos Salinos (Especiales)

Sistemas Constructivos No tradicionales:

]
1
Sistemas Constructivos Industrializados 2
Proyectos Patrimoniales 2

Acerca de proyectos combinados y la Fiscalizacién Técnica de Obras a desarroliar

a) Tratdndose de proyecios de Construccion y Mejoramiento del Equipamiento y Entorno
Comunitario, la Fiscalizacién Técnica de Obras siempre se pagard en un 100%.
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b) Cuando el proyecto de habitabilidad contemple diversas tipologias de intervencién para
las mismas familias y/o grupos, se aplicard un pago decreciente de la Fiscalizacién Técnica
de Obras. Asi, se pagard el 100% del mayor valor aplicado a una tipologia de proyecto, el
30% del valor correspondiente a la tipologia que le sigue en precio, y el 15% de la
Fiscalizacion para las fipologias restantes del proyecto.

c) En caso que el mismo proyecto de habitabilidad contemple tipologias o clases para otras
familias o grupos de familias, el cdlcuio del valor a pagar por la Fiscalizacion Técnica de
Obras se readlizard de forma separada, considerando los mismos criterios sefialados en las
letras precedentes.

De la Fiscalizacion Técnica de Obras a proyectos del Programa de Habitabilidad Rural
pertenecientes a la modalidad de Autoconstrucciéon Asistida

En la Modalidad de Autoconstruccion Asistida, Ia responsabilidad en el proceso de Fiscalizacion
Técnica de Obras recae en la Entidad de Gestion Rural del proyecto, salvo que el SERVIU
determine que, dada la complejidad del proyecto o la envergadura de éste, dicha labor deba
ser desarrollada por el mismo servicio, a través de sus profesionales, o bien por personas naturales
o juridicas contratadas para el efecto, inscritas en el Registro de Consultores del MINVU o en algin
ofro Registro Técnico validado por SERVIU. Cualquiera sea el caso, la labor de Fiscalizacién
Técnica de Obras deberd comprender como minimo las siguientes actividades:

gg;i;:ﬂt?isg Hitos minimos a verificar por la Fiscalizacién Técnica de Obras
- Cdlidad de suelo y correcto emplazamiento y trazado del
proyecto y la ejecucidn de las excavaciones, con su

correspondiente sello de fundacién.

- Correcta ejecucidn de mejoramientos estructurales de suelo,
- Viviendas, rellenos estabilizados, contencidn de taludes y ofras obras

equipamiento y/u referidas a la habilitacién del terreno, cuando corresponda.
otras obras de |- Constatacidn de las enfieraduras de tensores, pilares,
hormigdén armado, machones, vigas o cadenas, losas, muros de contencién u

otros elementos estructurales, cuando corresponda.

Cdalidad de los materiales de acuerdo con normativa vigente y
SU acopio y conservacion en obra.

Ejecucién de la estructura del proyecto, cuando corresponda.
Ejecucion de techumbre y cubierta, cuando corresponda.
Ejecucién de la solucién térmica del proyecto de acuerdo a
la zona climdética en que se emplace.

albaiiileria de ladrillos
o} albanileria de |-
bloques de hormigdn.
Viviendas, -
equipamiento y/u | .
ofras obras de |.
estructura de madera

o de perfiles | . Fecucién de las instalaciones del proyecto, cuando
j metdlicos. corresponda.
- Recepcién del proyecto con la aprobacién de él o los
beneficiarios.
- Cumplimiento de la solucidn de las observaciones detectadas
en la “Etapa de Post Venta”
- Viviendas,
equipamiento y/u | - Adicionalmente alo sefalado en los puntos anteriores, deberd

otras obras a ejecutar
con materialidod no
tradicional (fardos de

verificarse el cumplimiento de los elementos mds significativos
o propios del sistema constructivo empleado, asi como la
cdlidad y ejecucion de las soluciones alternativas, las que

paja con deben ser ejecutadas de acuerdo con las indicaciones del
revestimientos de proyecto
barro, entre otros).

- Obras - . .
complementarias  a | Ejec_umon. de las obras compler-‘r)enforlqs Qel p‘ro.yecfo
los proyectos (mejoramiento del terreno, solucidn sanitaria, eficiencia
(instalaciones energética, hidrica y de cardcter sustentable, requerimientos
habilitacion ’ del arquitectonicos locales, viviendas para personas con

discapacidad).

terreno entre otros)

En proyectos cuya fipologia de ejecucidon sea Auloconstruccion Asistida, las visitas del FTO,
registradas en el Libro de Obras, deberdn cumplir con un régimen de fiscalizacion que permita
constatar la buena ejecucion fisica del proyecto, de acuerdo a los planos, especificaciones
técnicas aprobadas y las normas técnicas, legales y reglamentarias vigentes. Estas visitas no
podrdn ser inferiores a lo exigido para un Régimen “D".
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El valor por la Fiscalizacion Técnica de Obras en proyectos de autoconstruccion asistida asciende
a lo establecido en la siguiente tabla:

Autoconstruccidn Asistida Valor en UF por vivienda a fiscalizar
Fiscalizacion Técnica de Obras 25

El valor de la Fiscalizacién Técnica de Obras en proyectos de Construccidon y Mejoramiento del
Equipamiento y Entorno Comunitario, parte de un monto base de 10 UF, alo cuadl se te adicionard
un 5% del valor total del subsidio asociado al proyecto.

Post Venta o Post Recepcidn

La tarea y responsabilidad del Fiscalizador Técnico de Obras (FTO), se prolongard por todo el
periodo de post venta, correspondientes a los dias corridos después de entregadas las viviendas
segun lo sefalado en cada programa y lo establecido en el siguiente cuadro:

Tipo de Proyectos Frecuencia de Visitas DU;‘:;O"
Programa Habitabilidad Rural Minimas
Venta

D.S. N°10, (V. y U.), de 2015, Proyectos Construccion 1 visita semanal
Conjuntos Habitacionales hasta 60 viviendas
D.S. N°10, (V. y U.), de 2015 Proyectos colectivos de
Construccion en Sitio Residente; Mejoramiento vy 1 visita quincenal
Ampliaciéon de Vivienda 120 dias
D.S. N°1Q, (V. y U.), de 2015, Proyectos individuales de (corridos)
Construccion en Sitio Residente; Mejoramiento vy
Ampliacion de Vivienda; Proyectos de mejoramiento del 1 visita mensual
entorno Inmediato; proyectos de Mejoramiento del
Equipamiento y Entorno Comunitario

Concluido el periodo de post venta, el SERVIU procederd a la liquidacién del contrato de la FTO
y a la devolucion de la boleta de garontia por fiel cumplimiento del contrato o certificado de

fianza v ofro instrumento financiero autorizado, conforme a los procedimientos establecidos por
el mismo Servicio.

REGULACION APLICABLE ESPECIFICAMENTE AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS
Y BARRIOS APROBADO POR EL D.S. N°27, (V. Y U.), DE 2016, Y SUS MODIFICACIONES.

4 Trgtandose de proyectos que superan las 7.500 Unidades de Fomento, o cuya Entidad
iPatrocinante sea la empresa constructora o una Cooperativa Cerrada de Vivienda, la
Fiscalizacion Técnica de Obras deberd ser efectuada por el SERVIU, o por personas naturales o
juridicas contratadas por el mismo servicio, inscritas en el Regisiro de Consultores del MINVU, D.S.
N°135, (V. y U.), de 1978, en el Rubro IV, Prestaciones de Asistencia Técnica, Especialidad Gestién
de Proyectos Habitacionales, Subespecialidad 2201, Inspeccion Técnica.

Asimismo, cuando a juicio del SERVIU el proyecto presente una complejidad técnica mayor, tales
como obras nuevas de edificaciones comunitarias, socavones, adecuacion de viviendas, dreas
de riesgo, entre ofros, para lo que se requiera de una fiscalizacidon especializada, SERVIU también
podrd determinar que la FTO no sea desarrollada por la Entidad Patrocinante del proyecto, sino
por personas naturales o juridicas contratadas por SERVIU que cumplan con la condicién
sefialada en el pdrrafo anterior, aun cuando la obra tenga un costo inferior a las 7.500 UF.

De la Fiscalizacién Técnica de Obras (FTO) a proyectos para el Equipamiento Comunitario

a. Regimenes de Fiscalizacién Técnica de Obras (FTO)
Para proyectos de construccion y mejoramienfo de edificaciones comunitarias, construccion y

mejoramiento de dreas verdes, accesibilidad universal para equipamiento comunitario y
mejoramiento de mobiliario urbano, aplica el siguiente régimen de fiscalizacion:
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Tipologias de Proyectos Habitacionales
Capitulo Primero Régimen de Visitc:|s que debe
cumplir
Construccion de Edificaciones Comunitarias C
Mejoramiento de Edificaciones Comunitarias D
Construccién y/o Mejoramiento de Areas Verdes D
Accesibilidad Universal para el Equipamiento Comunitario E
Mejoramiento de Mobiliario Urbano E

b. NUmero de Visitas por Fiscalizador Titular y Equipo Técnico Especializado

La FTO del proyecto, o la Entidad Patrocinante, cuando corresponda, a fin de desarrollar la
Fiscalizacién Técnica de Obras deberd contar con Fiscalizador Técnico Titular y un Equipo Técnico
Especializado para redlizar la evaluacién y fiscalizaciéon de partidas como: mecdnica de suelos,
fopografia, pavimentos, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones

de gas u otras, conforme a las caracteristicas del proyecto y segun la siguiente tabla:

Cantidad de Visitas por Tipo de Proyecto (mensuales para el
FTO Titular y durante el desarrollo completo del proyecto
para el Equipo Técnico Especializado)
Especialist
Especialist Tond aen Especialis
opdgra .
. aen Instalacion ta
. Profesional fo £ b
Tipo de Proyecto X Estructuras es Eléctrico
Titular FTO (Cargo o
{Cargo N°3) Sanitarias (Cargo
N°2) (Cargo N°5)
N°4)
Construccion de Edificaciones ..
. 2 visitas
Comunitarias
p semanales
Régimen C
Mejoramiento de .
. S 1 visita
Edificaciones Comunitarias
2 semanal
Régimen D
Construcciény/o
Mejoramiento de Areas 1 visita . -
Verdes semanal Segun requerimientos del proyecto.
Régimen D
Accesibilidad Universal para .
. : o 1 visita cada
el Equipamiento Comunitario ;
P 15 dias
Régimen E
Mejoramiento de Mobiliario .
1 visita cada
Urbano .
< 15 dias
Régimen E

Las distintas labores de especialistas podrdn ser desarrolladas por el mismo profesional Fiscalizador
Titular o por otro miembro del Equipo Técnico Especializado, siempre que se acredite la
capacidad técnica y la experiencia necesaria para el cumplimiento de cada funcidn.

c. Honorarios de la Fiscalizacién Técnica de Obras

Los honorarios de Fiscalizacion Técnica de Obras corresponderdan al % del valor total del subsidio
del proyecto, de acuerdo con la siguiente tabla;

Tipologia De Proyecto % del Valor del Subsidio
Construccién de Edificaciones Comunitarias 6%
Mejoramiento de Edificaciones Comunitarias 6%
Construccién y/o Mejoramiento de Areas Verdes 6%
Accesibilidad Universal para el Equipamiento
Comunitario 6%
Mejoramiento de Mobiliario Urbano 6%

d. Incrementos

Los proyectos que cuenten con una o mds de las caracteristicas descritas a continuacion, podrén
considerar los incrementos relacionados al tipo de obras a desarrollar:
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Sistemas Constructivos No Tradicionales: Se considerard incremento en aquellos
proyectos que sean calificados como sistemas constructivos que no presentan norma
de disefio estandarizada, segun la normativa vigente en Chile. Se deberd incluir en
los informes del FTO un andilisis del desempefio del producto: ensamblagje, colocacion,
Uso, cuidado y mantencioén segun las indicaciones del fabricante.

-
—
.

Proyectos Patrimoniales: Se considerard incremento en proyectos que se encuentren
emplazados en Zonas Tipicas, Zonas de Conservacion Historica, Inmuebles de
Conservacion Histérica, Monumentos Nacionales o Monumentos Histéricos. En estos
casos el informe del FTO deberd considerar, desarrollar y/o verificar el cumplimiento
de ias acciones requeridas para la aprobaciéon de los respectivos érganos revisores
en materia de patrimonio.

Incrementos % del Valor del Subsidio
Sistemas Constructivos No tradicionales 2%
Proyectos Patrimoniales 4%

De la Fiscalizacién Técnica de Obras (FTO) a Proyectos para lg Vivienda

Para proyectos de Mejoramiento, Ampliacidén y Adecuacion de Viviendas aplicard el siguiente
régimen de fiscalizacién Técnica de obras:

a. Regimenes de Fiscalizacién Técnica de Obras (FTO)

. Tipologias de Proyectos Habitacionales
Capitulo Segundo Régimen de Visitas que debe cumplir
Mejoramiento de la Vivienda D
Ampliacién de la Vivienda C
decuacion de Vivienda C

b. NUmero de Visitas por Fiscalizador Titular y Equipo Técnico Especializado

La FTO del proyecto, o la Entidad Patrocinante, cuando corresponda, a fin de desarrollar la
Fiscalizacién Técnica de Obras, deberd contar con un Fiscalizador Técnico Titular y un Equipo
Técnico Especidlizado para redlizar la evaluacion vy fiscalizacion de partidas como: ampliacion
de espacios internos, mejoramiento de techumbre, intervencién en redes sanitarias o eléctricas u
G\ i gotras, conforme a las caracteristicas del proyecto, segin el régimen de visitas que indica la
© \siguiente tabla:

o &3‘}_)

P

N

Cantidad de Visitas por Tipo de Proyecto (mensuales para el FTO
Titular y durante el desarrolio completo del proyecto para el Equipo
Técnico Especializado)
Especialista ) Especialista Especialista
Profesional en Topografo en Eléctrico
Tipo de Proyecto . Estructuras (Cargo | Instalaciones
Titular FTO o - (Cargo
(Cargo N°3) Sanitarias NC5)
N°2) (Cargo N°4)

Mejoramiento de la 1 visita
Vivienda semanal
Régimen D
Ampliacién de la .

- 2 visitas . -
Vivienda Segun requerimientos del proyecto.

P semanales
Régimen C
Adecuacion de -

A 2 visitas
Vivienda

. semanales
Régimen C

En el caso de la Moddlidad Banco de Materiales, las visitas de fiscalizacion, destinadas a verificar
el avance de las obras, deben realizarse previo al momento de efectuar los giros o anticipos de
subsidio y/o para efectuar la carga correspondiente de las tarjetas de banco de materiales.
Adicionalmente, la entidad fiscalizadora debe realizar al menos una visita al momento iniciado el
servicio de fiscalizacién vy, ofra, posterior a la recepcién final de las obras {por DOM y/o SERVIU,
segun correspondal, la que no deberd prolongarse mds alid de los 15 dias hébiles después de la
recepcion del SERVIU.
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Asimismo, las distintas labores de especialistas podrdn ser desarrolladas por el mismo profesional
Fiscalizador Titular o por ofro miembro del Equipo Técnico Especializado, siempre que se acredite
la capacidad técnica y la experiencia necesaria para el cumplimiento de cada funcion.

c. Honorarios por la Fiscalizacién Técnica de Obras

El pago de la Fiscalizacion Técnica de Obras aplicard unitariamente conforme a la siguiente tabla

de valores:
. p Valor en UF por N° de Beneficiarios
Tipologia De Proyecto del Proyecto
Mejoramiento de la Vivienda (excepto Mantencién) 4
Mejoramiento de la Vivienda (sélo Mantencién) 3
Ampliacién de la Vivienda 5
Banco de Materiales 3
Adecuacién de la Vivienda 15

d. Incrementos

Los proyectos que cuenten con una o mds de las caracteristicas descritas o continuacién, podrdn
considerar los incrementos relacionados al tipo de obras a desarrollar:

i. Suelos Salinos (Especiales): En el caso de que el suelo de apoyo sea salino, el FTO
deberd verificar que las pruebas de hermeticidad realizadas a los ductos de las redes
sanitarias demuestren que son aptas para ser utilizadas bajo estas condiciones.
Ademds, la FTO debe verificar las camas de apoyo de los ductos y la recepcion de los
sellos de fundacidn,

En el caso de que el suelo de apoyo cuente con LL < 50 y clasifigue como OL, o bien,
que el suelo posea LL 250 y que clasifiqgue como OH, CH o MH, la FTO también deberd
recibir los sellos de fundacion.

il Asbesto Cemento: Se irata de obras de Reparacion de la Envolvente o de
Instalaciones, que contemplen la remocién de elementos que contenga asbesto
cemento, en estos casos el FTO deberd verificar el cumplimiento del protocolo y
procedimientos segun el proyecto aprobado por la Seremi de Salud correspondiente.

Plagas: Se refiere a la eliminacion de plagas xiléfagas. El FTO deberd verificar la
correcta utilizacion de elementos y productos segun las disposiciones del fabricante,
ademds de la verificacion de la eliminacién total de la plaga identificada.

Ampliacion en segundo piso: Se refiere a proyectos de ampliacién de obras a ser
ejecutadas en el segundo piso de la vivienda, para ese caso el FTO deberd verificar
la correcta unidn de estructuras o dilataciones segin el tipo de proyecto. .

Solucién Sanitaria Particular: Se trata de proyectos de ampliacién que consideren una
Obra de Nuevo Bario o en Proyectos de Mejoramiento de Obras de Instalaciones, para
viviendas ubicadas en dreas sin acceso a servicios sanitarios. Se utilizard para la
ejecucion de soluciones particulares de agua potable y/o de alcantarillado. En estos
casos la FTO deberd verificar la correcta utilizaciéon y colocacidon de los elementos
aprobados por la Seremi de Salud correspondiente.,

vi, Estructural: Se refiere a obras destinadas a reparar elementos constructivos que sean
parte de la estructura de la vivienda. En este caso la FTO deberd verificar la correcta
conexién estructural de los elementos soportantes y/o dilataciones segun el fipo de
proyecto.

vii. Sistemas Constructivos No Tradicionales: Se considerard incremento en aquellos
proyectos que sean calificados como sistemas constructivos que no presentan norma
de disefno estandarizada, segun la normativa vigente en Chile. Se deberd incluir en los
informes del FTO, un andlisis del desempeiio del producto: ensamblaje, colocacion,
uso, cuidado y mantencién segun las indicaciones del fabricante.

viii. Sistemas Constructivos Industrializados: Se considerard incremento en los honorarios
de Fiscalizacién cuando el proyecto sea desarrollado con un sistema constructivo
industrializado al 100%. En estos casos los informes mensuales del FTO deberdn
considerar un apartado especifico que aborde los sistemas de ensamble,
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certificaciones y ensayes, montaje, carga y descarga, ademds del desarrolio y manejo
del “Protocolo para Fiscalizaciéon Técnica de Obras en proyectos habitacionales
industrializados con Financiamiento de Asistencia Técnica”.

ix. Proyectos Patrimoniales: Se considerard incremento en proyectos que se encuentren
emplazados en Zonas Tipicas, Zonas de Conservacion Histdérica, Inmuebles de
Conservacion Histérica, Monumentos Nacionales o Monumentos Histdricos. En estos
casos el informe del FTO deberd considerar, desarrollar y/o verificar el cumplimiento

de las acciones requeridas para la aprobacion de los respectivos drganos revisores en
materia de patrimonio.

Incrementos (UF) Mejoramiento de | Ampliacién de la | Adecuacién de
la Vivienda Vivienda Vivienda

Suelos Salinos (Especiales) 1 2 2
Asbesto Cemento 1 2 ]
Plagas 1 1 1
Ampliacién en Segundo Piso 0 ] 1
Solucidn Sanitaria Particular 2 2 2
Estructural 2 2 2
Sistemas Constructivos No

L 0 1 1
tradicionales
Sistemas Constructivos 0 1 1
Industrializados
Proyectos Patrimoniales | 1 1

De la Fiscalizacién Técnica de Obras (FTO) a Proyectos para Condominios de Vivienda

Los proyectos de Mejoramiento de Bienes Comunes y Ampliacion de la Vivienda en Copropiedad
contardn con el siguiente régimen de Fiscalizacion Técnica de Obras:

a. Regimenes de Fiscalizacién Técnica de Obras (FTO)

Tipologias de Proyectos Habitacionales
Capitulo Tercero Régimen de Visitas que debe cumplir
Mejoramiento de Bienes Comunes D
Ampliacién de la Vivienda en Copropiedad C

b. NUmero de Visitas por Fiscalizador Titular y Especialistas

2la FTO del proyecto, o la Enfidad Patrocinante, cuando corresponda, a fin de desarrollar la
«_;;)',Fiscoﬁzocién Técnica de Obras deberd contar con un Fiscalizador Titular de Obras y Fiscalizadores
. Especidlistas para readlizar la evaluacion y fiscalizacion de partidas como:  estructuras,
‘ ~ mejoramiento de escaleras, ampliacion de departamentos, pinturas de fachadas, instalaciones
' sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, u otras, conforme alas caracteristicas del
proyecto, segun la siguiente tabla:

Cantidad de Visitas por Tipo de Proyecto (mensuales para el FTO
Titular y durante el desarrollo completo del proyecto para el Equipo
Técnico Especializado)
Especialista . Especialista Especialista
Profesional en Topografo en Eléctrico
Tipo de Proyecto Titular FTO Estructuras (Cargo | Instalaciones (Cargo
(Cargo N°3) Sanitarias N°5S)’
N°2) (Cargo N°4)
Mejoramiento de .
. 1 visita
Bienes Comunes
P semanal
Régimen D
Ampliacién de la Segun requerimientos del proyecto.
Vivienda en 2 visitas
Copropiedad semanales
Régimen C

Las distintas labores de especialistas podran ser desarrolladas por el mismo profesional Fiscalizador
Titular o por otro miembro del Equipo Técnico Especializado, siempre que se acredite la
capacidad técnica y la experiencia necesaria para el cumplimiento de cada funcion.
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c. Honorarios de la Fiscalizacién Técnica de Obras

El pago de la Fiscdlizacién Técnica de Obras para Proyectos de Condominios de Vivienda
aplicard conforme a los siguientes tramos y valores:

Valor en UF por N° de Unidades del
Tipologia de Proyecto Proyecto
Hasta 50 | Entre 51 y 100 101 y Maés

Obras de Areas Verdes y Equipamiento, Obras de
Cierres Perimetrales y Obras de Accesibilidad 2,5 2 1.5
Universal

Obras en Techumbre, Obras en Ascensores,
Escaleras y/o Circulaciones, Obras en Fachadas

y/o Muros, Obras de lluminacién y Obras de 3 25 2
Acondicionamiento Térmico
Obras de Redes de Servicio y Obras de Eficiencia

- P 5 4 3
Energética e Hidrica
Obras de Refuerzo Estructural 6 5 3
Ampliacién de la Vivienda en Copropiedad 6 4 3

Para determinar el valor definitivo a pagar por la Fiscalizacion Técnica de Obras, se sumardn los
montos que correspondan al aplicar los valores del primer tramo, hasta completar las 50 primeras
viviendas que integran el proyecto; a las siguientes 50 viviendas se les aplicardn los montos que
correspondan del segundo tramo y asi sucesivamente.

En el caso de postulaciones simultdneas correspondientes a Proyectos de Mejoramiento de Bienes
Comunes, se pagard en Fiscalizacion Técnica de Obras un porcentaje similar al que representa
cada obra o proyecto respecto al total de fondos asignados. £l presupuesto total se obtiene de
la sumatoria de recursos asignados simultdneamente para cada obra o proyecto que beneficia
alas familias. En estos casos, se pagard también por cada servicio que comprende la Fiscalizacion
Técnica de Obras, un valor equivalente al porcentaje asignado por este concepto a cada
proyecto.

d. Incrementos

Los proyectos que cuenten con una o mds de las caracteristicas descritas a continuacion, podrdan
considerar los incrementos relacionados al fipo de obras a desarrollar:

Suelos Salinos (Especiales): En el caso de que el suelo de apoyo sea salino, el FTO
deberd verificar que las pruebas de hermeticidad realizadas a los ductos de las redes
sanitarias demuestren que son aptas para ser ulilizadas bajo estas condiciones.
Ademds, la FTO debe verificar las camas de apoyo de los ductos y la recepciéon de los
sellos de fundacion.

En el caso de que el suelo de apoyo cuente con LL < 50 y clasifique como OL, o bien,
que el suelo posea LL 250 y que clasifiqgue como OH, CH o MH, la FTO también deberd
recibir los sellos de fundacién.

ii. Asbesto Cemento: Se ftrata de obras de Reparacién de la Envolvente o de
Instalaciones, que contemplen la remocién de elementos que contenga asbesto
cemento, en estos casos se deberd verificar el cumplimiento del protocolo y
procedimiento segun el proyecto aprobado por la Seremi de Salud correspondiente.

fi. Plagas: Se refiere a la eliminacidén de plagas xiléfagas. El FTO deberd verificar la
correcta utilizacién de elementos y productos segun las disposiciones del fabricante,
ademds de la verificacién de la eliminacion total de la plaga identificada,

iv. Sistemas Constructivos No Tradicionales: Se considerard incremento en aquellos
proyectos que sean calificados como sistemas constructivos que no presentan norma
de disefio estandarizada, segun la normativa vigente en Chile. Se deberd incluir en los
informes del FTO un andlisis del desempefio del producto: ensamblaje, colocacion,
uso, cuidado y mantencién segun las indicaciones del fabricante.

v, Sistemas Constructivos Industrializados: Se considerard incremento en los honorarios
de Fiscalizacidon cuando el proyecto sea desarrollado con un sistema constructivo
industrializado al 100%. En estos casos los informes mensuales del FTO deberdn
considerar un apartado especifico que aborde los sistemas de ensamble,
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cerfificaciones y ensayes, montaje, carga y descarga, ademdas del desarrollo y manejo
del “Protocolo para Fiscalizacion Técnica de Obras en proyecfos habitacionales
industrializados con Financiamiento de Asistencia Técnica”,

vi. Proyectos Patrimoniales: Se considerard incremento en proyectos que se encuentren
emplazados en Zonas Tipicas, Zonas de Conservacion Histérica, Inmuebles de
Conservacion Histdrica, Monumentos Nacionales o Monumentos Histdricos. En estos
casos el informe del FTO deberd considerar, desarrollar y/o verificar el cumplimiento

de las acciones requeridas para la aprobacion de los respectivos drganos revisores en
materia de patrimonio.

Valor en UF por N° de Beneficiarios del
Incrementos
Proyecto
Suelos Sdlinos (Especiales) 2
Asbesto Cemento 1
Plagas 1
Sistemas Constructivos No tradicionales 1
Sistemas Constructivos Industrializados [
Proyectos Patrimoniales 2

De la Fiscalizacién Técnica de Obras (FTO) a Proyectos de eficiencia energélica e hidrica para la
vivienda

Los proyectos de Acondicionamiento Térmico de la Vivienda y de Eficiencia Energética e Hidrica,
aplicardn el siguiente régimen de Fiscalizacién Técnica de Obras:

a. Regimenes de Fiscalizacién Técnica de Obras (FTO)

Tipologias de Proyectos Habitacionales
Capitulo Cuarto Régimen de Visitas que debe cumplir
Acondicionamiento Térmico de la Vivienda £
Eficiencia Energética e Hidrica D

b. NOmero de Visitas por Fiscalizador Titular y Equipo Técnico Especializado

La FTO del proyecto, o la Entidad Patrocinante, cuando corresponda, a fin de desarroliar la
Fiscalizacion Técnica de Obras deberd contar con un Fiscalizador Técnico Titular y un Equipo
Técnico Especializado para redlizar la evaluacion y fiscalizacion de partidas como: mecdnica de
suelos, topografia, pavimentos, estructuras, instalaciones sanitarios, instalaciones eléctricas,
instalaciones de gas, u ofras, conforme a las caracteristicas del proyecto, segin la siguiente tabla:

Cantidad de Visitas por Tipo de Proyecto (mensuales para el FTO
Titular y durante el desarrollo completo del proyecto para el Equipo
Técnico Especializado)
Especialista Especialista o
p Especialista
Profesional en Topografo en Eléctrico
Tipo de Proyecto . Estructuras (Cargo Instalaciones
Titular FTO o . (Cargo
(Cargo N°3) Sanitarias N°5)
N°2) (Cargo N°4)
Acondicionamiento | visita
Térmico de la Vivienda Uincsenol
Régimen E 9 . -y
2 y Segun requerimientos del proyecto.
Eficiencia Energética e .
P 1 visita
Hidrica semanal
Régimen D

Tratdndose de proyectos de Viviendas Patrimoniales, para la Tipologia Acondicionamiento
Térmico de la Viviendq, las visitas de Fiscalizacion Técnica de Obras deberdn ser al menos una
vez por semana.

Las distintas labores de especialistas podrdn ser desarrolladas por el mismo profesional Fiscalizador

Titular o por otfro miembro del Equipo Técnico Especidlizado, siempre que se acredite la
caopacidad técnica vy la experiencia necesaria para el cumplimiento de cada funcién.
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¢. Honorarios Fiscalizaciéon Técnica de Obras

El pago por la Fiscalizacion Técnica de Obras para proyectos de Acondicionamiento Térmico y
de Eficiencia Energética e Hidrica para la Vivienda, aplicard conforme a los siguientes valores
unitarios por vivienda:

Tipologia de Proyecto Valor en UF por N° de Beneficiarios del
Proyecto
Acondicionamiento Térmico de la Vivienda 4
Eficiencia Energética e Hidrica 5

d. Incrementos

Los proyectos que cuenten con una o mds de las caracteristicas descritas a continuacion, podran
considerar los incrementos relacionados al tipo de obras a desarrollar:

i Sistemas Constructivos No tradicionales: Se considerard incremento en aquellos
proyectos que sean calificados como sistemas constructivos que no presentan norma
de disefio estandarizada segin la normativa vigente Chile. Se deberd incluir en los
informes del FTO, un andlisis del desempefio del producto: ensamblaje, colocacion,
uso, cuidado y mantencién segin las indicaciones del fabricante.

ii. Proyectos Patrimoniales: Se considerard incremento en proyectos que se encuentren
emplazados en Zonas Tipicas, Zonas de Conservacion Histdrica, Inmuebles de
Conservacion Histérica, Monumentos Nacionales o Monumentos Histdticos. En estos
casos estos casos el informe del FTO deberd considerar y desarrollar las acciones
descritas en la aprobacién de los respectivos érganos revisores en materia de

patrimonio.
Valor en UF por N° de Beneficiarios del
Incrementos
Proyecto
Sistemas Constructivos No tradicionales ]
Proyectos Patrimoniales 2

Post Venta o Post Recepcién

Para todos los proyectos que se ejecuten a través del Programa de Mejoramiento de Viviendas y
Barrios, la tarea y responsabilidad del Fiscalizador Técnico de Obras (FTO), se prolongard por todo
el periodo de post venta, cormrespondientes a los dias corridos después de entregadas las
viviendas correspondientes a lo sefialado en cada tipologia de este programa, segin el siguiente
cuadro:

Tipo de Proyectos Frecuencia de Duracion

Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios Visitas Minimas Post Venta

Capitulo Segundo: Mejoramiento de la Vivienda y
Ampliacién de la Vivienda

1 visita mensual 60 dias corridos

Capitulo Segundo: Adecuacién de Viviendas 1 visita quincenal 120 .dlos

corridos
Capitulo Tercero: Mejoramiento de Bienes Comunes y 1 visita quincenal 120 dias
Ampliacién de la Vivienda en Copropiedad d corridos

Capitulo Cuarto: Acondicionamiento Térmico de la

Vivienda y Eficiencia Energética e Hidrica 1 visita mensual 60 dias corridos

Concluido el periodo de post venta, el SERVIU procederd a la liquidacién del contrato de la FTO
y a la devolucién de la boleta de garantia por fiel cumplimiento del contrato o certificado de
fianza u otro instrumento financiero autorizado, esto conforme a los procedimientos establecidos
por el mismo Servicio.
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'VI. " ARTICULOS TRANSITORIOS

Articulo primero: Las disposiciones establecidas a fravés de la presente resolucion, regirdn para
los lamados a postulacion a los programas habitacionales regulados por el D.S. N° 49, (V. y U.),
de 2011, el D.S.N°27, {V.y U.), de 2016 y, el D.S. N°10, {V.y U.), de 2015, gue se redlicen a partir de
la fecha de publicacién de la presente resolucién en el Diario Oficial.

Articulo segundo: Los contratos sobre Fiscalizacion Técnica de Obras, vigentes a la fecha de la
total tramitacion de las presentes disposiciones normativas, no serdin objeto de lo establecido en
la presente Resolucion.

Arliculo tercero: Los proyectos que cuenten con Fiscalizacidon Técnica de Obras desarrollada
directamente por funcionarios SERVIU, a la fecha de entrada en vigencia de la presente
resolucidn, deberdn regirse en adelante por las disposiciones del nuevo texto normativo.

ANOTESE, PUBLIQUESE EN EL DIARIO OFICIAL Y ARCHIVESE.
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