



REPORTE PLAN DE RECONSTRUCCIÓN ALUVIÓN COQUIMBO

12 y 13 mayo 2017



Avance al 28 de febrero de 2023.

Información vigente entre el 13 de marzo y el 13 de abril de 2023.



Las regiones de Atacama y Coquimbo fueron afectadas por un evento hidrometeorológico en mayo de 2017, que trajo fuertes lluvias en las zonas precordilleranas de ambas regiones. Se registró un abrupto aumento de caudal en ríos y quebradas, generando inundaciones. Para la región de Coquimbo, este evento afectó la habitabilidad de viviendas de 12 comunas.

El Plan de Reconstrucción para las inundaciones de Coquimbo 2017 considera acciones en las escalas ciudad y vivienda; tiene como propósito habilitar las zonas de riesgo a través de muros interviviendas y para plataformas viales. Además, la reposición de la infraestructura habitacional dañada y emplazada en zonas seguras.

Escala Ciudad

A escala urbana, se considera la **Conservación de muros** interviviendas y plataforma vial, en las comunas de Illapel y Combarbalá:



La Conservación de muros interviviendas considera la ejecución de 22 proyectos, con un avance a la fecha del 100%.



La Conservación de muros plataforma vial considera la construcción, reparación y reposición de muros en los sectores del Chineo y las Tinajas en la Comuna de Combarbalá y 2 muros de un único proyecto en la Subida la Concepción en la comuna de Illapel, a la fecha, el proyecto se encuentra con un avance del 100% en sus obras.

Escala Vivienda

El Plan contempla la atención de 49 soluciones habitacionales vigentes a la fecha, a través de las modalidades de: banco de materiales, construcción en sitio propio y adquisición de vivienda.



Soluciones de banco de materiales corresponden a la entrega de un subsidio para viviendas con daño moderado y mayor; se utiliza mediante una tarjeta para la compra de materiales que, sumado al trabajo de las familias, permite concretar la reparación de sus viviendas. A la fecha, se entregaron 39 subsidios de banco de materiales; **todos con sus obras terminadas.**



Soluciones de construcción en sitio propio (CSP) corresponden a la reposición de la vivienda en el sitio original donde se encontraba emplazada y que colapsó producto de las inundaciones. A la fecha hay 9 subsidios de construcción en sitio propio vigentes: 8 han terminado (89%) y uno se encuentra sin inicio.



Soluciones de adquisición de vivienda construida (AVC) corresponden a los subsidios de compra de vivienda que están dirigidos a damnificados allegados, arrendatarios y damnificados que no disponen de terreno para reconstruir. Estas familias se comprometen a adquirir una vivienda nueva o usada de su elección, dentro del periodo de vigencia de los subsidios. **A la fecha, este subsidio de AVC está pagado.**

TABLA 1: RESUMEN DE SUBSIDIOS ASIGNADOS Y AVANCES POR MODALIDAD

Modalidad	Soluciones habitacionales vigentes ¹	Soluciones habitacionales vigentes		
		Ejecutadas ²	En ejecución ³	Sin inicio ⁴
Banco de Materiales	39	39	0	0
Construcción en Sitio Propio	9	8	0	1
Adquisición	1	1	0	0
Total	49	48	0	1
%	100%	98,0%	0,0%	2,0%

¹ Son los subsidios asignados descontados los subsidios renunciados. Corresponden a los subsidios que efectivamente se van a ejecutar.

² Son los subsidios de reparación y construcción de viviendas que han terminado obras, y de adquisición que están totalmente pagados.

³ Son los subsidios de reparación y construcción de viviendas que han iniciado obras y no han terminado: y aquellos subsidios de adquisición que fueron entregados a las familias, y éstas se encuentran en búsqueda activa de vivienda.

⁴ Son los subsidios de reparación y construcción de viviendas que no han iniciado obras.