



## REPORTE PLAN DE RECONSTRUCCIÓN ALUVIÖN COQUIMBO 12 y 13 mayo 2017



Avance al 31 de marzo de 2021.

Información vigente entre el 14 de abril de 2021 y el 13 de mayo de 2021.



Las regiones de Atacama y Coquimbo, fueron afectadas por un evento hidrometeorológico en mayo de 2017; que trajo fuertes lluvias en las zonas precordilleranas de ambas regiones. Se registró un abrupto aumento de caudal en ríos y quebradas, generando inundaciones. Para la región de Coquimbo, este evento afectó la habitabilidad de viviendas de 12 comunas.

**El Plan de Reconstrucción para las inundaciones de Coquimbo 2017** consideran acciones en las escalas ciudad y vivienda; tienen como propósito habilitar las zonas de riesgo a través de muros interviviendas y para plataformas viales. Además, la reposición de la infraestructura habitacional dañada y emplazada en zonas seguras.

### Escala Ciudad

A escala urbana, se considera la **Conservación de muros** interviviendas y plataforma vial, en las comunas de Illapel y Combarbalá:



**La Conservación de muros interviviendas** considera la ejecución de 22 proyectos, con un avance a la fecha del 100%.



**La Conservación de muros plataforma vial** considera la construcción, reparación y reposición de muros en los sectores del Chineo y las Tinajas en la Comuna de Combarbalá y 2 muros de un único proyecto en la Subida la Concepción en la comuna de Illapel, a la fecha, el proyecto se encuentra con un avance del 100% en sus obras.

El Plan contempla la atención de 52 soluciones habitacionales vigentes a la fecha, a través de las modalidades de: banco de materiales, construcción en sitio propio y adquisición de vivienda.



**Soluciones de banco de materiales** corresponden a la entrega de un subsidio para viviendas con daño moderado y mayor; se utiliza mediante una tarjeta para la compra de materiales que, sumado al trabajo de las familias, permite concretar la reparación de sus viviendas. A la fecha, se entregaron 39 subsidios de banco de materiales; **todos con sus obras terminadas.**



**Soluciones de construcción en sitio propio (CSP)** corresponden a la reposición de la vivienda en el sitio original donde se encontraba emplazada y que colapsó producto de las inundaciones. A la fecha, hay 12 subsidios de construcción en sitio propio vigentes: todos han iniciado obras y 8 han terminado (67%).



**Soluciones de adquisición de vivienda construida (AVC)** corresponden a los subsidios de compra de vivienda que están dirigidos a damnificados allegados, arrendatarios y damnificados que no disponen de terreno para reconstruir. Estas familias se comprometen a adquirir una vivienda nueva o usada de su elección, dentro del periodo de vigencia de los subsidios. **A la fecha, este subsidio de AVC está pagado.**

TABLA 1: RESUMEN DE SUBSIDIOS ASIGNADOS Y AVANCES POR MODALIDAD

Modalidad	Soluciones habitacionales vigentes <sup>1</sup>	Soluciones habitacionales vigentes		
		Ejecutadas <sup>2</sup>	En ejecución <sup>3</sup>	Sin inicio <sup>4</sup>
Banco de Materiales	39	39	0	0
Construcción en Sitio Propio	12	8	4	0
Adquisición	1	1	0	0
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>48</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>92,3%</b>	<b>7,7%</b>	<b>0,0%</b>

<sup>1</sup> Son los subsidios asignados descontados los subsidios renunciados. Corresponden a los subsidios que efectivamente se van a ejecutar.

<sup>2</sup> Son los subsidios de reparación y construcción de viviendas que han terminado obras, y de adquisición que están totalmente pagados.

<sup>3</sup> Son los subsidios de reparación y construcción de viviendas que han iniciado obras y no han terminado: y aquellos subsidios de adquisición que fueron entregados a las familias, y éstas se encuentran en búsqueda activa de vivienda.

<sup>4</sup> Son los subsidios de reparación y construcción de viviendas que no han iniciado obras.