
Anexo  

Programación de entregas de documentación 
de proyecto en etapas de Diseño y Construcción 
 

 

1. Introducción 
El presente anexo está dirigido a la Entidad Desarrolladora que resulte seleccionada para el 

desarrollo del proyecto. El objetivo de la presente programación de entregas es asegurar un 

correcto seguimiento y comunicación entre la Entidad Desarrolladora y Serviu, definiendo en qué 

momento se debe informar del avance del desarrollo del proyecto y qué información debe 

conocer Serviu, en cada uno de los aspectos del proyecto.  Este anexo indica la cantidad de 

entregas mínimas informativas que deben realizarse a Serviu por parte de la Entidad 

Desarrolladora una vez adjudicada.  

En esta programación en particular se identifican 2 etapas posteriores a la adjudicación, dentro de 

las cuales se deben efectuar 3 y 5 entregas respectivamente, para permitir un correcto 

seguimiento del desarrollo del proyecto por parte de Serviu. La primera es la etapa “Obtención de 

permisos” que abarca desde la adjudicación hasta la obtención del permiso de edificación. La 

segunda etapa se denomina “Construcción” y abarca desde el inicio de la construcción hasta la 

recepción final. 

La fecha de estas entregas se definirá de mutuo acuerdo en relación al programa presentado por 

la Entidad Desarrolladora, respondiendo a los plazos generales establecidos en el Llamado. 

2. Programa de entregas 
El siguiente programa de entregas es el aplicable posterior a la adjudicación. En cada caso se indica 

el autor de la información, el entregable específico, tipo de entregable y la revisión o avance a la 

que corresponde. 1 

                                                           
1 Los nombres de los estados de avance utilizados son Diseño Anteproyecto (DA), Diseño Básico (DB), Diseño 
Detallado (DD), Coordinación de Construcción (CC), Construcción, Manufactura y Montaje (CM) y As Built 
(AB) 



3. Etapa Obtención de permisos (considera el desarrollo del diseño desde la 

adjudicación hasta el inicio de obra) 
 

3.1 Para Arquitectura y Estructura se debe entregar: 

Autor/Especialidad Entregable Tipo de entregable Entrega 01 Entrega 
02 

Entrega 
03 

Arquitectura Memoria  Informe Diseño 
Básico 

Diseño 
Detallado 

Diseño 
Detallado Listado de  

planimetría 
Listado 

Programa 
arquitectónico 
final 

Listado 

Especificaciones 
técnicas 

Listado 

Equipamiento Listado 

Mobiliario Listado 

Fichas técnicas 
de productos 

Listado 

Planimetría Planos a escala 
adecuada (1:100, 
1:50) 

 Plantas 

 Cortes 

 Elevaciones 

 Detalles  

 Plano de 
Entremezcla 
final 

Estructura Memoria de 
Calculo 

Informe Diseño 
Anteproyecto 

Diseño 
Básico 

Diseño 
Detallado 

Especificaciones 
técnicas 

Listado 

Planimetría Planos a escala 
adecuada: 
• Plantas 
• Elevaciones 
ejes 
• Cortes y 
detalles tipo 

Planimetría Planos 
 

 



3.2 Para las siguientes especialidades 2: 

 

Topografía  

Agua Potable 

Alcantarillado de aguas servidas 

Aguas Lluvias 

Instalaciones Eléctricas (incluye iluminación) 

Corrientes débiles 

Seguridad Contra Incendio 

Climatización 

Proyecto de Basura 

Sistemas mecánicos de transporte (Ascensores) 

Paisajismo 

Proyecto de Urbanización 

 

Se debe entregar en cada caso: 

Autor/Especialidad Entregable Tipo de entregable Entrega 01 Entrega 02 Entrega 03 

(para cada una de 
las especialidades 
mencionadas en 
3.2) 

Memoria Informe Diseño 
Anteproyecto 

Diseño 
Básico 

Diseño 
Detallado Planimetría Planos: 

 Plantas 

 Cortes 

 Elevaciones 

 Detalles  
 

  

                                                           
2 Si la Entidad Desarrolladora seleccionada trabaja con la Metodología BIM, las especialidades a entregar 
serán las mismas que las indicadas en el Anexo Solicitud de Información BIM (SDI BIM).  



4. Etapa Construcción (cubre el desarrollo desde el inicio de obra hasta la 

recepción final) 
 

4.1 Para las especialidades de Arquitectura, Estructura y Coordinación 

Autor/Especia
lidad 

Entregable Tipo de 
entregable 

Entrega 01 Entrega 02 Entrega 03 Entrega 04 Entrega 05 

Constructora Memoria final 
del proyecto  

Informes n/a n/a Construcción, 
Manufactura y 
Montaje 

As Built As Built 

Listado de 
equipamiento. 

Listados Coordinación 
de 
Construcción 

Construcción, 
Manufactura y 
Montaje 

Construcción, 
Manufactura y 
Montaje 

As Built As Built 

Ficha técnica 
del fabricante 
de los 
productos. 

Listados Coordinación 
de 
Construcción 

Construcción, 
Manufactura y 
Montaje 

Construcción, 
Manufactura y 
Montaje 

As Built As Built 

Ficha técnica 
de los 
productos 
instalados. 

Listados n/a Construcción, 
Manufactura y 
Montaje 

Construcción, 
Manufactura y 
Montaje 

As Built As Built 

Contactos de 
los 
fabricantes. 

Listados Coordinación 
de 
Construcción 

Construcción, 
Manufactura y 
Montaje 

Construcción, 
Manufactura y 
Montaje 

As Built As Built 

Carpeta de 
certificados y 
listado de 
equipos. 

Listados n/a Construcción, 
Manufactura y 
Montaje 

Construcción, 
Manufactura y 
Montaje 

As Built As Built 

Carpeta de 
productos 
comprados. 

Listados n/a Construcción, 
Manufactura y 
Montaje 

Construcción, 
Manufactura y 
Montaje 

As Built As Built 

Arquitectura Memoria final 
del proyecto  

Informe n/a n/a n/a As Built As Built 

Listado de  
planimetría 

Listado 

Especificacion
es técnicas 
finales 

Listado 

Planimetría Planos As 
Built 

Estructura Planimetría Planos As 
Built 

n/a n/a n/a As Built As Built 

Coordinación Informe de 
comentarios 
de revisión de 
obra (registro 
de cambios, 
RDI etc) 

Informe Coordinación 
de 
Construcción 

Construcción, 
Manufactura y 
Montaje 

Construcción, 
Manufactura y 
Montaje 

As Built As Built 

 

 



4.2 Para las siguientes especialidades3: 

 

Topografía 

Agua Potable 

Alcantarillado de aguas servidas 

Aguas Lluvias 

Instalaciones Eléctricas (incluye iluminación) 

Corrientes débiles 

Seguridad Contra Incendio 

Climatización 

Proyecto de Basura 

Sistemas mecánicos de transporte (Ascensores) 

Paisajismo  

Proyecto de Urbanización 

 

Se debe entregar en cada caso: 

Autor 
/Especialidad 
 

Entregable Tipo de 
entregable 

Entrega 01 Entrega 02 Entrega 03 Entrega 
04 

Entrega 
05 

(para cada 
una de las 
especialidades 
mencionadas 
en 4.2) 
 

Memoria Informe n/a n/a n/a As Built As Built 

Planimetría Planos  n/a n/a n/a As Built As Built 

Listado de 
equipamiento 

Listado Coordinación 
de 
Construcción 

Construcción, 
Manufactura 
y Montaje 

Construcción, 
Manufactura 
y Montaje 

As Built As Built 

Ficha técnica 
de productos 
instalados 

Listado n/a Construcción, 
Manufactura 
y Montaje 

Construcción, 
Manufactura 
y Montaje 

As Built As Built 

Ficha técnico 
de del 
fabricante 

Listado n/a Construcción, 
Manufactura 
y Montaje 

Construcción, 
Manufactura 
y Montaje 

As Built As Built 

Contacto de 
los 
fabricantes 

Listado Coordinación 
de 
Construcción 

Construcción, 
Manufactura 
y Montaje 

Construcción, 
Manufactura 
y Montaje 

As Built As Built 

Carpeta de 
certificados y 
listado de 
equipos 

Listado n/a Construcción, 
Manufactura 
y Montaje 

Construcción, 
Manufactura 
y Montaje 

As Built As Built 

Carpeta de 
productos 
comprados 

Listado n/a Construcción, 
Manufactura 
y Montaje 

Construcción, 
Manufactura 
y Montaje 

As Built As Built 

 

                                                           
3 Si la Entidad Desarrolladora seleccionada trabaja con la Metodología BIM, las especialidades a entregar 
serán las mismas que las indicadas en el Anexo Solicitud de Información BIM (SDI BIM). 


