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En los Ultimos cuatro a cinco anos, este Ministerio ha debido hacer frente, de manera
cada vez mds recurrente, a una serie de circunstancias relacionadas con el desarrollo de
proyectos habitacionales y urbanos, principaimente por el descubrimiento o visibilizacion en
terreno de hallazgos arqueoldgicos y/o paleontoldgicos. Aquello ha significado paralizacion
de faenas, revision de contratos de obras e incremento en la asignacién de recursos de
subsidio, entre ofras consecuencias.

Bien sabemos que las normas y directrices publicas en este tema, persiguen identificar
y preservar material patrimonial de enorme valor cultural para nuestro pais, debiendo el
MINVU no sélo hacer cumplir las disposiciones vigentes, sino también poner en valor este tipo
de hallazgos, actuando con oportunidad, eficacia y eficiencia, especialmente al analizar
cada caso y por cierto asignando los recursos adicionales que la situacion amerite. Bl actuar
de esta manera, también permite minimizar los costos sociales y empresariales que implican
la detencion de faenas y el retraso en el cumplimiento de los compromisos contractuales.

Dado gue una forma de contribuir a mejorar la actuacién del Ministerio en el manejo
arqueolégico, es generando el material documental necesario para enfrentar con calidad y
responsabilidad los desafios que exige la materia, me es grato informar que la DITEC, con el
apoyo profesional correspondiente, frabajé durante el afio 2021-2022 una propuesta de
Protocolo Arqueoldgico, que considera una sintesis acabada de los procedimientos y
contfenidos para la evaluacion de este componente en proyectos y obras de nuestro
Ministerio, acompafiado ademds de Anexos focalizados en femas como marco legal
vigente, flujogramas de procedimientos, términos de referencia para las actividades
arqueoldgicas, contratos tipo y valores referenciales por actividad.

Hoy disponemos de la versidon definitiva dei documento y me es grato informarles que
serd enviado via correo electrénico a Uds., en los proximos dias.

Les agradeceré que este documento se difunda ampliamente entre los funcionarios
de SERVIU y SEREMI, especialmente aquellos relacionados con el abordaje de esta materia.

KA ROJAS LEIVA
IVIENDA Y URBANISMO

RCQXE/SAA/%{O/

Distribucién:
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«  Gabinete Ministro de V.y U.

= Gabinete Subsecretaria de V. y U.
= Archivo DITEC

= Oficina de Partes
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SINTESIS NORMATIVA EN RELACION AL
PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

Los proyectos MINVU deben cumplir con lo que establece la Ley 17.288
de Monumentos Nacionales. Los Monumentos definidos en la ley estan
bajo la tuicién y proteccion del Estado, que es ejercida por el Consejo
de Monumentos Nacionales (CMN), dependiente del Servicio Nacional del
Patrimonio, Subsecretaria del Patrimonio del Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio. Se sintetiza a continuacién la principal normativa
vinculada al Patrimonio Arqueoldgico:

DISPOSICIONES

‘Son Monumentos Nacionales y quedan bajo tuicidn y proteccion del Estado,

los lugares, ruinas, construcciones u objetos de caracter historico o artistico; tos
enterratorios o cementerios u otros restos de los aborigenes; tas piezas u objetos
antropologicos, arqueologicos, paleontologicos o de formacion natural, que existan
bajo o sobre la superficie del territorio nacional 0 en la plataforma submarina de sus
aguas jurisdiccionales y cuya conservacion interesa a la Historia, al Arte o la Ciencia ()"

Establecen que cualquier intervencion o trabajo de conservacion para las distintas
categorias de MN deben ser previamente autorizadas por el CMN.

Por el solo ministerio de la ley, son Monumentos Arqueoldgicos de propiedad del
Estado los lugares, ruinas, y yacimientos y piezas antropo-arqueologicas que existan
sobre 0 bajo a superficie del territorio nacional. Para los efectos de la presente

ley quedan comprendidas también las piezas paleontologicas y los lugares donde

se hallaren. Se entendera por pieza paleontolégica todo ser organico fosilizado
conservado a través de los tiempos geoldgicos formando parte de rocas sedimentarias.
Se entendera por yacimiento paleontolégico o pateoantropolégico todo lugar donde
existan restos de fauna o flora fosiles y restos humanos de la industria humana, de
épocas geologicas pretéritas.

Toda persona natural o juridica que al hacer excavaciones en cualquier punto del
territorio nacional y con cualquier finalidad, encontrare ruinas, yacimientos, piezas

u objetos de caracter historico, antropoldgico, arqueoldgico o paleontoldgico, estad
obligada a denunciar inmediatamente el descubrimiento al Gobernador Provincial,
quien ordenara a Carabineros que se haga responsable de su vigilancia Art. Gnico hasta
que el Consejo se haga cargo de él.No6 1} 2) La infraccion a lo dispuesto en este articulo
sera sancionada con una multa cinco a doscientas unidades tributarias mensuales, sin
perjuicio de la responsabilidad civil solidaria de los empresarios o contratistas a cargo
delas obras, por los daftos derivados del incumplimiento de la obligacidn de denunciar el
hallazgo.

PROTOCOLO ARQUEQLBGICO MINVU
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El que causare dafio en un monumento nacional, o afectare de cualguier modo su
38 integridad, Art. Gnico No§, serd sancionado con pena de presidio menor en sus grados
medio a mdximo y multa de cincuenta a doscientas unidades tributarias mensuales

Ley 17.288 Los empleados pablicos que infringieren cualquiera de las disposiciones de esta

39 tey o que de alguna manera facilitaren su infraccién, estaran sujetos a las medidas
disciplinarias de caracter administrativo que procedan, sin perjuicio de la sancion civil o
penal que individualmente mereciere la infraccion cometida.

Las prospecciones que incluyan pozos de sondeo y/o recolecciones de material de
superficie y todas las excavaciones arqueoldgicas, antropolégicas y paleontoldgicas, en
terrenos plblicos o privados, s6lo podran realizarse previa autorizacion del Consejo
de Monumentos Nacionales, a través de los permisos correspondientes.

Los permisos podran concederse:

1. Ainvestigadores chilenos con preparacion cientifica arqueologica, antropologica o
paleontolagica, segln corresponda, debidamente acreditada, que tengan un proyecto
de investigacién y un debido respaldo institucional; 2. A investigadores extranjeros,
siempre que pertenezcan a una institucién cientifica solvente y que trabajen en
colaboracidn con una institucion cientifica estatal o universitaria chilena.

Los permisos deberan solicitarse con una anticipacion de, a lo menos, 90 dias a la
fecha en que se pretenda iniciar los trabajos de prospeccion o excavacion.

El Consejo de Monumentos Nacionales tendra un plazo de 60 dias desde (3 fecha
de presentacion de la solicitud, para otorgarla o denegarla. En el caso que se deniegue el

10 permiso o se conceda en menor proporcion a lo solicitado, los interesados podran pedir
una reconsideracion, en un plazo de 10 dias desde que le sea notificada la negativa. El
Consejo debera pronunciarse, en definitiva, en un plazo de 60 dias.

DS N° 484
de 1990 El Consejo de Monumentas Nacionales podra revocar los permisos concedidos,
MINEDUC en las siguientes circunstancias:

1. Sino se han observado las prescripciones aprobadas para la proteccion y conservacion
de los bienes argueoldgicos, antropoldgicos o paleontologicos; 2. Si se hubieren iniciado
las investigaciones antes de que se haya concedido el permiso correspondiente; 3. Si se
ha ausentado el investigador principal o a cargo de la investigacidn, por mas de un ano

del pafs, sin que se haya designado un sustituto con acuerdo del Consejo de Monumentos
Nacionales; 4. Si no se han entregado los informes que, luego de 2 anos de concedido el
permiso o Su renovacion, deben presentar los investigadores, 5. Si se comprueba que la
institucion patrocinadora ha retirado este patrocinio; y; 6. Si se comprueba que se ha dado
mat uso a los objetos o especies obtenidos o se ha dispuesto de ellos en forma diferente a
la establecida enla ley y en este reglamento.

El o los investigadores estaran obligados a proporcionar toda la informacion que
solicite el Consejo de Monumentos Nacionales, durante el periodo de vigencia de
un permiso.

18 El Consejo podra solicitarta directamente o por intermedio de un Visitador General o
especial. De igual modo, cuando existan dudas en la ubicacion geografica del o de los
sitios por prospectar y/o excavar, el Consejo de Monumentos Nacionales podra hacerla
verificar por los Visitadores.

14

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO



ART.
NORMATIVA N

20

10
Ley 19.300

11
RSEIA D.S.
N° 40 de 10
2012

DISPOSICIONES

Se entendera por operaciones de salvataje, para los efectos de este reglamento,

la recuperacion urgente de datos o especies arqueoldgicas, antropoldgicas o
paleontologicas amenazados de pérdida inminente. Los conservadores y directores

de Museos reconocidos por el Consejo de Monumentos Nacionales, los arquedlogos,
antrop6logos o paleontdlogos profesionales, seglin corresponda, y los miembros

de la Sociedad Chilena de Arqueologia estaran autorizados para efectuar trabajos

de salvataje. Estas personas tendran la obtigacion de informar al Consejo de su
intervencion y del destino de los objetos o especies excavados, tan pronto como
puedan hacerlo. En el caso que los trabajos de salvataje hicieran presumir la existencia
de un hallazgo de gran importancia, los arquedlogos deberan informar de inmediato al
Consejo de Monumentos Nacionales de este descubrimiento, con el objeto de que se
arbitren las medidas que este organismo estime necesarias

Enumera los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental.
Observacion: la presencia de restos arqueoldgicos NO es una causal de ingreso al
Sistema de Evaluacion Ambiental, pues esto guarda relacion con la tipologia de
proyectos o bien la intervencion de areas protegidas, pero sipuede influir en la
Modalidad de ingreso, DIA (Declaracion de Impacto Ambiental) o EIA (Estudic de
Impacto Ambiental)

Los proyectos o actividades enumerados en el articulo precedente requeriran la
elaboracion de un Estudio de Impacto Ambiental, si generan o presentan a lo menos
uno de los siguientes efectos, caracteristicas o circunstancias: f) Alteracion de
monumentos, sitios con valor antropoldgico, arqueoldgico, histdrico y, en general. los
pertenecientes al patrimonio cultural.

Atteracion del patrimonio cultural. El titular deberd presentar un Estudio de

Impacto Ambiental si su proyecto o actividad genera o presenta alteracion de
monumentos, sitios con valor antropoldgico, arqueoldgico, histérico y, en general,

los pertenecientes at patrimonio cultural. A objeto de evaluar si el proyecto

o actividad genera o presenta alteracion de monumentos, sitios con valor
antropolégico, arqueolagico, histérico v, en general, los pertenecientes al
patrimonio cultural, se considerara: a) La magnitud en que se remueva, destruya,
excave, traslade, deteriore, intervenga o se modifique en forma permanente algdn
Monumento Nacional de aquetios definidos por la Ley N© 17.288. b) La magnitud en que
se modifiguen o deterioren en forma permanente construcciones, lugares o sitios que
por sus caracteristicas constructivas, por su antigliedad, por su valor cientifico, por su
contexto histérico o por su singularidad, pertenecen al patrimonio cultural, incluido el
patrimonio cuttural indigena. ¢) La afectacion a lugares o sitios en que se lleven a cabo
manifestaciones habituales propias de la cultura o folclore de alguna comunidad o
grupo humano, derivada de la proximidad y naturaleza de as partes, obras y/o acciones
del proyecto o actividad, considerando especialmente las referidas a los pueblos
indigenas.

PROTOCOLO ARQUEOLOGICO MINVU
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Otorgamiento de los permisos ambientales sectoriales.

Tratdndose de permisos ambientales sectoriales mixtos, la Resolucion de Calificacion
Ambiental favorable certificara que se da cumplimiento a los requisitaos ambientales
de dichos permisos. En tal caso, los 6rganos de la Administracion del Estado con
competencia ambiental no podran denegar los correspondientes permisos en razon
de los referidos requisitos, ni imponer nuevas condiciones o exigencias de caracter
ambiental que no sean las establecidas en la Resolucion de Calificacion Ambiental.

Si la Resolucién de Calificacion Ambiental es desfavorable, dichos 6rganos quedaran
obligados a denegar los correspondientes permisos, en razon de Los requisitos
ambientales, aunque se satisfagan los demas requisitos, en tanto no se les notifique
de pronunciamiento en contrario. En los permisos ambientales sectoriales mixtos,

el titular podra presentar los antecedentes no ambientales ante el organismo del
Estado de manera previa a la notificacién de la Resolucién de Calificacién Ambiental,
indicando el proyecto o actividad que se encuentra en evaluacion ambiental. Con todo,
el permiso ambiental sectorial podra otorgarse solo una vez que el titular exhiba la
Resolucion de Calificacion Ambiental favorable.

108

RSEIA D.S.
N° 40 de

2012 .
Permiso para hacer excavaciones de tipo arqueolagico, antropolagico

y paleontolégico. El permiso para hacer excavaciones de tipo arqueologico,
antropolégico y paleontoldgico, sera el establecido en los articulos 22y 23 de la

Ley N° 17.288, sobre monumentos nacionates. El requisito para su otorgamiento
consiste en proteger y/o conservar el patrimonio cultural de la categoria monumento
arqueolégico, incluidos aquellas con valor antropolégico o pateontologico. Los
contenidos técnicos y formales que deben presentarse para acreditar su cumplimiento
son los siguientes: a) Identificacion y descripcion general de los sitios arqueologicos o
de los yacimientos paleontolégicos. b) Descripcion de las partes, obras y acciones que
puedan afectar los sitios o yacimientos, ¢} Caracterizacion superficial y estratigrafica
de los sitios o de los yacimientos. d) Descripcion general de los tipos de analisis a
realizar a los materiales recuperados. e) Propuesta de conservacion de los materiales
en terreno, laboratorio y deposito. f) Plan de traslado y depdsito final de los materiales
recuperados. g) Medidas de conservacion de los sitios o yacimientos, si corresponde.

132

“el reconocimiento, respeto y proteccion de las culturas e idiomas indigenas

28 contemplara [..] D la promocion de las expresiones artisticas y culturales y la
proteccién del patrimonio arguitecténico, arqueologico, cultural e historico indigenas”.
"Con el objeto de proteger el patrimonio historico de las culturas indigenas y los bienes
culturales del pais, se requerira informe previo de la Corporacion (Corporacion

Ley 19.253 Nacional de Desarrollo Indigena) para: a) La venta, exportacion o cualguier otra

forma de enajenacion al extranjero del patrimonio arqueoldgico, cultural o historico

29 de los indigenas de Chile, b) La salida del territorio nacional de piezas, documentos
y objetos de valor histérico con el propdsito de ser exhibidos en el extranjero. ¢) La
excavacion de cementerios historicos indigenas con fines cientificos la que se cefiirg al
procedimiento establecido enla Ley No 17.288 y su reglamento, previo consentimiento
de la comunidad involucrada. d) La sustitucién de toponimos indigenas.”

s MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO



ANEXO 2:
FLUJOGRAMAS

FLUJOGRAMA 1 - PROCEDIMIENTOS
PREVIOS AL INGRESO AL SEIA




Etapa previa al ingreso al SEIA

Etapa 1: Evaluacion
Evaluacion arqueoldgica: Linea de Base

Arqueoldgica sin intervencion

En esta etapa los proyectos no cuentan con subsidio
H asignado. Sin embargo, existe la posibitidad de financiar
v estos estudios previos al ingreso al SEIA, a través de
Asistencia Técnica Previa.

Paso 1: Revision Bibliografica

La revision de Etapas y Pasos debe contar con
participacion Minvu (Ditec), de manera previa a su
ingreso a CMN.

v

Flujograma 1:
Procedimientos prevics

Paso 2: Inspeccion Visual del
terreno (superficial)

Ausencia de MA Presencia de MA
: Paso 3: Informe profesional.
; : : Detalle pasos 1y 2.
: . Propuesta de Manejo para los
’

al ingreso al SEIA

hallazgos identificados.

v

-
Paso 3: Informe Paso 3: Informe MA no requiere MA requiere prospeccion
profesional. Se profesional. Se prospeccion subsuperficial (Por lo general
detallan Pasos 1y detallan Pasos 1 subsuperficial los proyectos Minvu siguen
2. Podria contener y 2 + medidas de este camino)
propuestas proteccién y/o
de medidas mitigacion para -
de mitigacion etapa de obras. - . . o
: Etapa 2: Evaluacidn arqueologica con intervencion
voluntarias para
etapa de obra (generalmente pozos de sondeo)
segan el potencial <
arqueoldgico del i i .
area, a pesar de no Paso 4: Permiso de intervencidn otorgado
identificar restos en por CMN
superficie. -
Paso 5: Ejecucion de las actividades
aprobadas por CMN(trabajo en terreno) -
v
Paso 6: Informe ejectuvo o preeliminar.
Inctuye propuesta de medidas de mitigacion
y/o compensacion, como ejemplo actividades Pasa 7:
de rescate (estos se desarrollan en el marco del | e;so :
contrato de contruccién). Por otro lado, podria g "Ff’ml‘e
solicitar "liberacion" de areas para etapa de obra, na
en sectores que no requieran nuevas actividades.
v v
Etapa 3: Completar los antecedentes necesarios
para la obtencion del PAS 132 del RSEIA

e INGRESO AL SEIA ¢

PROTOCOLO ARQUEOLOGICO MINVU



ANEXO 2:
FLUJOGRAMAS

FLUJOGRAMA 2 - POST
OBTENCION RCA




Etapa post obtencion de RCA

Previo al inicio de las obras

En obras que no
intervienen MA, segin
evaluacién ambiental

previa: Implementar
medidas de
proteccidn aprobadas,
con supervision
arqueoldgica

En obras que intervinene MA,
dar cuenta de tos antecedentes
contenidos en el PAS 132

v

Tramitar PAS 132 en CMN
(ingreso Solicitud Permiso de
Excavacion)

v

Ejecutar actividades autorizadas
por CMN a través del Permiso

v

Informe Ejecutivo o preliminar.
Generalmente incluye solicitud
de “liberacion” de area para
obra. Y en caso de ser factible,
implementar acciones de
Conservacidn y/o Puesta en
Valor de hallazgos

v
Ingreso Informe al CMN (y a SMA,
segln lo indicado en la RCA)
v

Conformidad CMN (oficio con
aprobacion de las actividades y
luz verde para inicio de obras)

La revision de Etapas y Pasos
debe contar con participacion
MINVU (DITEC), de manera
previa a su ingreso a CMN

En esta etapa los proyectos ya cuentan con subsidio asignado, en
el marco del contrato de Construccion. Desde ahi se obtienen los

recursos para la ejecucidn de las actividades

Informe
Final

Inicio de las obras y etapa posterior

Inicio de las obras

v

Con monitoreo
Arqueoldgico

Sin Monitoreo
Argueoldgico (ante
haltazgo arqueolégico
no previsto, dar aviso
a las autoridades de

acuerdo atey 17.288y v
Protocolo Arqueoldgico
Minvy) Subir informes a la SMA de

acuerdo a la periodicidad
indicada en la RCA
(Informes de seguimiento/
cumplimiento

Ante aparicidn de Rasgos
Arqueolégicos, dar aviso
seglin Ley 17.288 y Protocolo
Arqueoldgico MINVU (se
recuerda que CMN autoriza
continuidad de obras,
pero se podria requerir la
ejecucion de nuevos Rescates
focalizados, en virtud de
la aparicién de ciertos
hallazgos no identificados
previamente)

Flujograma 2:
Etapa Post Obtencion de RCA

PROTOCOLO ARQUEOLOGICO MINVU
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FLUJOGRAMAS

FLUJOGRAMA 3 - PROYECTOS QUE
NO INGRESAN AL SEIA




Entasetapasly
2 es muy probable
que los proyectos
no cuenten con
subisio asignado.
Sin embargo existe
la posibilidad de
financiar estos
estudios previos a
través de Asistencia
Técnica. A suvez,
especificamente
la Etapa 1, es muy
recomendable
ejecutarla en el
marco de la toma de
decision de compra

Etapa 1: Evaluacion
arqueoladgica sin
intervencion
v
Paso 1: Revision
Bibliografica

4
Paso 2: Inspeccidon
visual (trabajo en

de terrenos terreno)
Ausencia de MA Presencia de MA
No se Se intervi
interviene ein er;nene
por obras por obras
v v
Paso 3b: Paso 3c:
i Informe Informe
v (pasos 1y 2, (pasos1y2
Paso 3a: propuesta + propuesta
Informe meL;Jlda§_de) _rr;ed|daz_g?])
(con pasos pro e:ccmn in erve:n i
1y2)

Paso 4: Ingreso y oficio de
conformidad del CMN

Proyectos que no ingresan al SEIA

Evatuacion Arqueoldgica

Etapa 2: Evaluacion
P Arqueoldgica con
intervencion
v
Paso 5: Solicitud
de permisos de
intervencion
arqueoldgica (CMN)
(siempre que sea
posible y conveniente,
se sugiere ejecutar
paso 4y 5 al mismo
tiempo)

v

Paso 6: Ejecutar
prospeccion
arqueoldgica con
intervencion (suele
corresponder a pozos

de sondeo)
-
Paso 7: Informe
Ejecutivo o preliminar [
(debe incluir b Informe
propuesta de rescate, Final
de corresponder)
Paso 7a: Sin Paso 7b: Con
ampliacion de ampliacién de
excavaciones excavaciones

LaEtapa3(ya
veces también la
Etapa 2), serian
ejecutadas en
el marco de
subsidios. A su
vez, frente a
hallazgos no
previsto (ver
flujograma 4),
por lo general
se tendra que
tramitar una AD

» Etapa 3: Actividades
de Rescate
-

Paso 9: Solicitud
permisos de
intervencion (CMN)

v

Paso 10: Ejecutar las
actividades aprobadas

por CMN
-
Paso 11: Informe Paso 12:
Ejecutivo o preliminar Informe
de Rescate Final

v

Paso 13: Oficio
»  Conformidad CMN

v

Flujograma 3:

INICIO DE OBRAS
Proyectos que

(con o sin monitoreo
arqueoldgico)

NO ingresan al
SEIA

La revision de Etapas y Pasos
debe contar con participantes

Minvu (Ditec), de manera previa a
su ingreso a CMN

PROTOCOLO ARQUEOLSGICO MINVY
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FLUJOGRAMAS

FLUJOGRAMA 4 - PROCEDIMIENTO
HNP




Procedimientos ante Hatlazgos No Previstos (HNP) en proyectos con o sin RCA Para a ejecucion

de las actividades
HNP asociadas, los
< recursos se deberian

Paso 1: Detener obras en el lugar del hallazgo tram“i;: :\r;ves de

v
Paso 2: Dar aviso al CMN (Art. 26 Ley 17.288). Es importante que este aviso se acompafie La revisidn de Etapas y Pasos
de una propuesta de Manejo Arqueoldgico elaborada por especialista, ¢ bien, indicar que debe contar con participacion
se ingresara a la brevedad. Minvu (Ditec), de manera previa
¥ a suingreso a CMN
Paso 3: Pronunciamiento del CMN
v

Paso 4: Solicitud de permiso de intervencion ante et CMN, en caso de corresponder. Este paso
podria realizarse junto con el paso 2, en caso de que los tiempos y gestiones to permitan.

v
Paso 5: Implementar medidas aprobadas por CMN
< Flujograma 4:
Procedimiento

Paso 6: Informe Ejecutivo o preliminar RS » Paso 7: Informe Final ante Hallazgos

No Previstos

(HNP) en

Paso 6a: Sin ampliacién de Paso 6b: Con ampliacion de proyectos con
excavaciones o rescates excavaciones o sin RCA

v

Paso 8: Solicitud permiso de intervencion
v
Paso 9: Implementar medidas aprobadas por CMN

-
Paso 10: Informe Ejecutivo o preliminar R o Paso 11: Informe Final
-

..... » Paso 12: Oficio de conformidad CMN e Continuar Obras

PROTOCOLO ARQUEOLBGICO MINVU
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TERMINOS DE REFERENCIA

3.A. TDR (INSPECCION VISUAL-SONDEO-RESCATE)




TERMINOS DE REFERENCIA (TDRS) PARA EL
COMPONENTE ARQUEOLOGICO: INSPECCION
VISUAL; SONDEO; RESCATE.

Se presentan lineamientos con los contenidos minimos exigibles en los
Términos de Referencia para las actividades arqueoldgicas en proyectos
MINVU, basados en la ley 17.288, los documentos sefalados en los
procedimientos respectivos y las actuales exigencias del Consejo de
Monumentos Nacionales. Se indica que estos requerimientos se deben
adecuar a cada proyecto, acorde a los tipos de obras y su emplazamiento,
y no deben ser empleados de manera mecanica. Ademas de estos
contenidos, la principal referencia para el desarrollo de las actividades
arqueologicas y sus exigencias, sera la Guia CMN del afio 2020 sobre
Procedimientos Arqueoldgicos, anexa a este documento.

I. Lineamientos para Evaluacion Arqueoldgica Sin Intervencion (Linea
de Base mediante Prospeccién Superficial o inspeccién Visual).

1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD.

1.1. Objetivos Generales:

a) Evaluar la presencia/ausencia de monumentos arqueoldgicos en el area
de influencia o de emplazamiento del proyecto y su impacto por obras,
partes o acciones del proyecto.

Para proyectos que ingresan al SEIA, se debe agregar:

b) Reunir los antecedentes arqueoldgicos necesarios para ingresar
al Sistema de Evaluacion Ambiental cumpliendo con la normativa
patrimonial y ambiental vigente.

1.2. Objetivos Especificos:

a) Determinar la presencia o ausencia de monumentos arqueoldgicos en

el drea de emplazamiento del proyecto mediante un analisis sistematico
del terreno con metodologia arqueoldgica (inspeccién visual).
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b) Definir cuantitativa y cualitativamente cada uno de los monumentos
(caracteristicas culturales, de emplazamiento, extensién superficial,
cronologia tentativa, entre otros) y determinar cuantos se impactaran por
obras y acciones del proyecto, considerando la modalidad constructiva
de las mismas.

¢) Definir la magnitud de (a alteracidn de cada uno de los Monumentos
Arqueoldgicos mediante un contraste sistematico entre ellos y todas las
obras del proyecto (permanentes, temporales y/o anexas), que debe tener
un correlato coherente entre lametodologia, registros, otros instrumentos
analiticos y la planimetria.

d) Evaluar necesidad de realizar otros procedimientos adicionales como
evaluaciones arqueoldgicas subsuperficiales mediante pozos de sondeo
y/o barrenos de los sitios que corresponda. De requerirse, se debe estimar
la cantidad y distribucién de las unidades de sondeo necesarias.

e) Proponer las medidas de mitigacidn (prevencién y/o proteccion) y/o
compensacion para cada uno de los sitios registrados.

Para los proyectos que ingresan al SEIA, se debe agregar como objetivo:

f) De corresponder, preparar los antecedentes del Permiso Ambiental
Sectorial del Articulo N°132 del RSEIA (PAS 132) para aquellos
Monumentos Arqueoldgicos que seran intervenidos por obras, partes o
acciones del proyecto que no requieran procedimientos de prospeccion
con intervencion mediante sondeos y/o barrenos, pero de todas maneras
si medidas de compensacién como rescate mediante recoleccién y/u
otros registros?.

2. PERFIL PROFESIONAL

Como responsable de las actividades se requiere un Arquedlogo(a)
que acredite al menos tres afos de experiencia comprobable en la
realizacién de este tipo de evaluaciones que ingresan al SEIA, asi como
en investigacidn en la regidn o macrozona donde se emplaza el proyecto.
En caso de requerir un equipo de trabajo, este debera estar conformado

1 De acuerdo a ta Guia Tramite PAS Articulo 132, Reglamento SEIA (SEA- CMN 2018).
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por Arquedlogos(as), Licenciados en Antropologia con mencién en
Arqueologia o Licenciados en Arqueologia, siempre a cargo de profesional
responsable.

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA LINEA DE BASE ARQUEOLOGICA
(INSPECCION VISUAL)

El consultor deberd realizar las actividades que a continuacion se
enumeran de manera sintética:

3.1. Trabajo de Terreno

El(a), o los(as), especialista(s) debera(n) efectuar una o mas campafias
de terreno en que se debera levantar toda la informacion del area de
influencia del proyecto. Lo anterior debera quedar representado en un
plano o cartografia a escala adecuada que identificara claramente el area
prospectada, asi como aquellos eventuales sectores a los que no haya
sido posible acceder, con su respectiva justificacion.

Durante la (o las) campaiia(s) de terreno el arquedlogo(a) (o equipo de
arquedlogos) debera realizar una evaluacidn arqueoldgica mediante una
inspeccidn visual pedestre que cubrira la totalidad del area de influencia
o area del proyecto, a través de transectas paralelas distanciadas a un
maximo de 50 metros una de otra, en areas con buena visibilidad de la
superficie, y deben ser de menor distanciamiento cuando la visibilidad
sea deficiente. De todas formas, en general para proyectos MINVU se
recomienda una distancia no mayor a 30 metros entre cada transecta.

3.2. Informe Profesional

El arquedlogo responsable de las actividades debera remitir uninforme de
Inspeccidn Visual que contenga como contenidos minimos los indicados
en el punto 6.2 “Monumentos Arqueolégicos” de la “Guia de Evaluacion
de Impacto Ambiental”, Articulo 11, Letra f de la Ley N® 19.300 (2012)%y
Anexo 2 de la Guia CMN 2020 con el detalle siguiente:

2 En: http://sea.gob.cl/sites/default/files/migration_fites/guias/guia_monumentos_060213.pdf

3 En: httpsi/www.monumentos.gob.cl/publicaciones/libros/guia-procedimiento-arqueologico.
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a) Introduccion: Se debera sefialar el nombre y ubicacidn del proyecto,
resumen de las actividades realizadas y principales resultados, fecha en
las que se efectuaron los trabajos arqueoldgicos, nombre del profesional a
cargo de la actividad y el equipo de arquedlogos que realiz6 la evaluacion
superficial. Se deberan remitir los CV de los profesionales en un anexo.

b) Antecedentes bibliograficos: Revision de antecedentes arqueoldgicos
(prehispanicos e historicos) del area mediante consulta de la literatura
especializada y debidamente actualizada que contemple literatura
clasica, libros, revistas de especialidad, actas de congresos, proyectos
cercanos en el marco del Sistema de Evaluacién Ambiental u otros
proyectos de inversién, catastros, entre otros. Esta revision debe ser de
redaccidn propia y con las citas pertinentes, sean articulos de revistas,
libros, informes del SEIA, informes de monitoreos, practicas profesionales
o memorias de titulo, catastros, entre otros.

Esta revision debe ser cotejada con las caracteristicas de emplazamiento
de las obras del proyecto, distancia a las obras, con el fin de evaluar la
posibilidad de existencia de sitios arqueoldgicos no detectables en
superficie. En los casos que se cuente con informacién georreferenciada
de los Monumentos Arqueoldgicos que se mencionen en los distintos
documentos consultados, estadebe estar referida, por ejemplo, enformato
tabla, identificando como minimo el nombre del sitio, coordenadas
centrales, poligonos si los tuviera y proyecto o referencia bibliografica
de su registro. De existir monumentos arqueoldgicos identificados
previamente dentro del area del proyecto, especificar si tienen medidas
determinadas por RCA e indicar nomenclatura original y si tuviese mas
de una nomenclatura. Para efectos de los registros, si el o los sitios ya se
encuentran registrados, se debera mantener el nombre original.

c) Metodologia: Detallar métodos y técnicas de prospeccion utilizada, indicar
el area a cubrir con la prospecciony las obras que seran evaluadas, intensidad
de la prospeccion para cada area o sector, distancia entre transectas, nimero
de personas involucradas en cada uno de los sectores o tramos prospectados,
tiempo empleado enlainspeccion, y las variables que afectan la deteccion de
sitios arqueoldgicos (accesibilidad, visibilidad, obstrusividad, geomorfologia),
entre otros. En caso que alglin area no pueda ser prospectada, debera
justificarse en detalle, incluyendo puntos georreferenciados, areas en metros
cuadrados y registro fotografico del sector.
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d) Resultados: Se deberan remitir los resultados de la inspeccidn visual
con el siguiente contenido minimo:

« Indicar el total de superficie efectivamente prospectada (en metros
cuadrados y porcentualmente) y justificar el area no prospectada, de
corresponder, detallando poligonos.

» Descripcién de los hallazgos de acuerdo al detalle de la Ficha Técnica
de registro®.

» Evaluacién del impacto/afectacidn de los hallazgos arqueolégicos
registrados por obras y acciones del proyecto. Esto de acuerdo a la
tabla que se debe adjuntar y que se detalla mas abajo (punto e).

+ Plan de manejo y detalle de las medidas propuestas para cada uno
de los hallazgos arqueoldgicos registrados en el area del proyecto.

« Planimetria georreferenciada a escala adecuada (se recomienda
utilizar datum SIRGAS Chile), con buena definicion, y en formato
digital (PDF, Shape y KMZ) que incorpore y contraste las obras con
todos los sitios registrados. EL ptano (o ptanos) debe incorporar el
trazado del proyecto con cada una de sus obras (permanentes y
temporales y/o anexas), el area prospectada (tracks) y los hallazgos
arqueoldgicos (con sus respectivos poligonos o extension de rasgos
lineales, de existir). Los planos deben estar firmados por el arquedlogo
que realizd la prospeccion arqueoldgica.

« Registro fotografico de todos los hallazgos que debe incluir una
visién panoramica del sitio y de los rasgos que lo componen, con
escala métrica e indicacion del norte (estructuras, materiales de
superficie, rasgos lineales, entre otros).

« Fichas técnicas de todos los sitios arqueoldgicos que se encuentren
dentro del area del proyecto. Debe incluir como contenidos minimos
aquellos sefialados en la Base de Datos que se remite en el Anexo
3.1y el apartado 6.2 punto 3.1 de la “Guia de Evaluacién de Impacto
Ambiental. Articulo 11, Letra f, de la Ley N° 19.300" (2012). En la
ficha se debera indicar el area final definida para cada hallazgo sin
buffer de amortiguacion y con buffer (esto se debe graficar en la
planimetria).

4 Ver Anexo 3.1 *Registro de entidades arqueolégicas' y su *Instructivo de llenado”, Producto
acordado en Mesas de Trabajo CMN- MOP (2019).
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e) Tabla en formato Excel: que permita evaluar con ctaridad la relacién de
los sitios respecto a las obras proyecto. Esta debe contener al menos los
siguientes indices: Nombre del sitio, Tipo de sitio, Coordenada UTM central
(especificando DATUM), Area del sitio (m2) o extension de rasgo lineal
(acorde al registro de inspeccion arqueoldgica en el area del proyecto),
Obras especificas que afectaran a cada uno de los hallazgos, Distancia de
los sitios a las obras mas cercanas (tomada desde el borde del poligono
del buffer del sitio y no desde su coordenada central), extension del area
aintervenir (m2) y grado de intervencion (%). Ademas se deberan detallar
las medidas propuestas para cada uno de los hallazgos arqueoldgicos en
el area del proyecto.

f) Conclusiones y recomendaciones: este apartado debe contener una
sintesis del total de sitios registrados, identificar cuales se impactaran
por obras y presentar una Propuesta de Manejo para estas evidencias,
en el marco de la obra proyectada. El arquedlogo(a) a cargo de la
inspeccion visual debera proponer medidas para todos los Monumentos
Arqueoldgicos detectados, justificarlas e indicar para cuales se requiere
una evaluacién arqueoldgica subsuperfical (por ejemplo pozos de sondeo),
con su respectivo Plan de Trabajo, que incluya actividades, metodologia
(cuantificacion de pozos y distribucion, por ejemplo) y tiempos de
ejecucién para las mismas®,

g) Completar la Base de Datos para catastro de Sitios, ver Anexo 3.1
h) El Informe debera estar firmado por el arquedloga(o) responsable.

II. Lineamientos para Evaluacion Arqueoldgica con Intervencién
(prospeccion mediante pozos de sondeos y/o rescate arqueoldgico a
partir de excavaciones).

Para la realizacion de prospeccion con intervencién del subsuelo mediante
pozos de sondeo y/o barrenos, o excavaciones ampliadas a partir de Rescates,
sedeberan gestionarlos permisos ante el Consejo de Monumentos Nacionales,
mediante el Formulario de Solicitud Arqueoldgica (FSA)® adjuntando todos los
antecedentes y anexos que se solicitan en dicho documento.

5 Ver Guia CMN (2020), en su Anexo 3, para orientar estas propuestas,

6 Instrumento administrativo disponible en  http://www.monumentos.cl/servicios/tramites/
formulario-permiso- arqueotogico-cmn
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1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

1.1 Objetivo General:

1.1.1 Para las labores de Prospeccion mediante Pozos de sondeo o
Caracterizacion Arqueoldgica Subsuperficial:

Delimitar el o los sitios arqueolégicos identificados en el area de
influencia del proyecto, en términos de su extensién horizontal y vertical
(depbsito estratigrafico) para conocer las caracteristicas principales
del o los sitios y de los componentes y contextos culturales que lo
conforman.

1.1.2. Para las labores de Rescate mediante excavaciones ampliadas
con o sin recoleccion de materiales:

Recuperar informacion contextual mediante metodologias arqueoldgicas
para compensar la pérdida de informacidn cientifica (a nivel cultural,
espacial, funcional, temporal, entre otros) y patrimonial, en el o los sitios
que seran afectados parcial o totalmente por las obras.

1.2. Objetivos Especificos:

1.2.1. Para las labores de Prospeccion mediante Pozos de sondeo o
Caracterizacion Arqueoldgica Subsuperficial:

a) Determinar las caracteristicas estratigraficas y culturales del(los)
sitio arqueoldgico identificado y su funcionalidad, reconociendo las
distintas ocupaciones, areas de mayor y menor densidad de materiales y
areas de actividad, de corresponder.

b) Proponer, de acuerdo a la naturaleza de los Monumentos
Arqueoldgicos, las medidas de mitigacion (proteccidn y/o prevencion)
y/o compensacion (por ejemplo Rescate), acorde a las obras, partes
y acciones del proyecto, sus modalidades constructivas y el impacto o
alteracion que estas generen sobre las evidencias culturales. Para el caso
de los proyectos que ingresan al SEIA, agregar:
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¢) Preparar los antecedentes del Permiso Ambiental Sectorial Mixto,
del Articulo N° 132 del RSEIA (PAS 132), con la propuesta de medidas de
mitigacién y compensacion para los Monumentos Arqueolégicos’.

1.2.2. Para las labores de Rescate mediante Excavaciones Ampliadas
con o sin recoleccion de materiales:

a) Determinar/Profundizar las caracteristicas del o los sitios a
nivel cultural, espacial, funcional y temporal considerando el analisis
estratigrafico y {os procesos de formacién del o los sitios.

b) Recuperar los rasgos expuestos en la etapa de caracterizacion
previa, conun registro detallado de los mismos de acuerdo a su naturaleza
(por ejemplo, contextos funerarios, despeje y registro arquitecténico de
estructuras, entre otros).

c) Estudiar los restos culturales recuperados en términos de
sus caracteristicas tipoldgicas, morfo-funcionales, tecnoldgicas vy
cronoldgicas.

d) Establecer una asignacion cronolégica y cultural a los componentes
ocupacionales y contextos registrados, considerando de manera acuciosa
los antecedentes arqueoldgicos del area.

En caso de proyectos con los contenidos del PAS 132 aprobado, se deben
incluir todas la medidas sefialadas en la RCA del proyecto.

2. PERFIL PROFESIONAL

2.1, Profesional Responsable

Se requiere un arquebdlogo(a) que cuente con titulo profesional y con
al menos cinco afios de experiencia, para ser responsable de la gestion
de Permisos ante el CMN, de (a Ejecucion en terreno de las actividades
aprobadas por dicha institucion y de los Informes profesionales requeridos.
Debe acreditar experiencia en evaluacion del componente para proyectos
de infraestructura y en investigacion, en la regidén o macrozona donde

7 De acuerdo a la Guia Tramite PAS Articulo 132 Reglamento SEIA (SEA- CMN 2018).
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se emplace el proyecto (por ejemplo, norte grande, norte chico, central,
austral, etc).

2.2, Equipo de Trabajo

2.2.1. Para los trabajos de Prospeccion con Intervencion del subsuelo
o Caracterizacion Subsuperficial:

El(la)profesionalresponsable debe contar conunequipodearquedlogos(as)
(titulados o licenciados en Arqueologia o Licenciados en Antropologia
con mencién en Arqueologia) quienes deberan ser responsables de
las unidades de excavacion, ademas se debe contar con al menos un
conservador{a) que acredite experiencia en trabajos con materiales
arqueoldgicos. Adicionalmente se podria requerir apoyo de especialistas
en Antropologia Fisica, en caso de prever hallazgos bioantropoldgicos.
A lo anterior se podria agregar personal no especializado (ayudantes de
excavacion).

2.2.2. Para los trabajos de Rescate mediante Excavaciones ampliadas:

El profesional responsable, ademas de arqueblogos(as), Licenciados
en Arqueologia o en Antropologia con mencion en Arqueologia, como
responsables de las unidades de excavacion y del Conservador(a), podra
requerir contar con profesionales Antropdlogos(as) Fisicos, en caso de que
en las actividades de sondeo o como Hallazgo no previsto se registren
restos humanos, ademas de otros profesionales especialistas, segin las
caracteristicas de los sitios arqueoldgicos o lo requieran las medidas
aprobadas en la RCA del proyecto.

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR

a) Elaborar propuesta detallada de Evaluacion Subsuperficial mediante
Sondeos, Rescate mediante Excavaciones ampliadas y/o Recoleccidn,
segln corresponda.

b) Completar el Formulario de Solicitud Arqueoldgica (FSA) con todos
SUS anexos.
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¢) Tramitacion de Solicitud de Intervencion ante el CMN, como
tramitacion del Permiso necesario®,

d) Gestionar depdsito (Museo) para destino de (as colecciones
(materiales culturales recuperados en las actividades arqueoldgicas).

e) Ela), o los(as), especialista(s) debera(n) efectuar una o mas campaiias
de terreno para ejecutar las actividades aprobadas por et CMN.

f) Elaborar Informes profesionales, responder observaciones que
pudiera generar el Consejo de Monumentos Nacionales y obtencion de
conformidad por parte de dicha institucion.

Para el caso de los proyectos que ingresan al SEIA, ademas:

g) Completar los Antecedentes del Articulo N° 132 del RSEIA (PAS
132), de acuerdo a lo detallado en la Guia tramite del PAS, Reglamento
del SEIA para hacer Excavaciones de tipo Arqueoldgico, Antropoldgico y
Paleontolagico - Articulo 132 (2018).

Para el caso de los proyectos con RCA favorable, ademas:

h) Tramitar PAS 132 ante el CMN, de acuerdo a los antecedentes
aprobados en la RCA y en la evaluacion ambiental del proyecto.

4. REQUISITOS METODOLOGICOS MINIMOS PARA EL PROCESO DE
EXCAVACION.

Para la Caracterizacion Subsuperficial los requisitos metodoldgicos
minimos del proceso de excavacion son los siguientes:

a) La excavacion debe ser controlada mediante capas naturales
y niveles artificiales de maximo 10 cm de espesor, siempre y cuando
las capas excedan este espesor, distinguiendo entre estratos naturales,
culturales y rasgos asociados®. Harneo con malla que puede variar entre

8 Se recuerda que todos los ingresos a CMN se deben realizar desde el Director(a) SERVIU
correspondiente, con apoyo del MINVU (DITEC) en la revisién de los contenidos del mismo.

9 Los profesionales podran especificar metodologias complementarias de acuerdo at tugar de
emplazamiento del proyecto, los antecedentes de la zona u otros.
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2 a 4 mm. En cuanto a la dimensidn de las unidades, esta se definen de
acuerdo a la ubicacidon y emplazamiento del proyecto y sus obras y los
antecedentes arqueoldgicos del area. Ver los Anexos 3y 5 de la Guta CMN
2020, que contienen criterios de intervencién para las actividades de
Caracterizacion Subsuperficial y Rescate respectivamente.

b) Se debe recuperar el 100% de los materiales artefactuales y
ecofactuales?’®. Los que deberan ser embolsados por unidad, capa, nivel
y tipo de material.

¢) Para evaluar el comportamiento estratigrafico, se deben excavar
las unidades hasta que se llegue al nivel culturalmente estéril y se
garantice la ausencia de material cultural en el subsuelo. Para esto es
necesario que algunos de los pozos se ejecuten como pozos de control*,
cuya cantidad se definird de acuerdo a la envergadura de cada uno de
los sitios y su emplazamiento. Esto permitira proyectar el cierre de las
restantes unidades de excavacion.

d) Para la Prospeccion con intervencidn del subsuelo mediante Pozos de
Sondeo (Caracterizacidn Subsuperficial), ante la aparicion de Rasgos
arqueoldgicos, como pueden ser pisos, muros, fogones, contextos
funerarios, u otros, se debera detener la excavacion y dejar los rasgos
protegidos para ser recuperados mediante excavaciones extensivas
y/u otro tipo de registro especializado, en el marco de un Rescate
arqueoldgico.

e) Para el registro de la excavacién considerar como minimo lo siguiente:

« Ficha de Registro de Excavacion Arqueoldgica, que contenga datos
generalescomonombredelproyecto,ubicacidn,unidadde excavacion,
tamafo de la unidad, posicion y emplazamiento de la unidad,
responsable de la excavaciony arquedlogo responsable del proyecto.

Como datos minimos de excavacion: nivel de inicio, posicidn y altura
del mismo, si se establece un nivel 0 del sitio o predio, su posicion,

10 Para los ecofactos que consistan en restos malacolégicos y arqueobotanicos, et consultor podria
presentar metodologias especificas, por ejemplo, toma de muestras representativas.

11 Actividad asociada al proceso de Caracterizacion subsuperficial o pozos de sondeo. Ver Anexo 3
Guia de Procedimientos Arqueoldgicos CMN (2020)
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composicion detallada de cada capa, nivel, materiales culturales
asociados y cantidad, registro detallado de rasgos y dibujo de planta
respectivo, indicando al menos posicidn, profundidad de aparicion y
asociaciones, entre otros.

Registro fotografico: indicando inicio y término de cada unidad y de
los rasgos significativos que pudieran registrarse, la fotografia debe
indicar los datos de cada uno de los pozos y/o unidades como nombre
del sitio, proyecto, unidad, nivel, responsables y fecha, escala métrica
e indicacidn del norte geografico.

Etiquetas de materiales, que contengan como minimo nombre
del proyecto, su ubicacién, unidad, capa, nivel, rasgo, fecha de
recuperacion,responsable, tipo de material, cantidad y observaciones.
De corresponder, N° de caja, N° bolsa y N° inventario.

) Dibujos de perfil a escala, minimo dos perfiles representativos de cada
unidad (se debe indicar el perfil dibujado, las capas o cualquier rasgo que
se quiera destacar y ta escala del dibujo). Se debe realizar al menos un
dibujo de perfil que coincida en todas las unidades, para poder realizar
un corte estratigrafico general y comparativo del sitio, con su respectivo
analisis.

g) Dibujos de planta de rasgos, a escala, indicando profundidad de
aparicion.

h) Una vez terminada la excavacion de los pozos, estos deberan ser
cerrados con malla raschel o geotextil y con el mismo sedimento
resultante de las unidades. Para el caso de prospecciones subsuperficiales
mediante pozos de sondeo, luego de registrar rasgos, estos deberan ser
cubiertos para su resguardo y el pozo tapado con medidas de preservacion
0 conservacion para una posterior etapa de Rescate. Se debera dejar una
etiqueta que indique nombre del proyecto, sitio, unidad, capa, nivel, rasgo,
fecha y responsable.

5. CONSERVACION DE LOS MATERIALES RECUPERADOS.

Se deberan realizar trabajos de conservacion en terreno para el adecuado
embalaje de los materiales recuperados y consolidacién o conservacion
de aquellos que lo requieran in-situ.
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Se debera generar una base de datos en Excel con el registro de materiales
por sitio, unidad, procedencia (capa, nivel, rasgo), etapa (sondeos, rescates),
tipo de material, entre otros indices que se consideren relevantes y que
sirva de inventario de la coleccidn generada.

Luego de ser analizados por las(os) especialistas, los materiales seran
acondicionados y embalados segin requerimientos de la institucién
depositaria aprobada por el Consejo de Monumentos Nacionales

6. INFORMES PROFESIONALES.

Para la Caracterizacién Subsuperficial mediante Pozos de Sondeo o
Rescate a través de excavaciones ampliadas, se deberan generar los
siguientes documentos: Informe Ejecutivo o Preliminar e Informe Final
(incluyendo informes de anélisis de materiales culturales)

6.1. informe Ejecutivo o preliminar:

El Informe preliminar debera contener como minimo lo solicitado en el
documento Anexo 1 “Contenidos minimos de informes de Excavacion
Arqueoldgica” (CMN 2017) y el Anexo 4 de la Guia CMN (2020), de acuerdo
al siguiente desglose:

a) Introduccidn: Se debera indicar al menos el nombre y ubicacion del
proyecto, ordinarios CMN que autorizan las labores de intervencion, fecha
en las que se efectud el trabajo arqueoldgico, nombre del profesional
a cargo de la actividad y el equipo de arquedlogos(as) que realizd la
evaluacién superficial, un resumen de las actividades realizadas y sus
principales resultados. Se deberan remitir los CV de los profesionales en
un anexo.

b) Revision bibliografica: Antecedentes arqueoldgicos (pre y post
hispanicos) del area, mediante unarevision de la bibliografia especializada
y debidamente actualizada, a partir del analisis de revistas de especialidad,
actas de congresos, proyectos cercanos en el marco del Sistema de
Evaluacién Ambiental u otros proyectos de inversion, catastros, Centro de
Documentacion del Consejo de Monumentos Nacionales, entre otros. Esta
revisién debe ser de redaccion propia y con las citas pertinentes.
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c) Metodologia: Detalle de metodologia empleada, la que debe
corresponderse con lo aprobado por el CMN. En caso de que eesta no se

pudiera cumplir en alguno de sus puntos, la situacion debe ser explicitada,
detallada y justificada con claridad. Se debe incluir un plano de detalle
con la distribucion del emplazamiento final de las unidades de excavacion.

d) Resultados: Se debe incluir:

Plano con la posicion final de todas las unidades de Caracterizacion,
Excavacidn o Recoleccidn, el cual debe ser entregado ademas en
formato PDF, kmz y shape.

Descripcion de la estratigrafia de cada pozo o unidad, por capas y
niveles, que incluya elregistroydescripcionde losrasgos (profundidad
en la que aparecen, extension y cualquier dato relevante para su
comprensidn contextual, debiéndose incorporar dibujo de planta
-a escala adecuada- y registro fotografico de los mismos). Se debe
justificar el cierre de cada unidad.

Incluir tabla con las profundidades alcanzadas en cada pozo o unidad,
indicando la justificacion del cierre de cada una.

Dibujo de perfiles estratigraficos representativos de cada unidad y
general del sitio (corte estratigrafico), segin corresponda.

Fotografia deinicioytérmino de launidady de losrasgos significativos
(con buena resolucién), segin lo detallado en los procedimientos
metodoldgicos generales.

Tabla de frecuencia de materiales (por sitio, pozo o unidad, capa,
nivel y tipo de material)2,

Descripcion general de los materiales obtenidos.

Fotografias representativas de los materiales diagndsticos
registrados (con buena resolucion) y escala métrica.

Para la etapa de Prospeccion Subsuperficial o Caracterizacion, de
corresponder, se debe incluir un analisis de dispersidn y densidad
del sitio. Se debiera cotejar la cantidad de material por m3 y
hacer proyecciones de densidad alrededor de los pozos o unidades

12 Importante considerar Tabla de Frecuencia Absoluta y Tabla de Frecuencia proyectada de
materiales por m3.
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incorporando mapas de isocurvas de densidad del sitio. De no
realizarse, justificar.

e) Analisis de los resultados: Se debe realizar una interpretacion
preliminar de las actividades arqueoldgicas desarrolladas, que incluyauna
problematizacion cultural, funcional y cronoldgica, tomando como base
el comportamiento estratigrafico del sitio y los resultados cuantitativos
y cualitativos preliminares de los materiales culturales recuperados
y su distribucién (ejemplificar con mapas, dibujos y fotografias en alta
resolucion).

f) Recomendaciones: Para los informes de actividades de Prospeccién
con intervencién mediante Pozos de Sondeo, se debe indicar si a
partir de los trabajos efectuados se deben realizar otras medidas para
recuperar informacion arqueoldgica. Puede contemplar una serie de
medidas complementarias como excavaciones extensivas, despeje de
rasgos, medidas de conservacion, monitoreo, levantamiento topografico,
entre otros. De corresponder, se debe entregar la propuesta detallada
para cada uno de los sitios 0 monumentos arqueoldgicos de acuerdo a
las caracteristicas de cada contexto y un Plan de Trabajo (podria ser un
Propuesta de Rescate por ejemplo) que incluya actividades, metodologia
y tiempos de ejecucion para las mismas. Eventualmente se podria incluir
una Propuesta de “liberacion” de areas para continuidad de Obras, en caso
de que los resultados del sondeo permitan sostener esta idea.

Tratandose de un informe ejecutivo de una etapa de Rescate, en las
recomendaciones se debe incluir la solicitud de conformidad de las
actividades ejecutadas al CMN, para iniciar o continuar con las obras del
proyecto en el area del sitio o parte de él que se requiere “liberar”.

g) Elinforme debe venir firmado por el profesional responsable del
permiso de intervencion aprobado por el CMN.

h) Anexos: incluir como minimo:

« Respaldo del ORD. CMN gque autoriza las actividades de intervencion.

« Las Fichas de registro de excavacidn, ordenadas por sitio y unidad, y
fichas de Rasgos Arqueoldgicos.
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* Registro fotografico de unidades y materiales, ordenados en carpetas
por sitio y unidad de excavacion y debidamente rotuladas.

« Planimetria (con leyendas completas, escala y norte).

+ Bases de datos en formato Excel de registro de la estratigrafia de
cada unidad y de los materiales culturales (unidad capay nivel), entre
otros.

Completar la Base de Datos para Catastro de Sitios, ver Anexo 3.1

6.2. Analisis de los Materiales Culturales recuperados e Informes
profesionales

En esta etapa se deberan efectuar analisis macroscopicos de la
materialidad que se recupere, por parte de especialistas en cada categoria
(por ejemplo, ceramica, loza, litico, osteofauna, loza, vidrio, entre otros),
que permita conocer, comprender y contextualizar los hallazgos al menos
a nivel funcional, cultural y temporal. Para la etapa de Rescate podran
incluirse fechados absolutos y proponer otros analisis especificos, de
corresponder, dependiendo de la naturaleza contextual del sitio.

Cada especialista debera generar un Informe profesional, que debe
contener como minimo una Introduccidn, Material y Método, Resultados
detallados del estudio, Sintesis y Conclusiones, que incluyan una
interpretacion del comportamiento de los materiales con relacion al
contexto estratigrafico de donde provienen y del sitio o predio. El informe
de cada materialidad debe venir firmado por el especialista a cargo.

6.3. Informe Final

El informe final debe contener, ademas de lo detallado para el Informe
Ejecutivo, los analisis de los materiales culturales recuperados, y
una interpretacién sobre la base de estos, presentando conclusiones
detalladas en relacion al contexto cultural, funcional, temporal, espacial,
entre otros aspectos relevantes,

Se deberd adjuntar ademas la carta de recepcion de los materiales
culturales por parte de la institucién depositaria.
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ANEXO 3:
TERMINOS DE REFERENCIA

3.B. TDR MONITOREO ARQUEOLOGICO




Se presentan lineamientos para la actividad de Monitoreo Arqueoldgico.
En caso que el proyecto cuente con RCA donde se determine la presencia
de un arquedlogo(a) en obra, se debera cumplir con la periodicidad y
requerimientos estipulados en dicho documento.

1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD.

1.1. OBJETIVO GENERAL:

Asesorar al SERVIU a través de las constructoras, respecto a la normativa
patrimonial vigente y su aplicacién respecto de las gestiones requeridas
para el componente arqueolégico en obra. Considera presencia en terreno
y trabajo de gabinete.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

a) Supervisar todas aquellas areas donde se realice cualquier tipo de
intervencidn en el terreno (excavacidn, despeje, escarpe, entre otras, sea
conmaquinaria o de formamanual), terrestre o marina, segiin corresponda,
para descartar o alertar de la presencia de Monumento Arqueolégico vy
evitar la pérdida del mismo. Se debera contar con la presencia de uno o
mas arqueblogos/as de acuerdo a los frentes de trabajo.

b) Aplicar procedimientos estandar para reconocimiento y evaluacion
(superficial) del componente arqueoldgico, previo a la ejecucion de las
excavaciones.

¢) Proponer las medidas de mitigacion y/o compensacién para cada uno
de los Monumentos Arqueoldgicos que se registren, para ser presentadas
al Consejo de Monumentos Nacionales.

2. PERFIL PROFESIONAL

Como responsable de las actividades se requiere un Arquedlogo (titulado)
que acredite al menos tres afios de experiencia comprobable en este tipo
de actividades, en proyectos de infraestructura, investigacion y en la
regién o macrozona donde se emplaza el proyecto.
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3. ACTIVIDADES A EJECUTAR

Para el logro de los objetivos propuestos, el consultor(a) realizara las
actividades que se enumeran a modo general a continuacion:

3.1. TRABAJO DE TERRENO

El(la), o los(as), especialista(s) debera(n) estar presencialmente en terreno,
supervisando las intervenciones y en permanente coordinacién con el
SERVIU y la empresa Constructora.

Como procedimientos minimos debera:

a) Realizar una inspeccion visual de los frentes de avance, previo
ingreso de maquinaria. Lo anterior debera quedar representado en un
plano o cartografia a escala adecuada, que identificara claramente el
area prospectada. Este procedimiento debe ejecutarse de acuerdo a
los lineamientos del protocolo MINVU y de la Guia CMN (2020) para las
inspecciones visuales.

b) En caso de registrar Monumentos Arqueoldgicos como hallazgos no
previstos, generar un informe profesional de la inspeccién, de acuerdo a
lo descrito en el protocolo MINVU y la Guia CMN (2020) para Prospeccion
sin intervencién o inspecciones visuales.

) Supervision de lainstalacion de cercos de proteccion para los elementos
arqueoldgicos ya identificados, de corresponder.

d) Registro de cada dia monitoreado en el libro de obra o su simil, indicando
hora de inicio y término de la actividad.

e) Realizar Charlas de Induccion al personal de la obra, de la que debe
quedar unregistro de asistencia de los trabajadores(as) y del arquedlogo(a)
responsable de la actividad, con firma, fecha, duracion y contenidos
entregados.

f) Generar informes peridodicos de monitoreo arqueoldgicos (mensuales y
cada vez que se requiera informar de un hallazgos no previsto o fortuito
en obra),
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g) Avisar la presencia de hallazgos no previsto y fortuito en obra.

h) Asesorar al SERVIU y [a Constructora para dar aviso a Gobernacion
Provincial, Carabineros y CMN.

i) Ante presencia de hallazgos no previstos o fortuitos debers ejecutar
las medidas de proteccién en obra que incluye paralizacion de obras en
el area del hallazgo, aviso al jefe de obra y SERVIU, determinar el buffer
adecuado de proteccidn, y evaluacién cualitativa y superficial del o los
monumentos arqueoldgicos respecto a las obras a ejecutar.

i) Elaborar propuesta de Plan de Manejo para ser presentada al CMN.

3.2. INFORME PROFESIONAL

El arquedlogo monitor deberd confeccionar un Informe de Monitoreo
Arqueoldgico al menos con periodicidad mensual, que debera tener como
contenidos minimos los siguientes:

a) Detallar los dias monitoreados del mes, con fecha y registro en el libro
de obras o simil. Incluir plan mensual de trabajo de la constructora.

b) Descripcion de cada una de las obras monitoreadas. Se debe incluir una
planimetria con el detalle de las obras y su avance, sefialando las areas
supervisadas.

) Planos y fotos (de alta resolucion) de los distintos frentes de excavacién
y sus diferentes etapas de avances.

d) Descripcidn de la matriz (estratigrafia).

e) Descripcion detallada de la materialidad registrada, indicando su tipo
o clase, capa en la que se registra y la profundidad.

f) Cada informe debera incluir los resultados de la Charla de Induccidn
realizada al personal, con los contenidos entregados y la constancia
de asistentes a las mismas con la firma de cada trabajador(a), del
arquetlogo(a) responsable, indicando fecha y hora.
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g) En caso de registrar un hallazgo no previsto, presentar una evaluacion
del mismo, determinar vy justificar si corresponde a un sitio o hallazgo
aislado.

h) Propuesta de Plan de Manejo, mediante un analisis y evaluacién de los
requerimientos de obra y la necesidad de realizar otros procedimientos
adicionales como evaluaciones arqueoldgicas subsuperficiales mediante
pozos de sondeo y/o barrenos u otros, para ser presentado a modo de
propuesta a CMN.

i) Al finalizar la actividad de monitoreo, se debera elaborar un Informe
Final, que dara cuenta de tas labores realizadas, y de haberse detectado
sitios arqueoldgicos, se debe incluir la informacidn de rescate
correspondiente. En estos casos se incluira una revision bibliografica de la
zona, detalle de cada una de las actividades de intervencion efectuada en
los monumentos arqueoldgicos, el analisis de los materiales recuperados
(por tipo de materialidad) y la conservacidn de todos los materiales que
se encuentren motivo de esta actividad.

j) De recuperarse materiales arqueoldgicos , la propuesta de destinacion
definitiva serd indicada al momento de entregar el Informe Final de
monitoreo, para lo cual se remitira un documento oficial de la institucién
museografica aceptando la eventual destinacion.

En caso que en el marco del monitoreo arqueoldgico se requieran
aplicar procedimientos que impliquen intervencion de Monumento
Arqueoldgico se debe proceder de acuerdo a la ley 17.288 y aplicar los
contenidos minimos sefialados en los documentos Guia de Procedimiento
Arqueoldgico (CMN 2020) y del Protocolo Arqueoldgico MINVU 2021.
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INSTRUCTIVO PROCESO DE LLENADO PLANILLA
DE REGISTRO DE ENTIDADES ARQUEOLOGICOS

1. INTRODUCCION

El presente documento tiene por propdsito el ser una guia explicativa que
ayude al proceso de llenado de entidades arqueoldgicas en la Planilla de
Registro de Sitios. En primer lugar, se explican cémo se debe realizar el
llenado. En segundo lugar, se muestra el Glosario, el cual contiene una
definicién tanto de las variables como de las categorias de cada una
de ellas. Cabe mencionar que la Planilla de Registro de Sitios es una
adaptacion realizada en el Area de Patrimonio Arqueolégico del CMN de
los Estandares minimos para registro del Patrimonio Arqueoldgico (SITUS).

2. PROCESO DE LLENADO REGISTRO DE SITIOS

El Registro de Sitios Arqueoldgicos tiene como propdsito registrar de
manera estandarizada y georreferenciada el patrimonio arqueoldgico
a nivel nacional. Principalmente estd dirigido a la comunidad de
arquedlogos, con el propdsito de que este sea un registro colectivo del
patrimonio arqueologico, que permita una mejor gestion y conservacion
de este recurso cultural,

Por consiguiente, el llenado de dicha Planilla esta dirigida especificamente
a arquedlogos, los cuales seran los encargados de realizar el registro de
sitios, validandose, georreferenciandose y compitandose en el Area de
Patrimonio Arqueoldgico del CMN.

La Planilla del Registro de Entidades Arqueoldgicas es un archivo en
formato Excel el cual contiene 2 hojas. La primera de estas contiene el
“Catastro de Entidades”, la cual es la base en la que se ingresan los sitios
y/o hallazgos aislados. Por otro lado, la hoja 2 contiene el “Glosario”, en
donde se incorporaron las definiciones que se expresan mas adelante,
de modo de que el registrador pueda tener esta informacion a mano
mientras realiza el registro.

Las variables del Catastro se agrupan en 5 grandes categorias, las cuales
se muestran en el siguiente cuadro:
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Ministerio de las
Culturas, las artes
y el Patrimonio

Servicio Nacionat del
Patrimonio Cultural

1. Identificacién y Registro -
2. Descripcion
3. Evidencias Culturales
4. Georreferenciacion de las entidades

5. Registro y Fuentes

igura 1. Grupos de variables en Catastro de Entidades,

El proceso de llenado deberd realizarse de forma esquematica y
secuencial. Del mismo modo, se debera usar y mantener el formato de
cada una de las variables, considerando el tamafio de los caracteres. En el
caso de que la variable contenga lista controtada, se debera seleccionar
una de las respuestas desplegables en la pestafia, como se muestra en la
siguiente Figura;

1.2 Categoria de
Monumento Arqueoldgico
Sitio arqueologico Pac
7
M|

Sitio arqueoldgico
Hallazgo aislado

/I Figura 2.Ejemplo de llenado con lista controlada.

En el caso de variables con llenado libre, este debera ser breve y conciso,
de modo que {a mayor cantidad de informacion pueda anotarse en los
campos de “Observacion”. En el caso de no contener la informacion
solicitada, se debera rellenar con un guion (-).

Del mismo modo, existen variables de seleccion miltiple, en las cuales se
debera marcar con una X {mayGscula) los campos que corresponda, que
indica presencia.

MINISYERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO



3. GLOSARIO

A continuacion, se muestran y definen las distintas variables en cada
grupo, junto con las definiciones de las posibltes respuestas. Para poder
definir una entidad arqueoldgica, se requieren ciertas variables minimas

obligatorias, las cuales se representan en el siguiente cuadro en negrita.

GRUPO - . . VARIABLE

‘11D

1.2 Categoria
de Monumen-
to Arqueold-
gico

1. Identificacién y 1.3 Nombre
: Registro

1131 Otros

i nombres

- 132 0tros

: nombres (2)
1.4 Registra-
dor

. 1.5 Validador

- 16 Respbn—
sable

17 Afio del
- Registro

DEFINICION

. Asigna un codigo Unico de identificacién
: nacional otorgado por el CMN a cada
- entidad arqueologica.

- Sefala si la entidad arqueolégica regis-
» trada corresponde a un sitio arqueoldgico

0 a un hallazgo aislado, basandose en los
criterios del investigador y los antece-
dentes conocidos para el area. En el caso

- que no se haya establecido un criterio se
~sugiere basarse en las definiciones que

para cada uno se presentan a continua-

- cion.

- Sefiala las denominaciones otorgadas

por los diferentes investigadores que han

* descrito la entidad en publicaciones o

- informes oficiales, sean estos nombres o
: codificaciones. o -
' Sefala otras denominaciones en funcion
(depunto13 I
* Sefiala otras denominaciones en funcion
~depunto 13 . .
. Corresponde a la persona encargada de

ingresar la entidad al presente Catastro.

" Corresponde a {a persona del CMN encar-
: gada de validar la entidad, junto consus |

caracteristicas, en el presente Catastro.

' Corresponde a la persona responsable del
. presente Catastro. U

- Corresponde al afio en que se ingresd la

- entidad al presente Catastro.

CATEGORIAS

Sitio Arqueo-

_l6gico

Hallazgo

Aislado

DEFINICION CATEGORTAS :

Corresponde a una

concentracién de restos
arqueoldgicos (materia-
les, estructuras y restos

medioambientates) (Ma-

drigal, 2013)

Corresponde a restos ar-

- queologicos aislados en el

espacio, gue no muestran

~ asociacion entre si.
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Ministerio de las
Culturas, las artes
y el Patrimonio

Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural

2.1 Tipologia
funcional
preponderante

2. Descripcion

Asigna funcionalidades a la entidad
geografica registrada a priori o

a posterior de intervenciones
estratigraficas o investigaciones. Este
dato se complementa con otros que
permiten conocer el estado de avance
de la investigacion, por lo tanto
pueden ser asignaciones tentativas.

Administrativo

Aplicable a aquellos
contextos relacionados
con actividades de
control y organizacién

de territorio, poblacién

y recursos. Por ejemplo:
tambos administrativos,
asentamientos de control
de trafico, etc.

Basural

Lugar de depésito de
basuras.

Defensivo

Todos aquellos contextos
que manifiestan

una ubicacion y/o
construcciones vinculadas
al resguardo y proteccion,
tales como pukaras,
fuertes, baterias, etc.

Domeéstico/
Habitacional

Espacios (en el caso de
sitios habitacionales o
estructuras), recintos y
construcciones dedicados
a la vivienda cotidiana

u ocasional, donde

se efectGan labores
domésticas.

Funerario

Todos aquellos sitios que
presentan contextos o
estructuras finebres y/o
que contengan restos
bioantropolbgicos. Por
ejemplo: enterratorio
anico o mdltiple, primario
o0 secundario, o restos
descontextualizados.

Manifestacion
cultural
compleja

Hace referencia a sitios
cuya funcionalidad es de
dificil especificacion, pero
es clara su alta relevancia
cultural, tales como los
sitios de arte rupestre.

1

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO



2. Descripcion

Asigna funcionalidades

a la entidad geografica
registrada a priori o a
posterior de intervenciones
estratigraficas o

Productivo

Incluye todo tipo de contextos

que impliquen areas de actividad
vinculadas a procesos de
extraccion, explotacion, elaboracion
y produccién. Ejemplo: cantera
[itica, guanera, pique minero, taller
litico, sitios de molienda, etc.

Ritual/ceremonial

Todos aquellos contextos de clara
asignacion ritual o ceremonial,
tales como sitios con presencia
de ushnus, depésitos de ofrendas,
altares, templos, etc.

Incluye tanto caminos, senderos

2.1 Tipologia ) o Este d y huellas como también las
funcional lnvestlge:oones. ste dato Vialidad/ evidencias materiales relativas a los
preponderante se comp! e_menta con OULOS transporte medios de comunicacién maritima
que Zercrimten conc:jce{ € histérico o e infraestructura asociada. Ejemplo:
?Sta C_’ € va’vance ) ela prehispanico huella tropera, lineas férreas,
mve;tlgaclon, .por 9 tanto pecios (naufragios o embarcaciones
pue ep ser asignaciones hundidas).
tentativas. - -
La entidad arqueoldgica no posee
. la suficiente informacién para
Indeterminado .
poder encasillarlo en alguna de las
categorias.
Sin informacion Sin informacién.
La entidad se puede encasillar en al
s menos 2 de las recién mencionadas
Maltiple -
categorias (en este caso,
especificarlas en campo siguiente).
Permite realizar
observaciones especificas
211 P

Observaciones
funcionalidad

acerca de la funcionalidad
que complementen la
informacién proporcionada
por el campo anterior.
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Ministerio de las

Culturas, las artes

y el Patrimonio

Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural

2. Descripcién

3
i

Superficial Cuando sblo se registra material en superficie,

Cuando se aplica la existencia de un depdsito

Describe si cultural con presencia de una 0 mas capas
las evidencias culturales en secuencia, intermediado o no de
59 Potencial arqueoldgicas Estratigrafico capas’arqueol()g.icas estériles. Se reconocen
Coen presentan una a través de perfiles expuestos en cortes
estratigrafico e .
de las tres naturales o artificiales y por medio de una
condiciones intervencion arqueoldgica estratigrafica (sondeo
siguientes. 0 excavacion),
. . No se cuenta con antecedentes descritos al
Sin informacién
respecto.
Sefala la Monocomponente | Un solo periodo o subperiodo cultural.
23 cantidad F’e Bicomponente Dos periodos o subperiodos culturales
Componentes | C2Pas 0 niveles P | distinguibles.
Culturales i culturales del T . ] ”
! sitio arqueolsgico Multicomponente r‘es.o m‘as periodos o subperiodos culturales
registrado. distinguibles.
Prehispanico ~ Previo al contacto hispano.
Posterior al contacto europeo y hasta fines del
i siglo XIX, para contextos que dejaron de estar
Sefiala s6lo en uso en este perfodo. Se considera también
la asignacion Histarico la evidencia material gue permita dar cuenta
cronoldgica y de procesos o eventos histéricos de especial
cultural general relevancia durante la primera mitad del siglo XX
de la entidad y que impliquen contextos actualmente fuera de
2.4 Periodo .
registrada. El i . uso.
campo que sigue Evidencias materiales que se encuentren
) Subactual ;
permite detallar recientemente fuera de contexto de uso.
los periodos La entidad arqueoldgica no posee la suficiente
especificos. Indeterminado informacién para poder encasillarlo en alguna
de las categorias.
Milltiple La gntidad arqueo-légica posee multiples
periodos o subperiodos culturales.
Senala lals) denom-
inacién(es) de la
fase(s) o periodo(s)
cultural(es) espe-
cificos segin la
2.4.1 Periodo periodificacién local
especifico empteada conven- ! h

cionalmente, de
forma complemen-
taria a la asignacion
cronoldgica en el
punto anterior.
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2. Descripcion

2.5 Dimensiones
(m)

Senala las dimensiones

que posee la entidad
(m), en caso de no estar
definida como punto.

2.6 Extension
superficial (m2?)

Permite sefialar el area
que ocupa la entidad
{m?2) a nivel superficial.

261
Determinacion
de la extension
superficial

Permite sefalar sila
superficie mencionada
en el campo anterior
corresponde a un
calculo proyectado o
constatado.

Proyectada o
estimada

Corresponde a la estimacion de la
extension del sitio de acuerdo a una
prospeccién inicial del area, Para este
cslculo no debe considerarse el area
del buffer.

Constatada

Corresponde al dato de la dispersion
de elementos calculada mediante
registro detallado georreferenciado o

recoleccion superficial.

2.6.2 Extension
subsuperficial
(m32)

Permite sefalar el
area que ocupa la
entidad (m?) a nivel
subsuperficial, siempre
y cuando se cuente
con dicha informacion.
Corresponde a ta
estimacion de la
extension a partir

de intervenciones al
subsuelo (por ejemplo:
pozos de sondeo o
rescate).

2.6.3 Superficie
excavada (m2)

Senala la superficie
total excavada por
cualquier tipo de
actividad arqueoldgica
(sondeos, excavacion,
etc), correspondiente a
la sumatoria en m2 de
las areas intervenidas
en la entidad a lo largo
del tiempo.
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271

Condicion del
emplazamiento

Da cuentadela
situacion ambiental
general que presenta la
entidad registrada. Si se
presenta en condicion
mixta, es importante
que todas sean
identificadas.

A cielo abierto

Emplazamiento a cielo descubierto.

En reparo rocoso

Cualquier cavidad o techo natural en
una pared o bloque rocoso que ha
servido de reparo y que esta asociado
a evidencias de ocupacion cultural.
Considera cuevas, aleros, paredes
oblicuas, bloques, etc,

Subacuatico

Bajo la superficie de mares, lagos,
lagunas, océanos o rios. Incluye la zona
intermareal.

Sin informacion

Sin informacidn.

(msnm)

2.7.2 Altitud

Sefala la altura en
metros sobre el nivel
del mar donde se
emplaza la entidad.
Este dato puede ser
registrado in situ
mediante instrumentos
de medicién o biena
través de cartografia.

2. Descripcién

altitud

2.7.2.1 Método
0 instrumento
de obtencidn de

Permite sefalar el
instrumento, cartografia
0 método empleado
para la toma del dato
de altitud (Ejemplo: GPS,
altimetro barométrico,

{ carta topografica, etc)

273

Macroforma

Permite sefialar en cual
de las 4 macroformas
de relieve presentes en
el territorio nacional

se localiza ta entidad
arqueoldgica.

Cordillera de Los
Andes

Cordén montafoso relativamente
joven, con algunas particularidades que
hacen variar su fisonomia y declinar en
altitud mientras avanza en latitud.

Depresion
Intermedia

Sector bajo de la superficie terrestre y
rodeado de relieves montafiosos 0 mas
altos.

Cordillera de La
Costa

Pafios y alineamientos altos que
sobresalen del nivelamiento general
de la pampa, por encima de los 1.500
msnm.

Planicies Costeras

Relieve plano que se extiende junto a

la playa.
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2. Descripcién

2.7.4 Geoforma

Sefiala la o tas formas
del relieve donde se
localiza la entidad.
Permite describir

tanto la forma general
predominante (o
macroforma) donde
ésta se emplaza, como
también la forma

local desarrollada

en el sustrato donde

se encuentran
directamente asentados
los materiales que
conforman la entidad
registrada (microforma),
o bien formas de

escala intermedia
(mesoforma).

Circo glacial

Cuenca rocosa semi circular originada
por el constante deslizamiento y
frotamiento de hielo compacto en su
zona de acumulacion o alimentacion.

Confluencia fluvial

Lugar donde un rio se une a otro
formando un cauce mayor.

Cresta de cerro

Filo rocoso que se forma entre dos o
mas cumbres de cerro.

Cumbre Cima de cerro.

Lugar donde un rio desemboca en un
Desembocadura

lago o en el mar.

Colina de arena que formay empuja et
Duna q y empuj

viento en los desiertos y playas.

Fondo de lago

Sustrato bajo la superficie de un lago o
laguna.

Fondo de rio

Sustrato bajo la superficie de unrio o
estero.

Fondo de valle

Llano de tierra entre alturas, surcado
por un rio.

Fondo marino

Sustrato o fondo bajo la superficie
marina.

Formacidn rocosa

Rogquerio costero, 5errano o
cordillerano. Generalmente se asocia a
aleros.

Zona de tierra relativamente plana
cuya superficie se inunda de manera

Humedales permanente o intermitente, con
ecosistemas acuaticos que sostienen
biodiversidad.

Intermareal Entre linea de la marea baja y alta.

Ladera Superficie inclinada Qe una montafa o
de otra forma del relieve.

Llanura Planicie bajo los 3.000 msnm

Lomaje Terreno que esta formado por lomas.

Meseta

(altiplanicie)

Planicie sobre los 3.000 msnm

Playa

Ribera del mar formada por arena,
grava o bolones.

PROTOCOLO ARQUEOLOGICO MINVU
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2.7.4 Geoforma

Sefiala 3 o las formas
del relieve donde se
localiza la entidad.
Permite describir
tanto la forma general
predominante (o
macroforma) donde
ésta se emplaza, como
también la forma

local desarrollada

en el sustrato donde

se encuentran
directamente asentados
los materiales que
conforman la entidad
registrada (microforma),
o bien formas de

escala intermedia
(mesoforma).

| Terraza fluvial

Plataformas llanas mas o menos

extensas que se desarrollan sobre
aluviones y mantienen un desnivel
constante sobre el lecho, se presentan
en forma de escalones, separadas por
un talud mas o menos abrupto.

Terraza marina

Son superficies planas resultantes

de los procesos de abrasiény
acumulacion marina, generadas a
partir de cambios estaticos del nivel
del mar y la actividad tecténica de las
zonas litorales. Evidencian los antiguos
niveles del mar.

Otro (especificar)

Cualquier otra forma de relieve que no
se encuentre identificada en la lista,

Sin identificar

Sin identificar.

2. Descripcion 2741

Observaciones
a la geoforma

Permite descubrir

la forma donde se
emplaza la entidad y
considera el ingreso de
categorias que no estan
incluidas en et listado
del punto anterior (Otro)

2.7.5 Cubierta
vegetacional

Senala el tipo

de formaciones
vegetacionales
presentes en el
ambiente donde

se emplaza el sitio,
incluyendo especies
introducidas para fines
agricolas o forestales.

Areas desprovistas
de vegetacion

Bosque/arborea

Cactaceas

Cultivo agricola

Estepa

Matorrat

Matorral-pradera

Plantacion forestal

Pradera

Suculentas

Vega

Sin informacion
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2. Descripcion

2751
Cobertura
espacial de
la cubierta
vegetacional

Describe la proporcion de

la superficie ocupada por la
cubierta vegetacional sefalada
en el campo anterior. De haber
mas de un tipo de cubierta,

se requerira especificar la
cobertura para cada una de
ellas.

Abierto (0-24%)

Semidenso (25-
49%)

Denso (50-74%)

Muy denso (75-
99%)

2752
Observaciones
a la cobertura
espacial de

la cubierta
vegetacional

Especificar en caso de haber
mas de un tipo de cubierta.

2.7.6 Pendiente
general

Senala la pendiente promedio
o predominante de la
superficie donde se emplaza
la entidad, dato que se puede
obtener mediante algin
instrumento (clindmetro) o

a través de procedimientos
geomaticos (por ejemplo,
modelos digitales de
elevacidn).

Llano a suave
(0-8°)

Moderadamente
acentuado (9-
15°)

Acentuado (16~
25°)

Muy acentuado
(25-90°)

2.7.7 Suelo

Permite describir las
caracteristicas fisicas de

la matriz de suelo donde

se emplaza la entidad,
informacion mediante
observacion, test en terreno o
analisis de laboratorio. Suele
ser un indicador relevante en la
conservacion de las evidencias.

278
Observaciones
ala descripcion
ambiental del
emplazamiento

Permite integrar los datos
anteriores y describir con
mayor detalle las condiciones
ambientales en las que se
encuentra la entidad.
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2.8.1 Usos del

2. Descripcion
suelo

Describe los distintos
tipos de actividades
productivas u
ocupacion actuales
que estén produciendo
impacto sobre {a
entidad o en su radio
de amortiguacion.

Agricola

Actividades asociadas a la explotacion del
suelo para la produccion de determinados
vegetales, que implica una transformacion
del medio fisico. Considera acciones de
nivelacion del suelo, labranza, plantacion
de especies vegetales, manejo del agua
para riego, subdivision de los predios en
cuarteles, actividad de cosecha, y los
caminos de infraestructura asociados a la
actividad. Se hace presente a través de los
efectos sobre el suelo y de las instalaciones
para sus fines. Excluye las instalaciones
agroindustriales.

Area verde

Superficie de terreno destinada
preferentemente al esparcimiento

o circulacion peatonal, conformada
generalmente por especies vegetales y
otros elementos complementarios (OGUC,
Articulo 1.1.2)

Forestal

Existencia de especias forestales nativas
y/o exdticas, cultivadas o no, y actividades
asociadas con la plantacion, tala y el
procesamiento de éstas. Puede hacerse
presente a través de plantaciones recién
plantadas o cosechadas, instalaciones
existentes para el procesamiento de la
madera, caminos destinados a su transporte :
y lugares de tratamiento en las cercanias de
las plantaciones o los bosques (por ejemplo,
aserraderos). No considera las plantas
industriales.

Ganadero

Presenta actividades asociadas a la
produccion de animales domésticos o
cautivos y a la mantencidn de rebafios en
vista de un producto y provecho (bovino,
ovino, caprino, caballar, camélidos y ciervos,
entre otros). Se realiza a campo abierto o
en establos, formas que se alternan durante
el afo. Puede hacerse presente a través de
sus instalaciones (establos y corrales) y de
las sefales del suelo y la flora por efecto de
Su uso para el talaje y circulacion. Excluye
las instalaciones destinadas a la avicultura
industrial.
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2. Descripcién

2.8.1 Usos del
suelo

Describe {os
distintos tipos

de actividades
productivas

u ocupacion
actuales que

estén produciendo
impacto sobre (a
entidad o en su radio
de amortiguacion.

industrial

Considera la construccién y operacion de
instalaciones destinadas a transformacion
para la produccién de bienes materiales.
Incluye las instalaciones fabriles metalGrgicas,
quimicas, textiles, productoras de materiales
para la construccién de equipos metaldrgicos
y curtiembres, de dimensiones industriales;
incluye agroindustria, plantas pesqueras,
mataderos, planteles y establos de crianza,
lecheria y engorda de dimensiones
industriales; ademas de industrias de
derivados de la madera, plantas astilladoras,
elaboradoras de madera y aserraderos de
dimensiones industriales, y los desechos
producidos en los anteriores (segin Ley
19.300, Art. 10, letras k, L y m. Para los fines de
este glosario, considera las instalaciones de
almacenaije y bodegaje.

Infraestructura

La presencia y desarrollo de obras pablicas
que sirven a las actividades del pais
destinadas a la circulacién de bienes y

de personas. Considera las estructuras
destinadas a la conectividad vial, ferroviaria,
portuaria, eléctrica, alcantarilla y redes de
agua potable, y comunicaciones. Excluye
para el fin de este glosario el uso urbano y
equipamiento y las instalaciones industriales.

Minero

Actividades destinadas a la exploracion,
extraccion y produccion de minerales
metalicos y no metélicos y de aridos. Considera
la mineria extractiva, que implica acciones

de cateo, sondeo, construccidn de caminos,
habilitacion de socavones o piques, despeje
de areas, construccion de campamento, area
de acopio, cargadores, y la mineria productiva,
que tiene por efecto directo o indirecto la
existencia de fundiciones, chancadoras, relave
o desechos estériles y otros residuos, 13
construccién de ductos para su evacuacion y
la consecuente contaminacion de las aguas y
el suelo. Incluye {a extraccidn de aridos, turba,
grada, petroleo y gas. En estos dos dltimos
casos, considera también la infraestructura
asociada a su extraccién y almacenamiento y
transporte in situ.
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2. Descripcion

Actividades y/o infraestructura de explotacion
y cultivo de recursos hidrobiologicos, ya

sea en un ambiente marino, lacustre o

fluvial. Considera también actividades

Pesca y/o infraestructura asociadas, como la
recoleccidn de orilla, secado de algas,
instalaciones de apoyo a las areas de manejo
y de acuicultura, lugares de desembarque
temporales e informal, caletas informales.
Considera la accion y efectos del uso
y adecuacidn del espacio para fines de
actividades recreativas. Considera los lugares

. informales y con instalaciones de camping,

Turismo . . X

Describe los distintos miradores, estacionamientos en zonas
tipos de actividades rurales, entre otros. Excluye en este caso,
581 Usos del productivas u ocElpacién el equipamiento turistico (restaurantes y
<uelo actuales que estén - - : -
produciendo impacto Considera la actividad de instatacién y la
sobre la entidad 0 en su presencia de unidades de vivienda. Considera
radio de amortiguacion. las instalaciones que sirven para producir e
intercambiar las funciones de la vida social
(Brunet et al, 1992), contempla todo tipo

Urbano/ de centros de salud, transporte (terminales,

equipamiento paraderos), plazas y espacios piblicos
urbanos, comercio, hoteleria, centros sociales,
de esparcimiento y artisticos, centros
deportivos. Para los fines de este glosario
excluye el equipamiento y las instalaciones

Otro (especificar) | No considerado en las categorias anteriores.

Sin uso No registra uso de suelo especifico (Ejemplo:

o Sin identificar

Principales sintomas Cuando los agentes de alteracion

presentes en el sitio, los corresponden a la accidén humana, en este

que corresponden a los Antrépicos caso particular por un {ado se encuentran {os

efectos observables de derivados de la actividad agricola y forestal,
2.8.2 Tipos de i una o mas alteraciones, asi como por la actividad de reocupacién
alteraciones | agrupados en

tendencias tipologicas, Cuando los agentes de alteracién

dependiendo de L corresponden a agentes tales como la lluvia,

Climaticos

los factores que las
generan.

nieve, viento, radiacion solar, y humedad
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2. Descripcion

Principales sintomas
presentes en el sitio,

CATEGORIAS

Cuando los factores de alteracién
corresponden a agentes de tales como la

los que corresponden Biologicos vegetacién (tiquenes, arbustos, etc), o la fauna
a los efectos silvestre (mamiferos, aves, etc).
observables de una
282 Tiposde | omasalteraciones,
alteraciones | agrupados en Cuando los factores corresponden a agentes
tendencias . de alteracion tales como los sismos,
tipologicas, Geologicos inundaciones, deslizamientos, depositaciones
dependiendo de o volcanismo.
los factores que las
generan.
La entidad no presenta deterioro ni alteracion
Bueno -
visible.
Se comienzan a apreciar algunos sintomas
Regular de deterioro de caracter leve, los cuales son
o inferiores al 50% del total.
Se reﬁ:ﬁre ala . Se observa una alteracion entre el 50% y el
283 Estadbo de | condicién del sitioal | Grave 75% del total.
Conservacién | momento realizarse - -
el registro. Muy Grave Se observa una alteracion sobre el 75% del
total.
La entidad no presenta elementos
Destruido distinguibles, ha sido completamente afectada

por alteraciones externas.

Indeterminado

No se-puede determinar la condicion del sitio.

Declaratoria

que lo declara
Monumento Historico
y/o Zona Tipica.

Sefiala si la entidad Monumento ST-NO
284 arqueoldgica posee Histdrico
o ria d D T-
Monumento | 01013 categoriade | 7n3 Tipica ST-NO
R Monumento Histérico
Historico y/o .
Zona Tinica y/o Zona Tipica o 3
P establecida segtin Sininformacion -
] decreto. .
Seriala el tipo, nimero
yafio de élo los
2.8.5Decreto | decretos que posea la
dela entidad arqueoldgica |- -
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2.8.6 Relacion
con Area
Protegida

Sefiala si la entidad
arqueoldgica se encuentra al
interior de una zona protegida
por algan organismo del
Estado que ejerza regulacién
sobre el lugar (restricciones

0 normativas de uso, plan de
manejo vigente, otros).

No

Sin informacién

1

287
Instrumento
de proteccidn

2. Descripcion

Sefiala el nombre del
instrumento de proteccién
indicado en el punto anterior.

Area de Interés
Cientifico o
Histérico (Cadigo
de Mineria)

Bien Nacional
Protegido (MBN)

Santuario de la

Naturaleza (CMN) i

SNASPE (CONAF)

Zona de
Conservacion
Histérica (PRC)

Otro (especificar)

Sin informacion

2.87.10tro
instrumento
de proteccién
y gestion

En caso de no estar
mencionado en el listado
anterior, permite senalar

el instrumento, sistema o
régimen especial de gestion o
proteccion que afecta el lugar
donde se emplaza la entidad
arqueologica.

2.8.8 Nombre
/ Cadigo Area
Protegida

Permite senalar {a
denominacion o cadigo
especifico del area protegida
donde se emplaza la entidad
arqueoldgica.
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_GRUPO . VARIABLE ~  DEFINICION = CATEGORIAS ' DEFINICION CATEGORIAS
; : Cualquier expresion grafica
' |  sobre un soporte rocaso o ,
: Arte rupestre : directamente elaborado sobre la |
; : i ! tierra, tales como petroglifos o
' i ... geoglifos
i ! ! Estructura ! )
; ; § L . i Por ejemplo: Tambo.
: | administrativa e R
j : Por ejemplo: la infraestructura
: i : . : defensiva de un fuerte espafol,
: i Estructura defensiva i . .
: ; i muros perimetrales en pukaras,
; : .+ Por ejemplo: apacheta,
} . Estructura demarcatoria : .J plo:ap
: : . ; destin B
: ‘ Est_ructqra_funeraria ) : Por g]emrpl’o: chullpa, tﬁmplq. etc.
' Regi : L Por ejemplo: recintos
i Re_glstrg todas aqgellas - Estructura habitacionat ) ! ) P ;
. evidencias materiales ‘ S habitacionales.
~ que presenta el sitio  Incluye cualquier tipo
! - arqueoldgico que al ser { - de estructura asociada a
) L . . removidas o reposicionadas : activi i
. 3. Bvidencias : 3.1Evidencias | | P . . . : a_ct1v1dades productivas.
; : - pierden las caracteristicas | Estructura productiva | Ejemplos: estructuras de
‘Culturales | Inmuebles ! , : ; .
; !  que las definen como tales. ! almacenaje, corrales ganaderos
- Considera estructuras . 0 de pesca, canales de regadio,
* y todo tipo de rasgos ~'muelles, pigues mineros,etc. |
 producto de a ocupacion de | gorrycryra ritual/ ? Par ejemplo: ushnu, templete,
i - grupos humanos. : ceremonial  etc.
‘ : | Estructura vial o de Por ejemplo: camino Inka, lineas
! | Lransporte _fereaspeciosetc. !
 Estructura  Estructura que no se puede 7
! ‘ | indeterminada . identificar su funcionalidad. |
! . ) : Bloque rocoso con horadaciones |
: Piedras tacitas - K :
! : j . sinsalida. ]
. Incluye-evidencias acotadasy
: concentradas que dan cuenta
 de la realizacion de una accion
i i )  cultural especifica (y que no
Rasgo discreto . P : va
: i ¢ hayan sido consideradas en i
! algan item anterior de esta lista). |

i Ejemplos: fogones, basurales,
“ © pisos ocupacionales, etc.
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; PR PO I DEFINICION .
GRUPO : .. VARIABLE DEFINICION CATEGORIAS : L
B T R TR CATEGORIAS
: Permite hacer observaciones especificas | %
3 ! 0 una descripcion mas detallada sobre : i
o ) la evidencia cultural de la entidad. ; ;
Observaciones U - i :
s Posibilita incluir alguna categoria que ; {
. . no esté presente en las sefaladas en |
+ evidencias : o : i
i : el campo anterior, siempre que sea i ;
inmuebles . ¢ i i
i relevante por la representatividad o por
¢ la excepcionalidad. :
. Esta categoria
L “incluye artefactos
! - elaborados en i
! i ; ! material organico.  ;
; ; ! : ¢ Artefactos | g |
! : Ejemplos: cucharas
i i elaborados
! : i de madera, tubos
i : ! en i )
! | ] . ¢ insuflatorios en
; : | materiales
L : hueso o madera,
orgdnicos
i ; ; anzuelos de concha,
;’ : - cintos o correas de
: i : . cuero (no tejidas),
et -
: 3. Bvidencias ! : Tejido - Consideratodo tipp
i Culturales i ! de artefacto tejido,
‘ vegetaly/o | : :
i ! : ; ya sea indumentaria
; . - ) ; : animal :
! ; Permite sefialar las evidencias ! : i U ornamentos.
: - 33 Evidencias | arqueoldgicas muebles presentesenla 331 . | Artefactos
muebles - entidad registrada, tales como artefactos ; Artefactos ! manufacturados
| 0 ecofactos muebles. ! en base a arcilla
f ‘ cocida. Esta
E : t categoria incluye
‘ ’ tanto elementos
: ¢ manufacturados en
i - i ceramica como la
Ceramicas

i : : . | arcilla directamente
i : i de baja ! .
: : relacionada al
" temperatura

proceso alfarero.
i j Considera piezas
{ : completas,
fracturadas o !
fragmentos de éstas. |
. : Estas se clasifican
! : en Prehispanicas e

: { Histdricas.
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'GRUPO  VARIABLE = DEFINICION -

H H
i
§
i H
: H
H

* 3. Evidencias | 33 Evidencias
. Culturales | muebles

i o
{
i !
i 1
: 5
i H
: i
i H

i

H

! Permite sefialar las

: evidencias arqueoldgicas
| muebles presentes en

la entidad registrada,

i tales como artefactos o

ecofactos muebles.

' CATEGORIAS

i

' DEFINICION CATEGORIAS

Loza: Pasta porosa, cocida entre :
! los 1.000° y 1.200°C, con un

- esmaltado exterior, generalmente
| transparente, que asegura la

- impermeabilidad de la pieza

: (Schévelzon et al, 2001).

| Gres: Combinacion de arcilla con

{ fundetes, cocida entre 1100° y
1350°C, que da como resultado
 una pasta poco porosa, dotada

- de cierto grado de vitrificacién

que le otorga dureza. Las pastas

' pueden presentar un color
: grisaceo, marrdn, crema o blanco

 (Schavelzon et al, 2001).
- Porcelana: Arcilla de caolin de alta

! calidad que, cocidas por encima
: de los 1300°C, da como resultado

' una pasta blanca comptetamente
 vitrificada (Rice, 1987).

" Artefactos y partes de artefactos

| de piedra. Incluye objetos que
- fueron usados, que se encuentran

i en fase terminal o intermedia

" del proceso de formatizacion
. (preformas) y/o desechos de este

i proceso (derivados de nicleo,
' desechos de talta, etc). Inctuye

lapidaria, ‘
- Artefactos o partes de artefactos

i de cualquier metal realizado

: con tecnologias prehispanicas o

: posthispanicas gue se encuentren
* formando parte de los contextos

 estudiados. Esta categoria solo
“incluye evidencias metalicas, ;
restos minerales y/o subproductos :
metalGrgicos asociados al trabajo
i en metales y/o metalurgia, de

* asignacion prehispanica o de

 Ceramicas
- dealta
 temperatura |
1331
. Artefactos :
Litico
~Metal
!
‘ *Vidrio

" factura indigena histérica colonial,
Material inorgénico, duro, fragil,
* transparente y amorfo (Castells,

12012).
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Ministerio de las
Culturas, las artes
y el Patrimonio

Servicio Nacional det
Patrimonio Cultural

 GRUPO

i

33 Evidencias
; muebles

| 3. Evidencias

'VARIABLE © _DEFINICION

| Permite sefialar las

! evidencias arqueotbgicas
: muebles presentes en
 la entidad registrada,

* tales como artefactos o

* ecofactos muebles.

1332
. Ecofactos

¢ Otro (especificar)

; Sin evidencias muebles

: Permite realizar !
| observaciones especificas ‘
: o una descripcibn mas |
. detallada sobre la \
¢ evidencia cultural del sitio |

. Culturales

: . 3.4 Observaciones :
: " alas evidencias

" muebles

; :

3.5 Evidencias ;
: Bioantropoldgicas :

o del hallazgo aislado, e

incluir alguna categoria -
que no esté presente ;

! en las sefialadas en el :

: campo anterior, siempre
que sea relevante por
| su representatividad o
- excepcionalidad,
; Permite sefalar

¢ las evidencias
 bioantropolégicas

presentes en la entidad

 registrada, correspondiente
! 3 restos humanos.

'CATEGORIAS

| Tipo de entierro

- DEFINICION CATEGORIAS
Fragmentos o elementos
: completos de animales
; encontrados en contexto
: arqueoldgico que dan cuenta
. de la relacion humano-animal.
| Estos, informan de actividades
de consumo, relaciones
simbélicas-ritual, produccion .
de instrumentos o tareas i
productivas, ;

{ Restos 6s5e0s
i .
{ animales

i Fragmentos o elementos
i completos de conchas de
moluscos encontrados en
contexto arqueoldgico. !

Restos
: malacoldgicos

Restos ; Fragmentos o elementos
ictioldgicos - completos depescados,
: ! Restos ecofactuales de origen |
: ; vegetal (semillas, restos de
Restos :
! plantas, fragmentos de madera,
| vegetales H

! etc), incluyendo restos de
bon vegetal

" No considerado en las
; Categorias anteriores.
i No se encuentra evidencia
: mueble o no existe informacion, |

Entierro Gnico: inhumacién de !
i un solo individuo. ;

Entierro maltiple: inhumacion
de dos 0 mas individuos de

forma simuttanea enun mismo .
espacio. :

2n
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{GRUPO  VARIABLE

i

 DEFINICION

CATEGORIAS  DEFINICION CATEGORIAS

{ Entierro primario: el ¢ los individuos |

: se encuentran sin alteraciones que
: - hayan modificado su depositacion
 inicial. »
; 4 Entierro secundario: el o los
- individuos han sido alterados de
: manera consiente, reagrupandolos
i , . en un espacio reducido en el mismo |
: - Categoria de : sector donde fueron inhumados
 entierro Loriginalmente,
! Restos descontextualizados:
| Fragmentos o restos 6seos '
i humanos, que productos de
! alteraciones externas, se
i encuentran fuera de su contexto
: arqueotdgico, perdiéndose
i " informacién de su procedencia y su

‘, : . relacion cultural.

 Sin evidencias ' No se encuentra evidencia

i o bioantropolgicas. | bioantropoldgica. . :
; ' Permite realizar observaciones { !
i 3. Evidencias | 3.6 Observaciones | especificas o una descripcion | ‘ i
Culturales alas evidencias | mas detallada sobre la - ‘-
bioantropologicas . evidencia bioantropoldgica del | !
; ' sitio o hallazgo aislado. |
¢ Informa si la entidad S
|registradaha dadoorigen (o ) R
; - aalguna coleccion o parte o . , . R
37 Coleccion ' de ella, que se encuentre i
! depositada en una o mas |Sininformacion - ;
: | instituciones, organismos
* académicos o privados. !
i ¢ Informa sobre el nombre
3.7.1 Entidad ‘ del organismo donde se
depositaria . encuentran los objetos que -
forman parte de a coleccion. |
 Describe brevemente de
i : qué se trata la coleccion,

; : sefialando ademas si estd

3.7.2 Descripcion | integrada al programa SURe o

i delacoleccidn | aotro sistema de inventario,y B

* si se encuentra en exhibicion o | (
! en calidad de préstamo a otro :
organismo.
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Ministerio de las
Culturas, las artes
y el Patrimonio

Servicio Nacional det

Patrimonio Cultural

GRUPO

4,
Georreferenciacion
de las entidades

VARIABLE

4.1.1 Region

4,12 Provincia

4.1.3 Comuna

4.1.4 Ciudad o
pueblo

4.15 Localizacion
relativa

4.2.1 Tipo de

propiedad

422Roldela
propiedad

431 Nombre de
via

DEFINICION CATEGORIAS

Identifica la region politico-
administrativa donde se -
localiza la entidad.

Identifica la provincia politico- -
administrativa donde se
localiza la entidad.

Identifica la comuna donde se - -
localiza la entidad.

Identifica, en aquellos -
casos que corresponda,

la(s) ciudad(es), pueblo(s) o
localidad(es) poblada(s) - o

bien la mas cercana - donde

se localiza la entidad.

Sefiala la localizacion de la -
entidad en relacion a otros
elementos o puntos notables

del entorno, elementos

urbanos, infraestructura, hitos
geograficos, entre otros.

Sefiala a qué tipo corresponde -
la propiedad en la cual

se localiza la entidad
arqueoldgica.

Se refiere al rol o roles -
asignado(s) por el Servicio

de Impuestos Internos (SI})

a lals) propiedad(es) en

cuyo interior se localiza la
entidad. El nimero de Rol es

un identificador utilizado por

el Sl para cada propiedad.

Es Gnico por comuna y esta
compuesto de dos ndmeros
separados por un guion.

Sefiala el nombre de la via -
(ya sea calle, pasaje, avenida,
camino o carretera) donde se
ubica la entidad o la que le
permite el acceso al predio

* donde ésta se encuentra.

DEFINICION CATEGORIAS
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GRUPO VARIABLE
: 432 Tipo de via
4.3.3 Numeracién
4.

Georreferenciacion :
de las entidades

4.4.1 Datum
origen

4.4.2 Proceso de
transformacion
de coordenadas

DEFINICION CATEGORIAS

Corresponde a la identificacion
del tipo o categoria de via
donde se ubica el sitio o
hallazgo aislado. Este dato
permite localizar mediante
geocodificacién, pero a

la vez aporta informacién
sobre la forma de acceder
efectivamente al sitio

desde la ruta mas proxima,
independientemente de las
coorcﬂie‘nqad’as‘ ’
Sefiala la numeracién de la via
(ya sea calle, pasaje, avenida,
camino o carretera) donde

se encuentra |3 entidad o el
acceso al predio. Este dato
ademas de permitir localizar {a
entidad mediante el proceso -
de geocodificacion, aporta
informacién sabre la manera
de acceder efectivamente

al sitio desde el domicilio,
independiente de las
coordenadas.

Establece el punto a partir

del cual se inicia una red de WGS84
coordenadas espaciales. Un
mismo par de coordenadas
tomadas con datum distintos
corresponden a ubicaciones
puntuales diferentes en el PSADS6
sistema de coordenadas.
SAD69
Otro

(especificar)

Especificar proceso

* de transformacién de

coordenadas, ya sea a través -
de comando en software SIG o
de forma manual.

DEFINICION CATEGORIAS

* World Geodesical System

1984, Datum mundial cuya
referencia materializada en
puntos de control es América,
se conoce como SIRGAS. Es el
mas preciso hasta ahora y toda
la informacidn nueva debe ser
entregada bajo este Datum en
coordenadas UTM.

Provisional South American
Datum 1956.

South American Datum 1068,

Otro Datum no detallado en
esta lista.

PROTOCOLO ARQUEOLOGICO MINVU
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Ministerio de las
Culturas, las artes
y el Patrimonio

Servicio Nacionat del
Patrimonio Cultural

GRUPO

4,
Georreferenciacion
de las entidades

VARIABLE

4.4.3 Huso UTM

-local de la

coordenada

444
Coordenadas
de la entidad
geométrica

445 Geometria

dela

representacion

44.5.1 Criterios
de seleccion
de entidad
geométrica

446

Documento
adjunto de
coordenadas

DEFINICION

Identifica el huso local utilizado en
el registro de los pares coordenados
de los campos anteriores. Un

huso corresponde a una de las 60
franjas de 6° delimitadas entre dos
meridianos, en que se ha dividido la
Tierra.

Identifica el par o conjunto de

pares de coordenadas (X, Y) que
definen espacialmente la entidad
geomeétrica (punto, linea o poligono)
en el sistema de coordenadas UTM.
En el caso de una linea o poligono,
asignar coordenada del centroide de
la entidad, y adjuntar coordenadas en
funcion de campo 4.4.6.

Identifica el tipo de elemento
geométrico con el cual serd
representada cartograficamente la
entidad.

Sefiala los criterios utilizados para la

* seleccion del tipo de geometria de

representacion y definicion de los
limites correspondientes (punto, linea
o poligono).

Este campo permite incorporar un
archivo con las coordenadas de la
entidad. Se utiliza cuando se tiene
una entidad correspondiente a linea o
poligono con dos 0 mas coordenadas.
Las coordenadas tomadas en

terreno deben ser registradas
ordenadamente; en el caso de un
poligono, en el sentido horario (de
izquierda a derecha). En ningln caso
se debe volver a tomar coordenadas

. que faltan en tramos ya registrados o

registrar de manera cruzada.

CATEGORIAS

12

13

17

18

19

Si

DEFINICION
CATEGORIAS

Se utiliza en Isla de

- Pascua.

Se utiliza para las islas

- Salay Gomez.

Se utiliza para islas San
Félix y Robinson Crusoe.

" Se utiliza para la zona sur

del pais, desde una parte

- de laRegi6n del Biobio en
: adelante.

Se utiliza en la zona norte
del pais, hasta una parte
de a Region del Biobio.

5
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GRUPO VARIABLE

447
Coordenadas
geograficas

" 45 Condicién
de registro de
' coordenadas

4,
Georreferenciacion
de las entidades

4.6.1 Medio
para la
obtencion
de las
_coordenadas

DEFINICION

Identifica las coordenadas

geograficas o terrestres que expresan
la latitud y longitud de la entidad

~en la superficie terrestre. Estas se

expresan en grados sexagesimales
(grados, minutos y segundos).

. Indica la situacion en que se realizd
- el registro de las coordenadas.

. Complementariamente con varios

- de los datos solicitados, permite dar

cuenta del nivel de aproximacion de
los datos ingresados con la realidad
del terreno.

Identifica el medio o instrumento
mediante el cual se obtuvo

el registro de coordenadas.
Complementariamente con los otros
datos de registro, permite dar cuenta
del nivel de aproximacion de los
datos ingresados con la realidad de {a

entidad en terreno.

CATEGORIAS

In situ.

Gabinete.

Cartografia papel
Cartografia
digital

Fuente
bibliografica
Geocodificacion
Imagen satelital
digital

Ortofoto digital
Tecnologia GPS
Otro _

Sin informacion

DEFINICION
CATEGORIAS

En terreno con
instrumento o mediante

: cartografia o imagenes,
- conociendo la localizacién

exacta.

En gabinete a partir de
fuente manuscrita o propia
del autor sin publicar, 0
bien, a partir de fuentes
impresas o digitales.

PROTOCOLO ARQUEOLOGICO MINVU
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Ministerio de las
Culturas, las artes
y el Patrimonio

Servicio Nacional del
Patrimanio Culturat

Estudio de la superficie de
Prospeccidn o inspeccion una locgﬁdad con ?l ﬁ.n.de
visual descubrir uno o mas sitios
arqueoldgicos, sin ningln tipo
de intervencion.
Recuperacion urgente
Salvataje de dato§ q especies
arqueoldgicas amenazados de
pérdida inminente.
Consiste en un método
de excavacion utilizado
Registra todas para evaluar la presencia
las acciones e Pozos de de sitios arqueolégicos
intervenciones sondeo en el subsuelo y/o para
arqueoldgicas llevadas evaluar el comportamiento
a cabo sobre la estratigrafico de un sitio
entidad registrada arqueoldgico.
5.1.1 intervenciones | durante su historia, Excavacion Corresponde a labores de
arqueoldgicas Sies el primer recuperacién de informacion
registro, ingresar contextual de un yacimiento
los datos siguiendo Rescate arqueoldgicoy de los
5. Registroy el procedimiento arqueoldgico | elementos materiales que
Fuentes senalado para los lo componen, mediante (a
campos que vienen a aplicacion de técnica de
continuacién. excavacion y/o recoleccion.
Técnica de muestreo
Barreno -
subsuperficial.
Excavaciones de profundidad
Calicatas pequena a media, realizadas
normalmente con pala
retroexcavadora.
Otra Otra técnica de investigacion
arqueoldgica.
Recuperacion de una parte
Recoleccion superficial o la totalidad del material
arqueoldgico en superficie.
Permite realizar
observaciones
5.1.2 Observaciones | especificas o una
intervenciones descripcién mas
arqueoldgicas detallada sobre B h
realizadas las intervenciones
arqueoldgicas
) ) realizadas. !
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CATEGORIAS DEFINICION CATEGORIA!

Sefiala el nombre
513 Tituloo en donde aparece la
nombre de la fuente { informacion ingresada
en la base de datos.

Identifica a los
principales autores
o investigadores
responsables de la - -
fuente de proveniencia

5.1.4 Autor o
responsable

de los datos
ingresados.
Identifica el nombre
5.1.5 Medio de del medio en el que
publicacion o aparece la informacion | - -
reporte acerca de la entidad
registrada.
Sefiala el nombre
5.1.6 Nombre de la institucién que
de organismo encarga el estudio - -
mandante o bien publica sus
. resultados.
. Registroy = =
Fuentes 5.1.7 Aho sefiala el afio de . -

creacion de la fuente.

Indica el tipo de
proyecto en el cual

se produjo el hallazgo
5.1.8 Fuente de y/o el ente que
financiamiento financia la actividad
que constituye la
fuente primaria de la
informacion ingresada.

521 Responsable Sefiala el nombre del
responsable de la

del registro en - - -
g recoleccion de datos
terreno

en terreno.
5.2.2 Responsable Sengla el nombre
. delingreso de la
del registro en . - - -
binete informacion en la base
8 de datos del estudio.
Sefiala la fecha exacta
5.2.3 Fecha del del ingreso de la _
registro en gabinete ! informacion de la

| entidad.
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ANEXO 3:
TERMINOS DE REFERENCIA

3.C.2. REGISTRO CATASTRO ENTIDADES
ARQUEOLOGICAS CMN- MOP 2019




Ne 11D
;'1 09112_
- SA_001
. 09112_
2

1. IDENTIFICACION Y REGISTRO

12 .
Categoriade 1.3
Monumento  Nombre
Arquealdgico |
Sitio * Padre Las
arqueologico - Casas 1
Sitio +Km 15 Lof
v arqueol@gicq - Mahuida

- DESCRIPCION

1134 132 : : {47
Otros  Otros 14 ‘15 16 : A.ﬁo del
: nombres - nombres ' Registrador : Validador ' Responsable . ©

: : : Registro -
2 e e e e o
09 PLC Tomas ‘Nelson
oo Rodrguez  Gaete om0
09PLC Tomas Nelson ! ,
005 Rodriguez  Gaete : Ngls@ Gaété | 2019

21 211 22 23

- . : . 2.4 241
Tipologia funcional Observaciones a | Potencial Componentes periodo Periodo especifico
preponderante la funcionalidad | estratigrafico | Culturales P
Domeéstico/Habitacional | - No disponible | Monocomponente | Prehispanico Periodo Tardio

. : . L Temprano (RC-14:
Funerario - Nc-) disponible | Monocomponente ! Prehispanico 1170 +/- 135 d.C)

i 2.7 Descripcion Ambiental del
{ emplazamiento
25 2.6 26.1 2.6.2 263 i T 2791
D.'m nsiones Extensidn ; Determinacion | Extension Superficie 271 ! 292 l\l;’. .d
(nl1) © superficial | de la extension | subsuperficial | excavada C' ‘d' 5n del l A.l N ali etodo o
(m3) superficial (m2) (m2) ondicion ¢ e titu mstrumen't‘o
emplazamiento | (msnm) | de obtencion
| de altitud
200x135 | 27000 Proyectada - - Acielo abierto | - -
324x153 149572 Proyectada - - Acielo abierto | - -
2751
275 Cobertu 276
27.3 274 2.7.41 : wara i
. Cubierta espacial de | Pendiente
Macroforma | Geoforma | Observaciones a la geoforma . .
vegetacional | la cubierta general
vegetacional
El sitio se encuentra emplazado en la parte
. superior semi plana de dos lomajes de formas Llano a
Depresi6n . . . Denso (50-
. Lomaje alargadas, y en las laderas con pendiente hacia un | Matorral suave
Intermedia - . 74%)
sector deprimido en medio de ellas que presenta (0-8°)
vestigios de haber sido una vega en el pasado.
. El sitio se encontraba emplazado en la parte Areas ! Llano a
Depresion . . . ) Sin
. Lomaje superior y ladera Este de un lomaje alto de desprovistas . ) suave
Intermedia : i . . linformacidn
pendiente suave, de orientacion E/W. de vegetacion -8
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2.8 Conservacion

282
2.7.7 3'7'8 ,Ob?fmac':," es alla 281 Tipos de alteraciones (Seleccion mattiple,
Suelo escripcion ambienta Usos del suelo marcar con una ‘X’)

del emplazamiento S e S S
Antropicos | Climaticos | Bioldgicos | Geoldgicos

- [—— - ” B - _— Sin USO - — X p— X
- - Infraestructura X X

2.8 Conservacion

283 2.8.4 285 ;;381;6«:i6n 28.7 2.8.7.1 Otro 2.8.8 Nombre /
Estado de Monumento ; Decreto de la con Area Instrumento de ; instrumento de Codigo Area
Conservacion ; Historico Declaratoria . proteccion proteccion y gestion | Protegida
Protegida
Grave No - ] .N,ﬂ’, Sin informacién | - -
- No Sin informacién - -

3 EVIDENCIAS CULTURALES

3 1 Ewdenaas Inmbuebles (Selecuon multlple, marcar con una 'X')

‘Arte . Estructura Estructura Estructura Estructura " Estructura -
; Conchal A Corral ; Estructura(s) . . . . L
‘rupestre i - ~ Administrativa .Defenswg V_Demarcatpna ; Habitacional  : Funeraria

3. EVIDENCIAS CULTURALES

: 3 1 Evudencnas lnmbuebles (Seleccwn multlple, marcar con una 'X')

'Estructura 'Estructura | EstructuraVial o Estructura de Pledra jRa;go ‘ EvOEro’m ’ ?Sih é{/idenéiz;-v :
Productiva _ Ceremonial  Transporte | Combustible ; Tacita  Discreto , (especifican) _ inmueble

. 3 E\IIDENCIAS CULTURALES :
] ‘3;2‘ . 3 3 3 E\ndenmas muebles (Seleccxon multlple. marcar con una ’X') N
. Observaciones ; 3.3. 1 Artefactos o
alas evidencias Artefactos elaborados en Tendo vegetal y/o :
- inmuebles materiales organicos animal
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3. EVIDENCIAS CULTURALES -

33 Evidencias muebles (Seleccion miiltiple, marcar conuna )

| - 331 Artefactos e _ 3.3.2 Ecofactos

S " Restos 8seos : Restos ' Restos :

; Litico [ i | TN : Restos vegetales |

‘ _animales  malacologicos :ictiolégicos . 7T T TPTT
3. EVIDENCIAS CULTURALES

. 3;3'[;2\\‘1i‘de’nckias rﬁueblés (Sélécﬁén - 4 o k o - o

miltiple, marcar con una ‘'X’) : . A .
e b e 3 Observaciones a las evidencias muebles
; Otro : Sin evidencias |

(especifican) | muebles

. Se registra material litico no formatizado en basalto, principalmente desechos, i
lascas primarias, secundarias y esquirlas de talla, en cuarzo dado por desechos
"y lascas, y un desecho en calcedonia. Ademas, muestra instrumentos liticos (
" dados por: 1 canto rodado con huellas de abrasion por uso en basalto {putidon); 1 :
fragmento de mano de moler de forma circular en lava volcanica; 1 hacha de mano
- sobre canto rodado de andesita, con huellas de percusién en ambos extremos. :
" En relacidn al material ceramico, se registra fragmenteria de vasijas de paredes
medianas, de pasta y superficies de color café rojizo, con antiplastico micaceo
principalmente. i
- Durante la etapa de rescate del sitio en la fase de construccion, se discriminaron
70 conjuntos ceramicos, en los que fue posible registrar 365 piezas alfareras, 1
' pipa de ceramica, 2 torteras de ceramica. Dentro del material litico se recuperan
‘ 2 *pimunte”, 23 artefactos liticos varios, 5 artefactos de molienda (manos y
 fragmentos de ellas) y 7 raspadores.

~ 3.EVIDENCIAS CULTURALES

3.5 Evidencias Bioantropold arcarconunaX)

3.5, B . : £ 3 i

! 3 5.1 Tipo de : 3.5.2 Categoria de entierro o _ ! 6 Obs.enlac!ones
koL SN AU SO ... ... Sinevidencias  alas evidencias
'Entierro | Entierro | Entierro * Entierro : Restos " bioantropolégicas : bioantropoldgicas

 dnico : maltiple : primario - secundario : descontextualizados

. ! . X |
! v ; ( ! La Onica evidencia de restos |
§ ﬁ |  gseos corresponde a un par |
! i : i - ; de fragmentos de dientes y

: * laimpronta de una diafisis

en los sedimentos, en muy

: mal estado de conservacion.
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i o - 3.EVIDENCIAS CULTURALES
'37Coleccion  3.7.1Entidad depositaria * 3.7.2 Descripcion de la coleccion
No - B T

4, GEORREFERENCIACION DE LAS ENTIDADES

- 4.1 Localizacion
4.1.1 . 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.15
Region Provincia Comuna  Ciudad o pueblo Localizacion relativa

Se ubica en un sector adn no urbanizado, inmediatamente al Oeste
Padre Las

Araucania Cautin Casas Padre Las Casas del parque ubicado detras del edificio de la Municipalidad de Padre
Las Casas.
: Padre Las Se ubica en un sector excavado y removido por la construccion de
Araucania - Cautin Casas Padre Las Casas  la via vehicular By Pass Temuco, en el km 15500, por lo que fue
necesario su rescate durante la fase de construccion de dicha via.
4. GEORREFERENCIACION DE LAS ENTIDADES
4.2 Propiedad 4.3 Direccion 4.4 Representacion del dato
4.4.2 443
2. 2. 3.
4. 1 4.2.2 4.3.1 4.3.2 Tipo 433 4.41 Proceso de Huso UTM
Tipodela Roldela Nombre ~ o - . i
. . R _ de via Numeracion Datum origen transformacionde localdela
propiedad ' propiedad devia :
coordenadas coordenada
Sin o ) §1n - ) SAD 69 SAD 69 TO WGS84 19
Informacién informacion GIS)
Sin o ) §1r\ - _ SAD 69 SAD 69 TO WGS84 19
Informacion informacion | GIS)

4. GEORREFERENCIACION DE LAS ENTIDADES

4.4 Representacion del dato 4.6 Obtencion de
coordenadas
444
Coordenadas 445 4451 4.4.6 4.4.7 45 4.6.1
- _ Criterios de Coordenadas L Medio para
de la entidad Geometria o Documento =g Condicion de .
. P seleccion . geograficas . la obtencion
geometrica dela R adjunto de registro de
.. deentidad ) delas
representacion L. coordenadas . Longitud  coordenadas
Este Norte geométrica Latitud (S) w coordenadas
. Te logi
709010 5705868 Poligono - i 38045720"  66°35'40" In situ GE;S"O og1a
711911 5705921 Punto - No 38°45'16" 66°33'40" In situ éepcsnomg'a
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5.1 Intervenciones cientificas

5.1.1 Intervenciones arqueoldgicas (Seleccion miltiple, marcar con una ‘X"

5.1.2 Observaciones

Prospeccion Bxcavacion Recoleccion Intervenciones

0 Inspeccion Salvataje Pozos de Rescatew Barreno | Calicatas | Superficial Ot | cientificas realizadas
visual sondeo | arqueoldgico

X

X

5.1 Intervenciones cientificas

5.1.4 :n.ifio de 5.1.6 Nombre 517
5.1.3 Titulo o nombre de la fuente Autor o o de organismo o
publicacion o Ano
responsable mandante
reporte
Nelson Gaete, Rodrigo | EIA Plan llustre
- Meray Sergio Regulador de Municipalidad de | 2004
Morales (2004) Padre Las Casas Padre Las Casas
e Y . A EIA Plan Regulador
Cementerios Pitrén en el By Pass de Temuco”. Trabajo i Nelson Gaete, Rodrigo llustre
- - A De Padre Las o
presentado al IV Congreso Nacional de Antropologia.  ; Meray Sergio Casas Linea Base Municipalidad de | 2004
2002. Carlos Ocampo, Rodrigo Mera y Pilar Rivas Morales (2004) . Padre Las Casas
Patrimonio Cultural

5.1 Intervenciones cientificas

5.2 Registro

5.1.8 Fuente de financiamiento

5.2.1 Responsable del
registro en terreno

5.2.2 Responsable del registro

en gabinete

5.2.3 Fecha del registro
en gabinete

Institucién pablica

Gaete, Meray Munita.

Gaete, Mera y Munita.

2004

Institucién pablica

Gaete, Mera y Munita.

Gaete, Mera y Munita.

2004

6.RUTAS Y

ANEXOS

6.1 Ruta de Fichas y Anexos
C:\Users\tomas.rodriguez\Documents\Trabajo\Catastros\EIA PRC PADRE LAS CASAS
C\Users\tomas.rodriguez\Documents\Trabajo\Catastros\EIA PRC PADRE LAS CASAS

7.1 Nombre 7.2 Codlgo_ 7..3 _ |74rca 7.5 Coordenadas de Poligono | 7.6 Estado del | 7.7 Oficio
del provecto exploratorio, | Direccidn (N° v afio) £ Monumento respaldo de
proy! Etapa o SAFI | MOP y i ste Arqueoldgico | liberacion
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ANEXO 4.
CONTRATOS TIPO

4.A.1. ANEXO INSPECCION VISUAL
ARQUEOLOGICA SIN SUBSIDIO




CONTRATO DE PBESTACIC)N DE SERVICIOS DE
ASISTENCIA TECNICA PARA INSPECCION
VISUAL ARQUEOLOGICA

B) 2124V 16— !
Y
“NOMBRE 0 RAZON SOCIAL DEL ARQUEOLOGO”

En ey @ oo d€ e, , entre el "SERVIU......... , representado por su
Director/a dofa ..o , chileno, cédula nacional de identidad N° ...
y “NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL ARQUEOLOGO”, RUT N° ..unes , en
adelante también “EL ARQUEOLOGO”, RUT NO ... , representada por
............. , profesién u oficio, chileno, cédula nacional de identidad N°
,ambos domiciliados en . , Region ....
se ha convenido en la celebracion del siguiente contrato de prestacion de
servicios para inspeccion visual arqueolagica:

PRIMERO: OBJETO

El presente contrato regula el desarrollo y/o ejecucién de los servicios
de asistencia técnica para inspeccidn visual arqueoldgica del terreno que
se detalla en la clausula siguiente, y que corresponde a las actividades
que debera prestar el Arquedlogo Consultor, para efectos de determinar
la viabilidad en una etapa previa, sobre la ejecucidn de un Proyecto
Habitacional para familias beneficiarias de subsidios habitacionales,
atendido que se han detectado indicios o antecedentes que permiten
inferir la existencia de hallazgos arqueoldgicos en el terreno donde se
ejecutaranlasobras, porlo cual se consideranecesariorealizar unarevision
sistematica de la superficie del terreno a fin de buscar, diagnosticar e
identificar bienes y/o material de estos elementos.

SEGUNDO: ANTECEDENTES DEL TERRENO.

El terreno que debe ser objeto de inspeccion visual por posibles hallazgos
arqueoldgicos se encuentra ubicado en ... . ... (indicar situacion
del terreno que amerita incorporar una inspeccion visual, a modo de
ejemplo: terrenos ubicados en casco historico; terrenos con antecedentes
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arqueoldgicos, como conchales, talleres liticos, sitios domésticos con
ceramica principalmente, basurales histdricos, entre otros; sitios con potencial
arqueologico segtn bibliografia y/o caracteristicas geograficas del sector).

TERCERA: OBLIGACIONES DELARQUEGLOGO.

El Arquedlogose obliga a realizar {a inspeccién visual por posibles
hallazgos arqueoldgicos y especialmente se obliga a dar cumplimiento a
las siguientes obligaciones:

1. Realizar la partida inspeccidn visual arqueologica sobre toda la
superficie del terreno de conformidad con lo establecido en la Guia de
Procedimiento Arqueolédgico del Consejo de Monumentos Nacionalesy en
el Protocolo de Hallazgos Arqueoldgicos del MINVU, instruido mediante
Ord. N° ..... como asimismo de la normativa vigente en la materia.

2. Emitir un informe de inspeccion visual, cuyo contenido contemple
como minimo lo siguiente:

a) Determinar la presencia o ausencia de monumentos arqueoldgicos en
el area de emplazamiento del proyecto, mediante un analisis sistematico
del terreno con metodologia arqueolégica (inspeccidn visual).

b) Definir cuantitativa y cualitativamente cada uno de los monumentos
(caracteristicas culturales, de emplazamiento, extension superficial,
cronologia tentativa, entre otros) y determinar cuantos se impactaran por
obras y acciones del proyecto, considerando la modalidad constructiva
de las mismas.

c) Definir la magnitud de la alteracion de cada uno de los monumentos
arqueoldgicos mediante un contraste sistematico entre ellos y todas las
obras del proyecto (permanentes, temporales y/o anexas), que debe tener
un correlato coherente entre la metodologia, registros, otros instrumentos
analiticos y la planimetria.

d) Evaluar necesidad de realizar otros procedimientos adicionales, como
evaluaciones arqueoldgicas subsuperficiales mediante pozos de sondeo
y/o barrenos de los sitios que corresponda. De requerirse, se debe estimar
la cantidad y distribucién de las unidades de sondeo necesarias.
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e) Proponer las medidas de mitigacion (prevencidn y/o proteccion) y/o
compensacion para cada uno de los sitios registrados.

La propuesta de manejo deberd ser aprobada por SERVIU, con la
colaboracion de la Division Técnica de Estudio y Fomento Habitacional
(DITEQC) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y por el Consejo de
Monumentos Nacionales (CMN).

3. Solo para aquellos proyectos que ingresan al Sistema de Evaluacién de
Impacto Ambiental (SEIA), se debe agregar como objetivo lo siguiente:

De corresponder, preparar los antecedentes del Permiso Ambiental
Sectorial del Articulo N°132 del Reglamento del Sistema de Evaluacion
de Impacto Ambiental (RSEIA) (PAS 132) para aquellos Monumentos
Arqueoldgicos que seran intervenidos por obras, partes o acciones
del proyecto que no requieran procedimientos de prospeccion con
intervencion mediante sondeos y/o barrenos, pero de todas maneras
si medidas de compensacion como rescate mediante recoleccién y/u
otros registros. De esta manera, si el plan de manejo no contempla
caracterizacién subsuperficial, se debera obtener conformidad por parte
del SEA, con la respectiva aprobacion de la Resolucién de Calificacion
ambiental (RCA)

CUARTA: PLAZO PARA EJECUTAR EL CONTRATO.

El plazo para la emision del informe de inspeccion visual sera de ..,
contados desde la fecha del acta de entrega de terreno.

QUINTA: PAGO DE HONORARIOS:

EL SERVIU, pagara al Aquedlogo los honorarios ascendentes a la suma de
.................... por los servicios de asistencia técnica efectivamente realizados.

SEXTA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONVENIO

Para efectos de garantizar la partida inspeccion visual, el Aquedlogo
debera otorgar previo al acto de entrega del terreno, una boleta bancaria
de garantia o un Certificado de Fianza emitido por una Institucion de
Garantia Reciproca regida por la Ley N°20.179, clasificada en categoria
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A en el Registro respectivo que lleva la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras , extendida a favor del SERVIU, pagadera a la
vista a su sola presentacion, para responder por el fiel, oportuno y total y
de las obligaciones labarales y previsionales con sus trabajadores, la que
le serd devuelta una vez que SERVIU apruebe el informe de inspeccion
visual. Esta boleta debera tomarse por un plazo que exceda al menos en
30 dias el plazo fijado para la emision del informe de inspeccion visual,
por un monto igual al 2,5% del precio de la citada partida, expresada en
Unidades de Fomento.

SEPTIMA: PERSONERIAS

La personeria de don ... , en su calidad de Director del SERVIU ....consta
en ... La personeria del representante legal del Arquedlogo emana de
escritura piblica de fecha ......, otorgada ante el Notario Pdblico de ....
todos ellos documentos que no se insertan por ser conocidos de las partes

contratantes presentes en este acto.
El presente contrato se firma en dos ejemplares de igual tenor y fecha
quedando un ejemplar en poder de: SERVIU y el Arqueélogo

FIRMAS DE LOS COMPARECIENTES
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ANEXO 4:
CONTRATOS TIPO

4.A.2 ANEXO INSPECCION VISUAL
ARQUEOLOGICA




PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE ELECCION
DE VIVIENDA D.S. N° 49 (V.Y U.), DE 2011,
Y SUS MODIFICACIONES

ANEXO CONTRATO DE CONSTRUCCION PARA OPERACIONES COLECTIVAS
CON PROYECTO HABITACIONAL
PARTIDA INSPECCION VISUAL ARQUEOLOGICA

“NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL COMITE*

“NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD PATROCINANTE”
Y
“NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA"

En.y 3. d€ e, , entre el "NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL COMITE”, RUT
NO v , en adelante también el COMITE, representado por su Presidente
. don

............... , todos domiciliados
(=13 [— , comuna de Region ; la “NOMBRE O RAZON
SOCIAL DE LA ENTIDAD PATROCINANTE®, RUT N° ... , en adelante
también la ENTIDAD, representada por don ... , chileno, cédula
nacional de identidad N°.............. ,ambos domiciliados en ............ , comuna

Region ; el “NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA”,
RUT NO ...y, representada por don ... , profesién u oficio, chileno,
cédula nacional de identidad N© ... ,ambos domiciliados en ........... \
comuna de ... Region ... . en adelante también el CONTRATISTA,
se ha convenido en la celebracion del siguiente anexo de contrato de

construccion:

PRIMERO: ANTECEDENTES CONTRACTUALES.

En el marco del Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda
regulado por el DS. N° 49 (V. y U) de 2011, mediante Contrato de
Construccion de fecha ... , el Comité...mrecesenn, , asistido por la
Entidad Patrocinante, encomendaron al Contratista ... la construccion
del Proyecto denominado.... que contempla
viviendas, para .......... familias, con las caracteristicas y especificaciones
técnicas detalladas en dicho instrumento y sus anexos.
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El objeto del contrato ya individualizado es la construccion de todas
las obras contemptladas en el Proyecto Habitacional ..., , incluida la
urbanizacién y la edificacion de cada una de las viviendas con la superficie
que en el Proyecto se contempla, asi como las obras destinadas a la
habilitacion del terrenoy todas las obras complementarias que considere,

SEGUNDO: SITUACION DEL TERRENO.

El Proyecto Habitacional ... , se encuentra ubicado en......... .

................. (indicarsituaciondel terrenoqueameritaincorporarunainspeccion
visual, a modo de ejemplo: terrenos ubicados en casco historico; terrenos
con antecedentes arqueoldgicos o paleontoldgicos, como conchales,
talleres liticos, sitios domésticos con ceramica principalmente, basurales
historicos, entre otros; sitios con potencial arqueolégico o paleontolégico
segiin bibliografia y/o caracteristicas geograficas del sector).

En virtud de la situacidn antes mencionada, se hace necesario incorporar
la partida de inspeccion visual arqueoldgica o paleontoldgica, cuyo
objetivo sera realizar una revision sistematica de la superficie del terreno
a fin de buscar, diagnosticar e identificar bienes y/o material del tipo
argueolégico o paleontoldgico.

Para efectos del procedimiento de inspeccidn visual preventiva, el
CONTRATISTA debera cumplir con el Protocolo de Hallazgos Arqueoldgicos,
elaborado por ta DITEC y que fuera instruido y difundido mediante Ord. N°
.......... . asi como tener en consideracion la normativa y reglamentacion vigente
en lamateria, comola Guia de Procedimientos Arqueoldgicos del CMN (2020).

TERCERA: OBJETO DEL ANEXO DE CONTRATO

En virtud de lo expresado en las clausulas precedentes, la ENTIDAD, el
COMITE y el CONTRATISTA, acuerdan modificar el Contrato de Construccion
suscrito con fecha ... para efectos de incorporar o regular en este acto
lo referido a la partida de inspeccion visual arqueoldgica en el terreno
objeto del presente contrato, modificando el Contrato de Construccién
suscrito con fecha...... cuyo monto se pagara una vez aprobado por SERVIU
y siempre que se cuente con la disponibilidad presupuestaria, segin el
siguiente detalle:
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a) Incorporese a la clausula TERCERA, que se refiere al Precio, el
siguiente parrafo: “El precio de la partida inspeccion visual arqueoldgica
o paleontolégica corresponde a la suma de ... UF, monto que se pagara una
vez que el informe de inspeccion visual se encuentre aprobado por SERVIU.

b) Incorpdrese a la clausula DECIMA CUARTA que se refiere a las
Obligaciones del Contratista, los siguientes numerales:

25) Realizar la partida inspeccion visual arqueoldgica o paleontolégica
sobre toda la superficie del terreno de conformidad con lo establecido
en la Guia de Procedimiento Arqueoldgico del Consejo de Monumentos
Nacionales y en el Protocolo de Hallazgos Argueoldgicos del MINVU,
instruido mediante Ord. N° ..... y la normativa vigente.

26) Emitir un informe de inspeccién visual, cuyo contenido contemple
como minimo lo siguiente:

a) Determinar la presencia o ausencia de monumentos arqueoldgicos
o paleontoldgicos en el area de emplazamiento del proyecto, mediante
un analisis sistematico del terreno con metodologia arqueolégica o
paleontolégica (inspeccion visual).

b) Definir cuantitativay cualitativamente cada uno de los monumentos
(caracteristicas culturales, de emplazamiento, extension superficial,
cronologia tentativa, entre otros) y determinar cuantos se impactaran
por obras y acciones del proyecto, considerando la modalidad
constructiva de las mismas.

) Definir la magnitud de la alteracion de cada uno de los Monumentos
Arqueoldgicos mediante un contraste sistematico entre ellos y todas
las obras del proyecto (permanentes, temporales y/o anexas), que
debe tener un correlato coherente entre la metodologia, registros,
otros instrumentos analiticos y la planimetria.

d) Evaluar necesidad de realizar otros procedimientos adicionales,
como evaluaciones arqueoldgicas o paleontoldgicas subsuperficiales
mediante pozos de sondeo y/o barrenos de los sitios que corresponda.
De requerirse, se debe estimar la cantidad y distribucion de las
unidades de sondeo necesarias.
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e) Proponer las medidas de mitigacion (prevencién y/o proteccion) y/o
compensacion para cada uno de los sitios registrados.

La propuesta de manejo debera ser aprobada por SERVIU (con apoyo de la
DITEQ) y por CMN.

Para los proyectos que ingresan al SEIA, se debe agregar como objetivo:

) De corresponder, preparar los antecedentes del Permiso Ambiental
Sectorial det Articulo N°132 del RSEIA (PAS 132) para aquellos
Monumentos Arqueoldgicos que seran intervenidos por obras,
partes o acciones del proyecto que no requieran procedimientos de
prospeccion con intervencién mediante sondeos y/o barrenos, pero de
todas maneras si medidas de compensacidn como rescate mediante
recoleccidn y/u otros registros. De esta manerg, si el plan de manejo
no contempla caracterizacion subsuperficial, se debera obtener
conformidad por parte del SEA, con la respectiva aprobacion de la RCA
{Resotucion de Calificacion ambiental)

El plazo para la emision del citado informe sera de ...., contados desde la
fecha del acta de entrega de terreno.

) Incorporese a la clausula VIGESIMA que se refiere a las Garantias el
siguiente parrafo:

Para efectos de garantizar la partida inspeccion visual, el CONTRATISTA
debera otorgar previo al acto de entrega del terreno, una boleta bancaria
de garantia o un Certificado de Fianza emitido por una Institucion de
Garantia Reciproca regida por la Ley N°20.179, clasificada en categoria
A en el Registro respectivo que lleva la Superintendencia de Bancos
e Instituciones Financieras , extendida a favor del SERVIU, pagadera
a la vista a su sola presentacion, para responder por el fiel, oportuno y
total cumplimiento de la citada partida y de las obligaciones laborales
y previsionales con sus trabajadores, la que le sera devuelta una vez
que SERVIU apruebe el informe de inspeccion visual. Esta boleta debera
tomarse por un plazo que exceda al menos en 90 dias el plazo fijado para
la emision del informe de inspeccidn visual, por un monto igual al 2,5%
del precio de la citada partida, expresada en Unidades de Fomento.
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CUARTA:

En todo lo no modificado por el presente instrumento, rigen integramente
las estipulaciones contenidas en el Contrato de Construccion original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha
quedando un ejemplar en poder de: {a ENTIDAD, el COMITE, el SERVIU y el
CONTRATISTA.

QUINTO: PERSONERIAS

La personeria de don ... , en su calidad de representante legal de la
ENTIDAD consta de escritura piblica otorgada ante el Notario Pablico
de ... La personeria del representante legal del CONTRATISTA emana
de escritura pablica de fecha ..., , otorgada ante el Notario Pdblico de
........... La personeria de los representantes legales del COMITE, consta en
certificado de Personeria Juridica Vigente N° ....... de fecha ......, emitido
por la Municipalidad de ... , todos ellos documentos que no se insertan
por ser conocidos de las partes contratantes y las presentes a este acto.

FIRMAS DE LOS COMPARECIENTES
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ANEXO 4:
CONTRATOS TIPO

4.B. ANEXO CARACTERIZACION
ARQUEOLOGICA




PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE ELECCION
DE VIVIENDA D.S. N° 49 (V.Y U.), DE 2011,
Y SUS MODIFICACIONES

ANEXO CONTRATO DE CONSTRUCCION PARA OPERACIONES COLECTIVAS
CON PROYECTO HABITACIONAL
PARTIDA CARACTERIZACION ARQUEOLOGICA SUBSUPERFICIAL

"NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL COMITE”

“NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD PATROCINANTE”
Y
“NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA”

[ J— 3. de ,entre el "NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL COMITE?, RUT
Ne..., en adelante también el COMITE, representado por su Presidente
don s , chileno, cédula nacional de identidad N° ......... VY s don
.......... , chileno, cédula nacional de identidad N© ........., todos domiciliados
en , comuna de Region ; la “NOMBRE O RAZON
SOCIAL DE LA ENTIDAD PATROCINANTE®, RUT N° ... , en adelante
también la ENTIDAD, representada por don ... . chileno, cédula
nacional de identidad NO............. ,ambos domiciliados en .............. , comuna

Region ; el “NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA”,
, representada por don ... . profesidn u oficio, chileno,
cédula nacional de identidad NO ... ,ambos domiciliados en ... \
comuna de ... , Region .......... , en adelante también el CONTRATISTA,
se ha convenido en la celebracién del siguiente anexo de contrato de

construccién:

PRIMERO: ANTECEDENTES CONTRACTUALES.

En el marco del Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda
regulado por el DS. N° 49 (V. y U) de 2011, mediante Contrato de
Construccion de fecha ... s €l COMIte..eersesrurmrarsisnnss , asistido por la
Entidad Patrocinante, encomendaron al Contratista.. la construccién
del Proyecto denominado......eemmsee: que contempla e
viviendas, para ... familias, con las caracteristicas y especificaciones

técnicas detalladas en dicho instrumento y sus anexos.
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ANEXO 4:
CONTRATOS TIPO

4.C. ANEXO MONITOREO ARQUEOLOGICO




PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE ELECCION
DE VIVIENDA D.S. N° 49 (V.Y U.), DE 2011,
Y SUS MODIFICACIONES

ANEXO CONTRATO DE CONSTRUCCION PARA OPERACIONES COLECTIVAS
CON PROYECTO HABITACIONAL
PARTIDA MONITOREO ARQUEOLOGICO

“NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL COMITE”

“NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD PATROCINANTE"
Y
“NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA”

| s J— N T [ , entre el “NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL COMITE”, RUT
NO ..o , en adelante también el COMITE, representado por su Presidente
Lo [o] ) IR , chileno, cédula nacional de identidad N©.......... LT don
.......... , chileno, cédula nacional de identidad N ..........., todos domiciliados
=1 — , comuna de Region ; la “NOMBRE O RAZON
SOCIAL DE LA ENTIDAD PATROCINANTE", RUT N° ..., , en adelante
también la ENTIDAD, representada por don ... . chileno, cédula
nacional de identidad NO ... , ambos domiciliados en ..........., , cOomuna

Region ; el “'NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA”,
RUT NO ..., , representada por don ..., profesion u oficio, chileno,
cédula nacional de identidad N© ... ,ambos domiciliados en .......... \
comuna de ... , Region ... , en adelante también el CONTRATISTA,
se ha convenido en la celebracion del siguiente anexo de contrato de
construccion:

PRIMERO: ANTECEDENTES CONTRACTUALES.

En el marco del Programa Fondo Solidario de Eleccién de Vivienda
regulado por el DS. N° 49 (V. y U) de 2011, mediante Contrato de
Construccion de fecha el Comité asistido por la
Entidad Patrocinante, encomendaron al Contratista ........ la construccién
del Proyecto denominado....ommmmns que contempla ..
viviendas, para ... familias, con las caracteristicas y especificaciones

técnicas detalladas en dicho instrumento y sus anexos.
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El objeto del contrato ya individualizado es la construccidon de todas
las obras contempladas en el Proyecto Habitacional ... , incluida la
urbanizacidn y la edificacion de cada una de las viviendas con la superficie
que en el Proyecto se contempla, asi como las obras destinadas a la
habilitacion del terreno y todas las obras complementarias que considere.

Luego, con fecha ... se suscribid Anexo de contrato para efectos de regular
la partida inspeccién visual (incorporar si corresponde).

Asimismo, con fecha ... se suscribié Anexo de contrato para efectos de
regularlapartida caracterizacién arqueolégica (incorporar sicorresponde).

Por su parte, con fecha ... se suscribid Anexo de contrato para efectos de
regular la partida Rescate arqueoldgico (incorporar si corresponde).

SEGUNDO: SITUACION DEL TERRENO.

El Proyecto Habitacional ............, e encuentra ubicado en ...

... {indicar situacién del terreno que amerita incorporar la partida
monitoreo arqueoldgico, si esto fue una consecuencia de la partida

caracterizacién y/o Rescate arqueoldgico se debe hacer alusion a esta
situacion).

En virtud de la situacion antes mencionada se hace necesario incorporar
la partida monitoreo arqueoldgico permanente, para efectos de realizar
la supervision de cualquier movimiento de tierra que se ejecute en el
marco de la construccion, en terrenos no intervenidos previamente por
la obra. La actividad estara a cargo de un arquedlogo(a) con al menos 3
afos de experiencia en este tipo de actividades, con el fin de identificar
oportunamente la existencia de bienes arqueoldgicos en riesgo, y evitar
su destruccion.

Para efectos de la ejecucion de la partida monitoreo arqueoldgico, el
CONTRATISTA debera cumplir con el Protocolo de Hallazgos Arqueoldgicos,
elaborado por la DITEC y que fuera instruido y difundido mediante Ord.
No .. A su vez, tomar en consideracion la Guia de Procedimientos
Arqueologicos CMN del afio 2020 y toda la normativa y reglamentacion
vigente en la materia.
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TERCERA: OBJETO DEL ANEXO DE CONTRATO.

En virtud de lo expresado en las clausulas precedentes, la ENTIDAD, el
COMITE y el CONTRATISTA, acuerdan modificar el Contrato de Construccian
suscrito con fecha ... para efectos de incorporar oregular en este acto
lo referido a la partida monitoreo arqueoldgico permanente en el terreno
objeto del presente contrato, en las clausulas que se individualizan a
continuacion:

a) Incorporese a la clausula TERCERA que se refiere al Precio, el
siguiente parrafo: "El precio de la partida monitoreo arqueoldgico
corresponde a la suma de ... UF monto que se pagara mensualmente,
contra presentacion de informes mensuales, aprobados por SERVIU
con apoyo de la DITEC y siempre que se cuente con la disponibilidad
presupuestaria. En la eventualidad que la obra se encontrara paralizada
por causas imputables al contratista, se pagaran los servicios sdlo por los
dias en que efectivamente se haya reatizado el monitoreo arqueologico,
dentro del mes calendario.

En caso que 1a obra se encontrara paralizada por causas no imputables
al contratista, se pagara el mes completo, independiente del nimero
de dias que contaron con monitoreo, hasta producida la paralizacion de
faenas.

b) Incorpdrese a la clausula DECIMA CUARTA que se refiere a las
Obligaciones del Contratista, los siguientes numerales: (numeracién
correlativa, segln el contrato original o (a Gltima modificacion efectuada)

Realizar la partida monitoreo arqueoldgico permanente de conformidad
con lo establecido en la Guia de Procedimientos Arqueoldgicos del
Consejo de Monumentos Nacionales (2020), en el Protocolo de Hallazgos
Arqueoldgicos MINVU, instruido mediante Ord. N° .. y la normativa
vigente.

Algunas de las actividades a considerar seran las siguientes:
1. Realizar una inspeccién visual de los frentes de avance, previo

ingreso de magquinaria. Lo anterior deberad quedar representado en un
plano o cartografia a escala adecuada, que identificara claramente el
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area prospectada. Este procedimiento debe ejecutarse de acuerdo a
los lineamientos del protocolo MINVU y de la Guia CMN (2020) para las
inspecciones visuales.

2. En caso de registrar Monumentos Arqueoldgicos como hallazgos no
previstos, generar un informe profesional de la inspeccion, de acuerdo a
lo descrito en el protocolo MINVU y la Guia CMN (2020) para Prospeccion
sin intervencidn o inspecciones visuales.

3. Supervision de la instalacion de cercos de proteccion para los elementos
arqueoldgicos ya identificados, de corresponder.

4, Registro de cada dia monitoreado en el libro de obra o su simil, indicando
hora de inicio y término de la actividad.

5. Realizar Charlas de Induccion al personal de la obra, de la que debe
quedar unregistro de asistencia de los trabajadores(as) y del arquedlogo(a)
responsable de la actividad, con firma, fecha, duracion y contenidos
entregados.

6. Generar informes periédicos de monitoreo arqueoldgicos (mensuales y
cada vez que se requiera informar de un hallazgos no previsto o fortuito
en obra).

7. Avisar la presencia de hallazgos no previstos y fortuitos en obra.

8. Asesorar al SERVIU y la Constructora para dar aviso a Gobernacion
Provincial, Carabineros y CMN.

9. Ante presencia de hallazgos no previstos o fortuitos debera ejecutar
las medidas de proteccion en obra, que incluyen paralizacion de obras en
el area del hallazgo, aviso al jefe de obra y SERVIU, determinar el buffer
adecuado de proteccion, y evaluacion cualitativa y superficial del o los
monumentos arqueoldgicos, respecto de las obras en ejecucion o por
ejecutar.

10. Elaborar propuestas Plan de Manejo para ser presentadas al CMN.
EL plazo para la ejecucion de la partida monitoreo arqueoldgico sera de
X meses....., debiendo considerar todo el tiempo que duren los trabajos
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de excavacién en suelo natural o no intervenido previamente por la obra,
pudiendo ser estos trabajos de tipo manual o con maquinaria.

) Incorporese a la clausula VIGESIMA que se refiere a las Garantias el
siguiente parrafo:

Para efectos de garantizar la partida monitoreo arqueoldgico el
CONTRATISTA debera otorgar previo al acto de entrega del terreno, una
boleta bancaria de garantia o un Certificado de Fianza emitido por una
Institucion de Garantia Reciproca regida por la Ley N°20.179, clasificada
en categoria A en el Registro respectivo que lleva la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras , extendida a favor del SERVIU,
pagadera a la vista a su sola presentacion, para responder del fiel,
oportuno y total cumplimiento de la citada partida y de las obligaciones
laborales y previsionales con sus trabajadores, la que le sera devuelta una
vez termine el Monitoreo, con la respectiva entrega de Informe Final de
la actividad, elaborado por especialista y habiendo finalizado todas las
excavaciones en suelo natural o no intervenido previamente por la obra.
Esta boleta debera tomarse por un plazo que exceda al menos en 90 dias
el plazo fijado para la ejecucion de esta partida, por un monto igual al
2,5% del precio de la citada partida, expresada en Unidades de Fomento.

d)Incorpdrese alaclausulaVIGESIMATERCERA que serefiere al término
anticipado del contrato, dentro del listado de incumplimientos graves
por parte del CONTRATISTA, la letra d.1) que se indica a continuacién:

d.1) No realizar por un periodo de un dia los servicios de monitoreo
arqueologico, encontrandose la obra en ejecucion.

CUARTA:

En la eventualidad que por causas no imputables al contratista, la obra se
encontrara paralizada por un plazo superior a 30 dias, las partes de mutuo
acuerdo podran poner término anticipado al presente Anexo de contrato.

QUINTA:

En todo lo no modificado por el presente instrumento, rigen integramente
las estipulaciones contenidas en el Contrato de Construccion original.
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El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha
quedando un ejemplar en poder de: la ENTIDAD, el COMITE, el SERVIU y el
CONTRATISTA.

SEXTA: PERSONERIAS.

La personeria de don ... . en su calidad de representante legal de la
ENTIDAD consta de escritura piiblica otorgada ante el Notario Pdblico
de .. La personeria del representante legal del CONTRATISTA emana
de escritura piblica de fecha ......, otorgada ante el Notario Pablico de
e L@ personeria de los representantes legales del COMITE, consta en
certificado de Personeria Juridica Vigente N° ... de fecha ......, emitido
por la Municipalidad de ......, todos ellos documentos que no se insertan
por ser conocidos de las partes contratantes y las presentes a este acto.

FIRMAS DE LOS COMPARECIENTES
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ANEXO 4:
CONTRATOS TIPO

4.D. ANEXO RESCATE ARQUEOLOGICO




PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE ELECCION
DE VIVIENDA D.S. N° 49 (V. Y U.), DE 2011, Y SUS
MODIFICACIONES

ANEXO CONTRATO DE CONSTRUCCION PARA OPERACIONES
COLECTIVAS CON PROYECTO HABITACIONAL PARTIDA RESCATE
ARQUEOLOGICO

“NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL COMITE”

“NOMBRE 0 RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD PATROCINANTE”
Y
“NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA”

EN e , A d€ v, ,entre el “NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL COMITE”, RUT
NO e , en adelante también el COMITE, representado por su Presidente
don e , chileno, cédula nacional de identidad N° ......... |V don
chileno, cédula nacional de identidad N° .., todos domiciliados en
, comuna de Region : la “NOMBRE O RAZON SOCIAL
DE LA ENTIDAD PATROCINANTE”, RUT N° ... . en adelante también la
ENTIDAD, representadapor don ..., chileno, cédulanacional de identidad
NO e , ambos domiciliados en ... , COMUNA corcrrrercseneen , Regidn
............... ; el “NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA”, RUT NO .cvvvris
representada por don ... , profesion u oficio, chileno, cédula nacional de
identidad NO ..., , ambos domiciliados en ... , comuna de ... ,
Regidn ..., en adelante también el CONTRATISTA, se ha convenido en la
celebracidn del siguiente anexo de contrato de construccion:

PRIMERO: ANTECEDENTES CONTRACTUALES.

En el marco del Programa Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda
regulado por el DS. N° 49 (V. y U) de 2011, mediante Contrato de
, asistido por la
Entidad Patrocinante, encomendaron al Contratista .......... la construccion
del Proyecto denominado.....ees e que contempla e
viviendas , para ... familias, con las caracteristicas y especificaciones
técnicas detalladas en dicho instrumento y sus anexos.

Construccion de fecha
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El objeto del contrato ya individualizado es la construccién de todas
las obras contempladas en el Proyecto Habitacional ... , incluida la
urbanizacion y la edificacién de cada una de las viviendas con la superficie
que en el Proyecto se contempla, asi como las obras destinadas a la
habilitacidn del terreno y todas las obras complementarias que considere.

Luego, con fecha ... se suscribid Anexo de contrato para efectos de regular
la partida inspeccién visual arqueoldgica (incorporar si corresponde).

Asimismo, con fecha ... se suscribid Anexo de contrato para efectos de
regular la partida caracterizaci6n arqueoldgica subsuperficial (incorporar
si corresponde).

A su vez, con fecha ... se suscribid Anexo de contrato para efectos de
regular {a partida monitoreo arqueoldgico (incorporar si corresponde)

SEGUNDO: SITUACION DEL TERRENO.

EL Proyecto Habitacional ... , Se encuentra ubicado en..........

................. (indicar situacion del terreno que amerita incorporar la partida
rescate arqueoldgico, si esto fue una consecuencia de la partida monitoreo
arqueoldgico y/o de la caracterizacion subsuperficial, se debe hacer
alusion a esta situacidn y al pronunciamiento del Consejo de Monumentos
Nacionales, en adelante CMN sobre la Propuesta de Rescate, presentada
como resultado de la Caracterizacién Subsuperficial)

En virtud de la situacién antes mencionada se hace necesario incorporar
la partida rescate arqueoldgico, para efectos de realizar una excavacion
en un sitio arqueoldgico, que tiene como objetivo recuperar informacion
contextual mediante metodologias arqueoldgicas para compensar la
pérdida de informacion cientifica (a nivel cultural, espacial, funcional,
temporal, entre otros) y patrimonial, en el o los sitios que seran afectados
parcial o totalmente por las obras habitacionales. Esta actividad implica
una intervencidn del sitio arqueoldgico y por ende es necesario pedir
permiso al CMN para su realizacién.

Para efectos de la ejecucion de la partida rescate arqueolégico, el
CONTRATISTA debera cumplir con el Protocolo de Hallazgos Arqueolégicos,
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elaborado por la DITEC y que fuera instruido y difundido mediante Ord.
Ne° ..... asi como considerar toda la normativa y reglamentacion vigente,
como la Guia de Procedimientos Arqueologicos del CMN (2020)

TERCERA: OBJETO DEL ANEXO DE CONTRATO.

En virtud de lo expresado en las clausulas precedentes, la ENTIDAD, el
COMITEy el CONTRATISTA, acuerdan modificar el Contrato de Construccion
suscrito con fecha .. para efectos de incorporar o regular en este
acto lo referido a la partida rescate arqueoldgico en el terreno objeto del
presente contrato, modificando el Contrato de Construccidn suscrito con
fecha...... en las clausulas que se individualizan a continuacion:

a) Incorporese ala clausula TERCERA que se refiere al Precio, el siguiente
parrafo: “El precio de la partida rescate arqueoldgico corresponde ala suma
de ... UF,, monto que se pagara una vez aprobado por SERVIU y siempre que
se cuente con la disponibilidad presupuestaria, segln el siguiente detalle:

« Un monto equivalente al 20% del precio de la partida rescate
arqueologico, al inicio de las excavaciones y contra entrega del Plan
de trabajo, previa aprobacion de SERVIU y CMN con el respectivo
Permiso de excavacion

« Un monto equivalente al 40% del precio de la partida rescate
arqueoldgico, contra entrega de Informe ejecutivo, previa aprobacion
del SERVIU y el CMN.

« Un monto equivalente al 40% del precio de la partida rescate
arqueoldgico, con la revisidn y aprobacion del Informe Final, por
parte de SERVIU y el CMN.

b) Incorpdrese a la clausula DECIMA CUARTA que se refiere a las
Obligaciones del Contratista, los siguientes numerales: (numeracion
correlativa, segiin el contrato original o la Gttima modificacién efectuada)

.) Realizar la partida rescate arqueoldgico de conformidad con lo
establecido en la Guia de Procedimiento Arqueoldgico del Consejo de
Monumentos Nacionales, en el Protocolo de Hallazgos Arqueologicos del
MINVU, instruido mediante Ord. N° ..... y la normativa vigente.
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Entre las principales actividades a desarrollar, considerar las siguiente:

1) Determinar/Profundizar las caracteristicas del olos sitios anivel cultural,
espacial, funcional y temporal considerando el analisis estratigrafico y los
procesos de formacién del o los sitios.

2) Recuperar los rasgos expuestos en la etapa de caracterizacion previa,
con un registro detallado de los mismos de acuerdo a su naturaleza
(por ejemplo, contextos funerarios, despeje y registro arquitectdnico de
estructuras, entre otros).

3) Estudiar los restos culturales recuperados en términos de sus
caracteristicas  tipoldgicas, morfo-funcionales, tecnoldgicas vy
cronologicas.

4) Establecer una asignacion cronoldgica y cultural a los componentes
ocupacionales y contextos registrados, considerando de manera acuciosa
los antecedentes arqueoldgicos del drea.

Se debera obtener aprobacion por parte de CMN de los informes Ejecutivo
y Final.

En caso de proyectos con los contenidos del PAS 132 aprobado, se deben
incluir todas la medidas senaladas en la RCA del proyecto y contar con
aprobacion por parte del CMN de las medidas implementadas.

El plazo para la ejecucion de ta partida rescate arqueoldgico sera de ...,
contados desde la fecha del acta de entrega de terreno.

) Incorpérese a la clausula VIGESIMA que se refiere a las Garantias el
siguiente parrafo:

Para efectos de garantizar la partida rescate arqueologico el CONTRATISTA
debera otorgar previo al acto de entrega del terreno, una boleta bancaria
de garantia o un Certificado de Fianza emitido por una Institucién de
Garantia Reciproca regida por la Ley N°20.179, clasificada en categoria
A en el Registro respectivo que lleva la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras , extendida a favor del SERVIU, pagadera a la
vista a su sola presentacion, para responder del fiel, oportuno y total
cumplimiento de la citada partida y de las obligaciones laborales y
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previsionales con sus trabajadores, la que le sera devuelta una vez que
SERVIU y CMN aprueben el Informe Final de Rescate Arqueoldgico. Esta
boleta debera tomarse por un plazo que exceda al menos en 90 dias el
plazo fijado para ta ejecucion de esta partida, por un monto igual al 2,5%
del precio de la citada partida, expresada en Unidades de Fomento.

CUARTA:

En todo lo no modificado por el presente instrumento, rigen integramente
las estipulaciones contenidas en el Contrato de Construccion original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha
quedando un ejemplar en poder de: la ENTIDAD, el COMITE, el SERVIU y el
CONTRATISTA.

QUINTO: PERSONERIAS.

La personeria de don ... , en su calidad de representante legal de la
ENTIDAD consta de escritura publica otorgada ante el Notario Piblico
de .. La personeria del representante legal del CONTRATISTA emana
de escritura pablica de fecha ......, otorgada ante el Notario Pablico de
........... La personeria de los representantes legales del COMITE, consta en
certificado de Personeria Juridica Vigente N° ....... de fecha. ......, emitido
por la Municipalidad de ... , todos ellos documentos que no se insertan
por ser conocidos de las partes contratantes y las presentes a este acto.

FIRMAS DE LLOS COMPARECIENTES
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ANEXO 5:
VALORES REFERENCIALES

VALORES REFERENCIALES
ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS




ANEXO - PRESUPUESTO, CQNTRATACION Y
PAGO DE PARTIDAS ARQUEOLOGICAS

Valores referenciales de actividades arqueoldgicas vinculadas a la
ejecucidn de proyectos

Inspeccion Visual Arqueologica: El valor referencial aproximado por
la ejecucion de esta actividad es de $2.500.000, considerando todo
lo necesario para su desarrollo y elaboracién de informe, incluyendo
propuestas de manejo en detalle.

Caracterizacion Subsuperficial (pozos de sondeo): La unidad de medida
de valor es el pozo de sondeo, con un precio referencial aproximado de
$400.000 (para un pozo de 1X0,5 metros), considerando todos los gastos
asociados a su ejecucidn, operacidn, logistica, analisis de materiales
correspondientes, informes, entre otros. Importante considerar que
se trata de un valor referencial (importante para una evaluacion inicial
de montos) y que, para una estimacion mas definitiva, la region debe
considerar un analisis conjunto con la DITEC, a fin de evaluar aspectos
particulares relacionados con cada caso.

Rescate Arqueoldgico: Launidad de medida de valor es el metro cuadrado
de rescate (m2), con un precio referencial aproximado de $700.000,
considerando todos los gastos asociados a su ejecucidn, operacion,
logistica, analisis de materiales correspondientes, informes, entre otros.
Aligual que para la caracterizacion, es importante considerar gue se trata
de un valor referencial y que, para una estimacién mas definitiva, la region
debe considerar el mismo analisis conjunto con la DITEC.

Monitoreo Arqueoldgico Permanente: La unidad de medida de valor
es el Mes de Monitoreo, con un precio referencial aproximado de
$3.500.000 (el mes), debiendo considerarse que su aplicacion depende
de la ejecucidn de las obras del proyecto. Con este monto se financian
todos los gastos asociados a su ejecucién y entrega de informes
correspondientes (excluyendo materiales necesarios para la proteccion
de los sitios arqueoldgicos). También cabe considerar que se trata de un
valor referencial y que, para una estimacion mas definitiva, la region debe
realizar el analisis conjunto con la DITEC.
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ACERCA DE LA CONTRATACION Y PAGO DE ESTAS ACTIVIDADES

Cabe recordar lo sefialado en distintos capitulos del presente protocolo,
respecto al uso de los recursos disponibles para financiar las actividades
arqueologicas previamente sefialadas:

* Cuando no hay subsidios asignados y las actividades se realizan
respecto a terrenos en donde se prevé que el MINVU realizara una
inversion habitacional futura, es posible financiar actividades como
la inspeccion visual y la caracterizacién arqueoldgica con recursos
de Asistencia Técnica Previa. Para esto, el contratante de tales
actividades es el SERVIU, quién acta para estos efectos como EP
del futuro proyecto, debiendo realizar la contratacién conforme a las
disposiciones de la Ley de Compras y Contrataciones Pablicas.

« Cuando hay subsidios asignados, y por ende existe una empresa
constructora seleccionada para ejecutar las obras, las actividades de
indole arqueoldgico pueden contratarse via los subsidios destinados
paramaterializar el proyecto, siendo laempresa constructorala entidad
contratante de estas actividades. Esta es la modalidad mas recurrente
y administrativamente mas factible para realizar esta contratacion.
No obstante lo anterior, si los recursos de asistencia técnica asignados
a la regién resultan suficientes y existe una coordinacién adecuada
entre SERVIU, {a Entidad Patrocinante y la Empresa Constructora,
puede darse la alternativa de contratar estas actividades con recursos
de asistencia técnica regular, siendo la unidad contratante la EP, o
el mismo SERVIU, en caso que la EP mandate a é&ste para realizar el
contrato y pagar por la ejecucion de las actividades contratadas.

Por Gltimo, sefalar que los pagos por las actividades arqueoldgicas
contratadas, deben realizarse contra productos alcanzados y/o avances
efectivos de las actividades convenidas, esto conforme a lo solicitado en
los contratos y lo requerido por el Consejo de Monumentos Nacionales.
Al respecto es importante sefialar que este proceso (de pago) debe
contemplar un analisis del proyecto en cuestion, compatibilizando el
avance de las actividades con una retribucion financiera que permita
ejecutar las actividades comprometidas, muchas de las cu3les son de alto
costo y requieren de un financiamiento continuo. Esta consideracién no
resulta menor, pues podria evitar problemas administrativos y financieros
producidos por cambios de entidad arqueolégica.
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Minuta presentacién Protocolo Arqueolégico MINVU 2022.

En los ultimos afios se ha detectado un notorio aumento de proyectos de vivienda y urbanos con
hallazgos arqueolégicos, ya sea del tipo fortuito o no previsto, o en terrenos donde si se tenia algin
tipo de referencia a partir de investigaciones arqueoldgicas previas.

La mayoria de los proyectos con hallazgos en su etapa de ejecucion, han debido paralizar parcial
o totalmente la obra, generando retrasos y un costo social y econdmico significativo. Por su parte
y dependiendo la etapa del proceso arqueoldgico en curso, se han asumido distintas fuentes de
financiamiento para la asignaciéon de recursos extraordinarios, modalidades que se han ido
evaluando sobre la marcha y por lo general, frente a situaciones no previstas con antelacion.

Esto representa un desafio importante para el desarrollo de proyectos de infraestructura publica y
particularmente para el MINVU, en donde el equilibrio entre 1) las necesidades de ejecutar
infraestructura publica para la poblacion, entre ellas la vivienda y 2) la proteccion y promocién de
su patrimonio arqueoldgico, atendiendo al marco regulatorio y orientaciones gubernamentales
vigentes, resulta una tarea ineludible.

Debido a todo lo anterior, y tomando en cuenta la experiencia previa del Ministerio, por ejemplo
su participacién ante el Consejo de Monumentos Nacionales', es que desde la DITEC se trabajé
en el desarrollo de un Protocolo Arqueoldgico, el cual consta de 3 objetivos principales:

o Generar lineamientos que orienten a las distintas Divisiones MINVU y Servicios
Regionales, respecto de la gestion del componente arqueolégico en el marco del desarrollo
de Estudios y Obras, promoviendo una accién preventiva y temprana en la historia de
vida de los proyectos.

o Reconocer los actuales requerimientos legales y procedimientos exigidos en la materia por
parte del organismo competente, Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).

o Poner a disposicién una hoja de ruta, que permita registrar elementos arqueolégicos en los
proyectos de infraestructura urbana y obras habitacionales, considerando los principales
procesos y tramites que involucra el “tema arqueoldgico”, asi como la gestion publica
y privada que le acompafia y los tiempos asociados.

1 El Minvu cuenta con representacién ante el CMN a través de la Consejera Maria Loreto Torres de la DDU.
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1. INTRODUCCION

La normativa vigente sobre patrimonio cultural, especificamente la
Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, determina cinco categorias
de Monumentos Nacionales. Tres de ellas por decretos: a)Monumentos
Historicos, b) Zonas Tipicas o Pintorescas (ambas por decreto del Ministerio
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio); ¢) Santuarios de la Naturaleza
(decreto del Ministerio del Medio Ambiente). Mientras que una cuarta,
para la que se requiere autorizacién de instalacion y/o intervencion: d)
Monumentos Piblicos; y la quinta, que por et solo ministerio de la ley
se considera Monumento Nacional: e)Monumentos Arqueoldgicos. Por su
parte, el organismo del Estado a cargo de su gestidon es el Consejo de
Monumentos Nacionales.

El presente documento aborda una de las cinco categorias sehaladas
previamente, los Monumentos Arqueologicos (MA). Estos corresponden
a un bien juridico de alta complejidad, entre otros factores, por la
gran variabilidad del registro material asociado y por su fragilidad,
considerandose en términos ambientales como recursos no renovables,
cuya afectacién resulta entonces irreparable. Esto representa un
desafio importante para el desarrollo de proyectos de infraestructura
pablica y particularmente para el MINVU, en el desarrollo de proyectos
habitacionales, en donde el equilibrio entre 1) las necesidades de
ejecutar inversidén pablica y produccién de viviendas para la poblacion
y 2) la proteccidn y promocion de su historia milenaria, resulta una tarea
ineludible.

A continuacidn se presenta una hoja de ruta en detalle, que guia
los procedimientos arqueoldgicos relativos a estudios y obras de
infraestructurapiblicadel MINVU,destacandoprincipales procedimientos,
responsables de la gestion y tiempos asociados.
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V Tabla 1. Categorias de Monumentos Nacionales segin Ley 17.288.

CATEGORIA

Monumentos Histéricos

Zonas Tipicas

Santuarios de la Naturaleza

Monumentos Piablicos

Monumentos Arqueologicos

DEFINICION

Articulo 9°. Son Monumentos Historicos los lugares, ruinas, construcciones y
objetos de propiedad fiscal, municipal o particutar que por su calidad e interés
historico o artistico o por su antiguedad, sean declarados tales por decreto
supremo, dictado a solicitud y previo acuerdo del Consejo.

Articulo 29°, Para el efecto de mantener el caracter ambiental y propio de ciertas
poblaciones o lugares donde existieren ruinas arqueoldgicas, o ruinas y edificios
declarados Monumentos Historicos, el Consejo de Monumentos Nacionales
podra solicitar se declare de interés plblico la proteccin y conservacién del
aspecto tipico y pintoresco de dichas poblaciones o lugares o de determinadas
zonas de ellas. Se trata de agrupaciones de bienes inmuebles urbanos o rurales,
que constituyen una unidad de asentamiento representativo de la evolucion de
la comunidad humana, y que destacan por su unidad estilistica, su materialidad
0 técnicas constructivas.

Articulo 31°. Son santuarios de la naturaleza todos aquellos sitios terrestres o
marinos gue ofrezcan posibilidades especiales para estudios e investigaciones
geoldgicas, paleontoldgicas, zoologicas, botanicas o de ecologia, 0 que posean
formaciones naturales, cuyas conservaciones sea de interés para la ciencia o
para el Estado.

Articulo 17°. Son Monumentos Pblicos y que quedan bajo {a tuicidn del
Consejo de Monumentos Nacionales, las estatuas, columnas, fuentes, piramides,
placas, coronas, inscripciones y, en general, todos los objetos que estuvieren
colocados o se coloquen para perpetuar memoria en campos, calles, plazas y
paseos o lugares pablicos.

Articulo 21°. Por el solo ministerio de {a ley, son Monumentos Arqueoldgicos
de propiedad del Estado los lugares, ruinas, y yacimientos y piezas antropo-
arqueoldgicas que existan sobre o bajo la superficie del territorio nacional. Para los
efectosdelapresente ley guedan comprendidas tambienlas piezas paleontoldgicas
y los lugares donde se hallaren. Se entendera por pieza paleontoldgica todo ser
organico fosilizado conservado a través de los tiempos geoldgicos formando
parte de rocas sedimentarias. Se entendera por yacimiento paleontolégico o
pateoantropoldgico todo lugar donde existan restos de fauna o flora fosiles y
restos humanos o de la industria humana, de épocas geoldgicas pretéritas.
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A su vez, es importante sefalar que el presente protocolo aplica
fundamentalmente para proyectos habitacionales correspondientes a los

Programas Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda y Subsidio Rural, en los
que cada SERVIU tiene la obligacidn de supervisar el desarrollo material
de los mismos y, por tanto, puede participar de la toma de decisiones
antes y durante la ejecucion de las obras, momentos en los que pueden
visibilizarse hallazgos del tipo arqueoldgico y/o paleontolagico.

De todas formas, en cuanto a los procedimientos arqueoldgicos

propiamente tal, en general estos aplican para todo tipo de proyectos

y obras del Ministerio. Es decir, que el presente protocolo podra ser
de utilidad para otro tipo de iniciativas, tales como Recuperacion de
Espacios Pablicos, Pavimentos Participativos, entre otros, en los que

también es factible la deteccion de restos arqueolégicos.

2. OBJETIVOS

El presente documento tiene por finalidad:

Generar lineamientos que orienten a las distintas Divisiones MINVU
y sus Programas y Servicios Regionales de Vivienda y Urbanizacion,
respecto de la gestién del componente arqueoldgico en el marco del
desarrollo de Proyectos y Obras.

De esta forma, se pretende abordar anticipada y documentadamente
acciones que propendan a contemplar y cumplir con todas las
acciones pertinentes que establece la legislacion actual, evitando asi
infracciones ala Ley 17.288, la Ley 19.300 y evitar posibles sanciones
y paralizaciones de obra.

Reconocer los actuales requerimientos y procedimientos exigidos
en la materia por parte del organismo competente, Consejo de
Monumentos Nacionales (CMN).

Poner a disposicion una guia, que permita registrar elementos
arqueologicos en los proyectos de infraestructura urbana y obras
habitacionales, considerando los principales procesos y tramites
que involucra el “tema arqueoldgico”, asi como la gestion piablica 'y
privada que le acompana y los tiempos asociados.
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3. ALCANCE

Este documento aplicard a todos los proyectos, principalmente
habitacionales, que desarrolle el MINVU, independientemente de su
evaluacion ambiental, dentro o fuera del SEIA (Sistema de Evaluacion
de Impacto Ambiental), que tengan o puedan tener alguna incidencia
en el patrimonio cultural, especificamente en relacidn al componente
arqueoldgico.

4. NORMATIVA APLICABLE Y DOCUMENTOS DE
REFERENCIA

La implementacion de obras de infraestructura pdblica y proyectos
habitacionales, puede tener como efecto colateral la intervencion de
restos arqueoldgicos, los que por la naturaleza del registro, generalmente
se encuentran en el subsuelo y no siempre se los puede reconocer desde
la superficie. Sin duda, esto genera una complejidad en su manejo,
especialmente por el alto grado de incertidumbre sobre su futura
intervenciony el devenir del proyecto. Frente a esto, esrelevante en primer
término conocer la normativa vigente, en tanto marco regulatorio que
permite delimitar el aspecto legal de proteccion. Tenemos tres cuerpos
legales principales: Ley N° 17.288 Sobre Monumentos Nacionales, Ley
N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambientey Ley N°© 19.253
Sobre Pueblos Indigenas. A ello se suman los reglamentos elaborados a
partir de la dictacion de dichas leyes.(Anexo N° 1, Marco Normativo).

En relacién a lo anterior y para una revision en detalle, se consignan los
siguientes documentos de referencia y su correspondiente link:

Ley 17.288 de Monumentos Nacionales. Disponible en:
https://www.monumentos.gob.cl/publicaciones/libros/ley-monumentos-
nacionales-normas- relacionadas-ano-2019

Ley 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Disponible en:
https://www leychile.cl/Navegar?idNorma=30667
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DS. N° 484 MINEDUC de 1990, "Reglamento sobre excavaciones y/o
prospecciones arqueoldgicas, antropolégicas y paleontoldgicas”. Disponible
en:
https://www.monumentos.gob.cl/sites/default/files/reglamento-
arqueologico-antropologico- paleontologico.pdf

D.S. N° 311 de 08.10.1999. Declara Monumento Histarico al Patrimonio
Subacuatico, cuya antigliedad sea mayor de 50 afos. Disponible en:
https://mww.leychile.cl/Navegar?idNorma=145830

Reglamento RSEIA D.S. N° 40 del 2012, Disponible en:
https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/migration_files/dto-40_12-
ago-2013.pdf

Ley 19.253. Establece Normas Sobre Proteccion, Fomento y Desarrollo
de los Indigenas, y crea la Corporacioén Nacional de Desarrollo Indigena.
Disponible en:

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30620

D.S.N°236de 2008 - Promulga el ConvenioNo 169 sobre Pueblos Indigenas
y tribales en paises independientes de la Organizacidn Internacional del
Trabajo. Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=279441

D.S. N° 66 de 2014 - Aprueba reglamento que regula el procedimiento de
Consulta Indigena en virtud del articulo 6 no 1 letra a) y no 2 del Convenio
No 169 De la Organizacidn Internacional del Trabajo y deroga normativa
que indica. Disponible en:
https.//www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1059961

Guia de Procedimiento Arqueoldgico (CMN, 2020). Disponible en:
https://www.monumentos.gob.cl/publicaciones/libros/guia-
procedimiento-arqueologico

Guia tramite del PAS Reglamento del SEIA para hacer excavaciones de
tipo arqueoldgico, antropoldgico y paleontolégico - Articulo 132 (2018).
Disponible en:
https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2018/03/02/
pas_132.pdf

PROTOCOLO ARQUEOLOGICO MINVU



Guia para la descripcion del area de Influencia SEA (2017). Disponible en:
https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2017/05/03/
era_area_de_influencia_aj uste_10.pdf

Guia de Evaluacion de Monumentos Nacionales Pertenecientes al
Patrimonio Cultural en el SEIA (2012). Disponible en:
https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/migration_files/guias/guia_
monumentos_060213.pdf

Guias SITUS de registro de sitios arqueoldgicos (2010). Disponible en:
https://www.cncr.gob.cl/611/w3-article-4693.html? _noredirect=1

Documento Contenidos minimos de informes de excavacion arqueoldgica
(CMN 2017). Disponible en:
https://www.monumentos.gob.cl/servicios/tramites/anexo-1

Instructivo para solicitar la salida de muestras arqueoldgicas/
paleontolégicas al extranjero mediante Decreto del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio (CMN, 2019)

Registros de entidades Arqueoldgicas y su instructivo (Documento CMN,
2020)
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5. GESTION PERMISOS ARQUEOLOGICOS

Se resumen los tramites aplicables (permisos) y perfil profesional para el
tratamiento del componente arqueoldgico en los proyectos e iniciativas
de inversion que desarrolla el MINVU, ingresen estos o no al SEIA.

5.1 TRAMITES PARA PROSPECCION ARQUEOLOGICA Y
EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN GENERAL

5.1.1 PROSPECCION SIN INTERVENCION EN EL SUBSUELO
{INSPECCION VISUAL )

Para realizar Lineas de Base mediante una evaluacién arqueoldgica
superficial, con técnicas de inspeccion visual del terreno, sin intervencion
a los MA, no se requiere permiso de la autoridad (CMN).

5.1.2 PROSPECCION CON INTERVENCION EN EL SUBSUELO Y
EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS

De acuerdo al Articuto 5 del DS. N°484 de 1990, “las prospecciones
que incluyan pozos de sondeo y/o recolecciones de material de
superficie y todas las excavaciones arqueologicas (como los Rescates
Arqueologicos), antropoldgicas y paleontoldgicas, en terrenos
pablicos o privados, sdlo podran realizarse previa autorizacion
del Consejo de Monumentos Nacionales, a través de los permisos
correspondientes”. Los permisos de intervencidn para uno o mas
sitios arqueoldgicos deben ser solicitados por un arquedlogo(a)
titulado. El permiso es a la persona, no al mandante del proyecto u
obra. Para cambio de titular del permiso, se requiere autorizacion de
CMN. Por su parte, asociado a cada permiso tendra que adjuntarse,
ademas de los antecedentes técnicos, una carta de Patrocinio por
parte del mandante, segin corresponda.

* Los permisos de intervencién se gestionan ante el CMN a través del
Formulario de Solicitud Arqueoldgica (FSA).

* En términos de plazo, de acuerdo al Articulo 7° del D.S. 484 de
1990, los permisos deberan solicitarse con una anticipacion de, a lo
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menos, 90 dias a la fecha en que se pretenda iniciar los trabajos de
prospeccion o excavacion. De acuerdo al Articulo 10° el Consejo de
Monumentos Nacionales, tendra un plazo de 60 dias desde la fecha
de presentacidn de la solicitud, para otorgarla o denegarla. En el caso
que se deniegue el permiso o se conceda en menor proporcion a lo
solicitado, los interesados podran pedir una reconsideracion, en un
plazo de 10 dias desde que le sea notificada la negativa.

Laprogramacidn para iniciar trabajos 6arqueoldgicos en proyectos MINVU,
debe considerar estos plazos dentro de su planificacidn y las eventuales
demoras del CMN en su otorgamiento. Lo anterior esrelevante a la hora de
estimar, por ejemplo, tiempos necesarios para “liberaciones” de terreno
-0 sectores de los mismos- previo al inicio de las obras.

5.2 PERFIL DEL PROFESIONAL

5.2.1 LINEAS DE BASE MEDIANTE UNA PROSPECCION SIN
INTERVENCION O INSPECCION VISUAL?

Se requiere un profesional Arquedlogo(a), con al menos tres afios de
experiencia. Debe acreditar experiencia en evaluacion del componente
para proyectos de infraestructura y en investigacion en la region o
macrozona donde se emplace el proyecto (por ejemplo, norte grande,
norte chico o semiarido, zona central, extremo sur, entre otros).

5.2.2 LINEAS DE BASE CON INTERVENCION Y ACTIVIDADES QUE
REQUIERAN SOLICITAR PERMISOS ARQUEOLOGICOS ANTE
EL CMN

Para las actividades de prospeccion subsuperficial mediante
implementacion de sondeos y/o barrenos (segin Art. 2 letra b) D.S. N°
484 de 1990), asi como para las excavaciones arqueoldgicas en general?,
se requiere: un arquedlogof(a) que cuente con titulo profesional y con
al menos cinco afios de experiencia, para ser responsable de la gestion

1 Par lo general, se asocia ta Inspeccion visual con el desarrollo de una Linea de Base Arqueoldgica.
Aungue esta iltima puede considerar, ademas, la ejecucion de pozos de sondeo.

2 Por ejemplo para tramitar un permiso de Rescate, o el Permiso Ambiental Sectoriat Mixto 132 ante
el CMN post obtencion RCA.
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de permisos ante el CMN, de la ejecucién en terreno de las actividades
aprobadas por dicha institucion y de los informes profesionales
requeridos. Este profesional debe acreditar experiencia en evaluacién del
componente para proyectos de infraestructura y en investigacion, en la
region o macrozona donde se emplace el proyecto (por ejemplo, norte
grande, norte chico o semiarido, zona central, extremo sur, entre otras).

6. PROYECTOS QUE INGRESAN AL SISTEMA DE
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
(SEIA)

Una vez que se determina que un proyecto debe ingresar al SEIA, segiin
la legislacion vigente (ley 19.300) ya sea mediante DIA o EIA, para el
componente arqueoldgico existen procedimientos especificos para
determinar si existen evidencias arqueoldgicas sobre la superficie y/o el
subsuelo, susceptibles de ser impactadas; estimar o medir el impacto;
y generar medidas de proteccion, mitigacion y/o compensacidn, segin
corresponda. Esto altimo acorde a la evaluacion del impacto de las obras
proyectadasylanaturaleza del o los sitios y/o Monumentos Arqueologicos,
es decir, segin el tipo de contexto registrado.

6.1 GESTION PREVIA AL INGRESO AL SEIA.
CARACTERIZACION AMBIENTAL?

6.1.1 DEFINICION DE AREA DE INFLUENCIA

Previo a las actividades de Linea de Base, se debe determinar y justificar
el area de influencia del componente arqueoldgico. Esta se define para
cada proyecto, tomando en consideracion lo dispuesto en la Ley 19.300 y
el Reglamento (RSEIA). Como minimo, esta corresponde al emplazamiento
de todas las obras permanentes y temporales o anexas del proyecto,
considerando la modalidad constructiva e incluyendo todas las areas
afectadas en el proceso de construccion o actividades del proyecto.

3 En esta etapa los proyectos aiin no ¢ con subsidi ignado. Sin embargo, existe
la posibilidad de financiar estos estudios previos al ingreso al SEIA, a través de la linea de
Asistencia Técnica Previa.
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6.1.2 LINEA DE BASE ARQUEOLOGICA (L.B.A.)

La LB.A. debe describir detalladamente el drea de influencia definida
de acuerdo a los procedimientos metodoldgicos descritos de manera
sucinta en la Ley 17.288 y D.S. N° 484 de 1990 (prospeccidn, excavacion,
entre otros), solicitando los permisos de intervencion al CMN cuando
corresponda.

Los objetivos fundamentales de la linea de base arqueoldgica son:

a) Determinar la presencia o ausencia de monumentos arqueoldgicos
en el drea de influencia del proyecto mediante un analisis sistematico
de los antecedentes bibliograficos y del terreno, aplicando la
metodologia arqueoldgica correspondiente (inspeccidn visual).

b) Definir cualitativay cuantitativamente cada uno de los monumentos
(caracteristicas culturales, de emplazamiento, extension superficial,
cronologia tentativa, entre otros) y determinar cuantos monumentos
se impactaran por las obras y actividades del proyecto.

¢) Definir la magnitud del impacto mediante un contraste sistematico
entre todas las obras del proyecto (permanentes, temporales y/o
anexas) y los hallazgos patrimoniales, lo que debe tener un correlato
coherente entre metodologia, registros y otros instrumentos analiticos,
asi como la planimetria del terreno.

d) Evaluar la necesidad de realizar otros procedimientos adicionales
como evaluaciones arqueoldgicas subsuperficiales mediante pozos
de sondeo y/o barrenos de los sitios que corresponda® con el fin de
complementar a Linea de Base y asi dar cuenta de los requisitos
necesarios para elaborar el Permiso Ambiental Sectorial (PAS 132).

e) Proponer tas medidas de proteccidn, mitigacidn y compensacion,
segln corresponda, considerando la particularidad de cada sitio o
hallazgo arqueolégico.

4 El profesional arquedlogo(a) que realiza la inspeccion visual es quien debe proponer cules sitios
deberan ser evaluados subsuperficialmente mediante pozos de sondeo y/o barrenos de acuerdo a las
caracteristicas de los mismaos. Sin perjuicio que el CMN pueda solicitar acciones complementarias o
adicionales,
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PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACION DE UNA L.B.A.
(Anexo N° 2 Flujograma 1):

ETAPA 1. EVALUACION ARQUEOLOGICA SUPERFICIAL

Paso 1: Realizar un analisis bibliografico detallado del area de estudio,
que oriente el trabajo en terreno y pueda ayudar a determinar si hay
sitios ya conocidos en el area del proyecto o su entorno y advertir la
posible presencia de sitios en el subsuelo, aunque estos no sean visibles
en superficie. La revision debera considerar consulta de la literatura
especializada y debidamente actualizada como revistas y libros de
especialidad, actas de congresos, proyectos cercanos en el marco del
Sistema de Evaluacion Ambiental u otros proyectos de inversion, catastros,
entre otros.

Paso 2: Realizar una inspeccidn visual o prospeccion superficial
sin intervencidon en el area de influencia del proyecto (D.S. N° 484
de 1990, Articulo 2 letra a), que debe determinar si hay presencia
0 ausencia de elementos arqueoldgicos. De registrarse hallazgos,
deben quedar claramente identificados y caracterizados, cualitativa y
cuantitativamente. Es muy importante elaborar planimetria adecuada,
que permita identificar con claridad los puntos y/o poligonos de las
evidencias arqueoldgicas registradas.

Paso 3: Informe arqueoldgico de prospeccidn sin intervencion: para su
realizacion, se comprenden como contenidos minimos los sefialados
en el documento “Guia de Evaluacion de Impacto Ambiental, Articulo
11 de la Ley 19.300 letra f) Monumentos Nacionales pertenecientes al
patrimonio cultural en el SEIA" (2012), elaborada por el SEA con el apoyo
de profesionales del Consejo de Monumentos Nacionales, asi como el
Anexo 2 de la Guia CMN (2020). El arquedlogo a cargo de la inspeccién
visual debera proponer medidas de manejo para todos los Monumentos
Arqueoldgicos detectados, justificarlas e indicar en detalle una eventual
propuesta de evaluacidn arqueoldgica subsuperficial, a partir de un plan
de trabajo que incluya actividades, metodologia y tiempos de ejecucién
para las mismas®.

5 En Anexo 3 de la Guia del CMN (2020) se definen criterios de intervencidon para actividades de
sondeo o caracterizacion, que podrian orientar la elaboracidn del Plan de Manejo.
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ETAPA 2. EVALUACION ARQUEOLOGICA SUBSUPERFICIAL (barrenos y/o
sondeos)

Paso 4. Prospeccion con intervencion en el subsuelo (D.S. N© 484 de 1990,
Articulo 2 letra a). En caso que se determine la eventual afectacion de algin
MA y que por su naturaleza este deba ser evaluado subsuperficialmente,
una vez aprobado el informe y las propuestas de manejo por parte de
SERVIU, con apoyo del MINVU (DITEQ), el arquedlogo(a) que realice la
actividad debe completar el Formulario de Solicitud Arqueoldgica (FSA)
para tramitar el permiso de intervencién ante el CMNS. De acuerdo a
orientaciones del CMN, la solicitud de permiso de excavacién firmada por
el arquedlogo(a), sera ingresada a dicha entidad a través del Director(a)
SERVIU correspondiente. En el ingreso del permiso al CMN, se debe solicitar
enviar una copia del pronunciamiento al Director(a) SERVIU, a la Supervisora
SERVIU del proyecto y al Consejero (a) MINVU (DITEC) ante CMN.

Es recomendable poder gestionar reuniones de coordinacion con
CMN, previas al ingreso formal del FSA. Estas permiten contar
con ciertas orientaciones y observaciones de manera anticipada,
logrando con ello optimizar los tiempos de la tramitacion. Ademas,
también es posible solicitar pronunciamiento a CMN sobre los
planes de manejo presentados, de manera previa a la contratacion
del equipo arqueolédgico que se hara cargo de la caracterizacion
subsuperficial {o sea, en este pronunciamiento CMN no otorga
permiso de excavacion), lo que permite tener mayor claridad de las
tareas a realizar y asi poder estimar tiempo y montos de manera
mas precisa.

Paso 5. Fjecucion de las actividades aprobadas por el CMN. Las acciones
arqueol6gicas deben ser ejecutadas con posterioridad a la obtencidn del
permiso del CMN. Previo al inicio de la ejecucidn de las actividades, estas
deben ser coordinadas entre el equipo de arqueologia y el SERVIU, de
acuerdo a la carta Gantt del Plan de Manejo. Et arquedlogo(a) responsable
del permiso debe estar presente mientras se ejecuten las actividades, lo
que debe quedar registrado en el libro de obras o documento similar.

6 Los permisos de excavacion se otorgan al titular responsable de los mismos, o sea, al profesional
arquedlogo(a) correspondiente.

7 Considerar también a la Consultora Ambiental y Constructora, en caso de corresponder. El objetivo
es que todas las partes estén informadas a tiempo sobre la programacion y avances de la gestion
arqueoldgica,
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Paso 6. Informe Ejecutivo o preliminar de prospeccién con intervencion
(corresponde por lo general al Informe Ejecutivo de los Pozos de sondeo).
El arquedlogo(a) responsable del permiso debera realizar un informe
ejecutivo de excavacion, que debe incluir como contenidos minimos
todos aquellos indicados en el Anexo 4 de la Guia de Procedimientos
del CMN (2020). El informe debe evaluar si de acuerdo a los resultados
obtenidos serd necesario realizar otros trabajos arqueoldgicos, por
ejemplo rescates mediante excavaciones extensivas, recoleccion
de materiales superficiales®, entre otros y remitir una propuesta de
mitigacién y/o compensaci6n acorde a las caracteristicas del o los sitios
y la ponderacion de la alteracion que se generara sobre los mismos.
Respecto a las propuestas compensatorias, es importante considerar,
ademas de las actividades de rescate tradicionales (ver guia CMN 2020),
posibles acciones de puesta en valor, que posibiliten entre otros aspectos,
una mayor cercania de las familias beneficiarias con los elementos
culturales aparecidos en el lugar, siendo ademas bien recibidas por el CMN
como parte de la gestion global del componente. Este informe debera ser
entregado a SERVIU para su revisidn, dirigido al Director(a) y Supervisor(a)
delproyecto, quienes llevaran a cabo esta evaluacion con apoyo del MINVU
(DITEC). Luego de su aprobacidn, desde el propio Director(a) SERVIU tendra
que ser ingresado a su tramitacién en el SEIA® (junto con el resto de los
antecedentes asociados a cada componente ambiental en evaluacién).
Este informe, que da cuenta de la caracterizacién estratigrafica de los
sitios arqueoldgicos y las propuestas de manejo posteriores, se requiere
entonces para la obtencién de la RCA favorable del proyecto, y por lo
tanto, formara parte de los insumos para la obtencién del futuro PAS 132,
asociado a eventuales Rescates a realizar previos a la obra.

Paso 7. Informe Final de prospeccidn con intervencion en el subsuelo.
El informe final corresponde a un documento que contiene, ademas de
lo detallado en el Informe Ejecutivo, los analisis en laboratorio de los
materiales culturales recuperados y una interpretacion de los MA en base
a estos. Este informe se entrega de acuerdo al plazo establecido por el
CMN en el permiso que autoriza las labores de intervencion (plazo que
va desde aproximadamente los seis meses a los dos aios). Este informe
debera ser entregado al SERVIU para su revision previa al ingreso al SEA,

8 Lostas) profesionales se podran orientar con el Anexo 5 de la Guia del CMN afo 2020.

9 No se ingresa directo a CMN, recordando que estamos en el contexto de un proyecto con tra-
mitacion ambiental en el marco del SEIA.
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y dicha revision se realizara con apoyo del MINVU (DITEC). Por su parte, el
ingreso mismo se realizara a travas del Director(a) SERVIU.

ETAPA 3: ANTECEDENTES DEL PERMISO AMBIENTAL SECTORIAL MIXTO
132 (PAS 132)

Este permiso compromete a los MA o parte de ellos que seran intervenidos
por obras y acciones del proyecto, sean estas permanentes, temporales
y/o anexas. Los antecedentes necesarios para la aprobacion del PAS se
detallan en el Articulo 132 del RSEIA denominado “Permiso para hacer
excavaciones de tipo arqueoldgico, antropoldgico y paleontoldgico”
(ver Anexo N° 1). Los contenidos técnicos estan detallados en la “Guia
tramite del PAS Reglamento del SEIA para hacer excavaciones de tipo
arqueoldgico, antropolégico y paleontoldgico - Articulo 132 (2018)"
Estos antecedentes deberan ser remitidos al Director(a) SERVIU que
corresponda y al supervisor(a) SERVIU del proyecto, quienes evaluaran la
solicitud con apoyo del MINVU (DITEC).

Segin lo sefialado, como resultado de esta instancia de evaluacion
ambiental, se debera contar entonces con todos los contenidos
necesarios para la aprobacidn de la RCA, entre ellos los exigidos para la
futura obtencién de los permisos ambientales sectoriales, en este caso
el PAS 132. A suvez, es importante recordar que este permiso sectorial ante
el CMN se puede tramitar luego de obtenida la RCA favorable del proyecto,
y como dijimos, previa aprobacion del SERVIU con apoyo del MINVU (DITEQ).

Para detalle de cada una de estas etapas y actividades, en Anexo N° 3 se
remiten los Terminos de Referencia para el Componente Arqueolégico, en
el marco de proyectos MINVU.

Antes del ingreso del Informe (DIA o EIA) al SEIA, se debe contar
con todos los antecedentes necesarios para la aprobacion del
PAS 132, los cuales se obtienen a partir de la correcta ejecucion
y resultados de la LBA {Linea de Base Arqueoldgica), incluyendo
por lo general Revisidn Bibliografica, Inspeccion Visual del terreno
{ambas correspondientes a la Caracterizacién Superficial) y Pozos de
Sondeo Arqueoldgico (Caracterizacion Subsuperficial), asi como las
recomendaciones para etapa de obra, por ejemplo, estimacion de
eventuales rescates a ejecutar.
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6.2 PROCESO DE EVALUACION AMBIENTAL EN EL SEIA.
CAMINO A LA OBTENCION DE LA RCA

6.2.1 INGRESOS

Para un correcto ingreso y proceso de evaluacidn del componente
arqueoldgico en el SEIA, debe existir una LB.A. completa, donde la
evaluacion cubra toda el area de influencia definida para el componente,
una adecuada identificacin, prediccion, evaluacion y ponderacion de
tos impactos, la presentacion de todos los antecedentes del PAS 132 y
las propuestas de medidas de proteccion, mitigacion y/o compensacion,
segiin corresponda. Luego de que un proyecto ingresa al SEIA, la evaluacion
del componente arqueoldgico la realiza el CMN, en tanto organismo con
competencia ambiental en estos temas.

6.2.2 ICSARA - ADENDAS

Si durante el proceso de evaluacion el CMN estima que se requieren mas
antecedentes, podra emitir observaciones mediante los ICSARA, las que
deberan ser atendidas y subsanadas en las respectivas adendas.

La responsabilidad de subsanar las observaciones al componente, debe
recaer en la Consultora ambiental y su profesional arqueélogo(a) a cargo
de la LB.A, todo esto en coordinacion con el Supervisor(a) SERVIU del
proyecto y el MINVU (DITEC).

6.2.3 OBTENCION RCA

Una vez finalizado el proceso de evaluacidn ambiental por parte del SEA,
de obtenerse una RCA favorable, se estableceran en ella los compromisos
ambientales en relacion al componente arqueoldgico. No obstante,
también seran compromisos ambientales aquellos definidos en la DIA o
EIA durante el proceso de evaluacion (contenidos en las Adendas y en el
ICE (Informe Consolidado de Evaluacion).
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Etapa previa al ingreso al SEIA

Arqueoldgica sin intervencion Evaluacidn arqueoldgica: Linea de Base

Etapa 1: Evaluacion

En esta etapa los proyectos no cuentan con subsidio
asignado. Sin embargo, existe la posibilidad de financiar
v estos estudios previos al ingreso al SEIA, a través de
Asistencia Técnica Previa.

Paso 1: Revision Bibliografica

La revision de Etapas y Pasos debe contar con
participacion Minvu (Ditec), de manera previa a su
ingreso a CMN.

v

Flujograma 1:
Procedimientos previos

Paso 2: Inspeccion Visual del
terreno (superficial)

Ausencia de MA Presencia de MA

al ingreso al SEIA

Paso 3: Informe profesionat.
Detalle pasos 1y 2.
Propuesta de Manejo para los
hallazgos identificados.

v

Paso 3: Informe Paso 3: Informe MA no requiere MA requiere prospeccion
profesional. Se profesional. Se prospeccion subsuperficial (Por lo general
detatlan Pasos 1y detallan Pasos 1 subsuperficial los proyectos Minvu siguen
2. Podria contener vy 2 + medidas de este camino)
propuestas . prateccion y/o .
de medidas mitigacidn para -
de mitigacion etapa de obras.

Etapa 2: Evaluacién arqueologica con intervencion

voluntarias para
p {generalmente pozos de sondeo)

etapa de obra,
segtn el _pqtencual 4
arqueolagico del : . -~
area, a pesar de no Paso 4: Permiso de intervenci6n otorgado
identificar restos en por CMN ]
superficie. <

Paso 5: Fjecucién de las actividades
aprobadas por CMN {trabajo en terreno)
v

Paso 6: Informe ejectuvo o preeliminar.
Incluye propuesta de medidas de mitigacion
y/o compensacion, como ejemplo actividades

de rescate (estos se desarrollan en el marco del ‘P?so 7:
contrato de contruccion). Por otro lado, podria 4 n!__::gl‘e

solicitar "liberacion” de dreas para etapa de obra,
en sectores gue no requieran nuevas actividades.

v v

e E .
tapa 3: Completar los antecedentes necesarios
""" 4 INGRESO AL SEIA e para {a obtencion del PAS 132 del RSEIA

N Figura 1. Procedimientos previos al ingreso al SEIA. Ver Anexo 2 Flujograma N° 1,
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6.3 PROCEDIMIENTOS POST OBTENCION RCA
(anexo n° 2, flujograma 2)*°

6.3.1 GESTIONES PREVIO INICIO DE LAS OBRAS

6.3.1.1 Implementar las medidas de proteccién para los sitios que no
seran intervenidos de acuerdo a lo estipulado por la RCA.

Esta actividad debe estar supervisada por un profesional arquedlogo(a).
Los cercos de proteccion deberan estar instalados al menos a 10 metros
de distancia desde el dltimo material arqueolégico identificado, logrando
asi un buffer de proteccién adecuado. Por lo general se utilizara malla
faenera y estacas de fierro, ademas de la sefalética correspondiente,
aunque dependera de cada contexto en obra (Ver punto 4.1.2 de la Guia,
2020).

6.3.1.2 TRAMITAR EL PAS 132 EN EL CMN:

Para un proyecto con RCA favorable que cuenta con los contenidos del PAS
132 aprobados, previo al inicio de la ejecucion de las obras o en el plazo
establecido en dicho documento, debe tramitarse el permiso ante CMN,
mediante el FSA (Formulario de Solicitud Arqueoldgica) de acuerdo a las
medidas propuestas y aprobadas en a RCA. Los tiempos en que se cursan
estos permisos son 60 dias, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 7 y
10 del D.S.N° 484 de 1990. El permiso de intervencién debe ser solicitado
por un arquedlogo(a) titulado, con al menos cinco afios de experiencia.
Una vez revisado el FSA por parte del SERVIU correspondiente con apoyo
de la DITEC, este debera ser ingresado al CMN desde el propio Director(a)
SERVIU.

10 En esta etapa los proyectos ya cuentan con subsidio asignado, en el marco del contrato de
Construccion. Desde ahi se obtienen tos recursos para la ejecucién de las actividades estableci-
das en el proceso anterior. En la mayoria de los casos, sera necesario complementar recursos via
asignacion directa para cumplir con los compromisos ambientales contraidos.
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6.3.1.3 IMPLEMENTAR ACTIVIDADES AUTORIZADAS POR EL CMN
CONTENIDAS EN EL PAS 132

Previo a la ejecucion, el inicio de las actividades deben ser coordinadas
entre el equipo consultor de arqueologia y el Supervisor(a) SERVIU de cada
proyecto, seglin carta Gantt asociada al FSA. Las acciones arqueoldgicas
y su implementacion deben estar a cargo del arqueélogo(a) titular del
permiso. La presencia del o los arquedlogos(as) titulares debe quedar
registrada en el libro de obras o documento similar.

6.3.1.4 INFORME EJECUTIVO O PRELIMINAR DE ACTIVIDADES
ARQUEOLOGICAS

Para el caso de las medidas que correspondan a Rescate mediante
excavaciones ampliadas y recoleccion, el arquedlogo(a) responsable del
permiso debera realizar un Informe Ejecutivo o preliminar de excavacion,
que debe incluir como contenidos minimos aquellos indicados en el
documento Anexo 1, “Informes ejecutivos de excavacion y prospeccion
arqueoldgica® (2017) y Anexo 4 de [a Guia CMN, 2020. En este informe se
debe solicitar la conformidad de la implementacién de las medidas de
Rescate, para asf dar inicio a las obras y poder superponerlas sobre las
areas “liberadas” del o los MA. Este informe debera ser entregado al SERVIU
correspondiente, a su Director(a) y Supervisor(a) de proyecto, quienes con
apoyo de la DITEC realizaran su evaluacion. Una vez aprobado de manera
interna, se ingresara entonces desde el propio Director(a) SERVIU a CMN.
Sélo con la aprobacion de CMN se podran reiniciar obras en los sectores
comprometidos.

6.3.1.5 INFORME FINAL DE ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS

El informe final corresponde a un documento que contiene, ademas de lo
detallado en el informe ejecutivo, los analisis de los materiales culturales
recuperados y una interpretacion de los MA en base a estos. A su vez, debe
incluir la carta de recepcion de los materiales culturales recuperados,
por parte de la institucion depositaria aprobada en los Antecedentes del
PAS 132. Este informe se entrega de acuerdo al plazo establecido por el
CMN en el permiso que autoriza las labores de intervencion (plazo que va
desde aproximadamente los seis meses hasta los dos afios). Para el caso
de proyectos SERVIU, también se debera considerar el plazo sefialado en
las bases del contrato arqueoldgico. Este informe debera ser entregado
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al SERVIU que corresponda, a su Director(a) y supervisor(a) de proyecto,
quienes con apoyo de la DITEC realizaran su revision. Una vez aprobado de
manera interna, se ingresara entonces desde el propio Director(a) SERVIU
a CMN.

6.3.1.6 ENVIO DE INFORMACION A LOS ORGANISMOS
CORRESPONDIENTES

Una vez ejecutadas las medidas establecidas en ta RCA (en donde el
tema arqueoldgico es solo uno de los componentes) se deben remitir los
informes de cumplimiento a la Superintendencia del Medio Ambiente
(SMA) y en este caso al CMN, de acuerdo a los ptazos establecidos en
la misma RCA, previa aprobacion del SERVIU correspondiente. Desde el
propio Director(a) SERVIU se debera realizar el ingreso de la informacion.
Los informes asociados al PAS 132 se tramitaran directamente con CMN,
por su parte, los Informes de Seguimiento Ambiental establecidos en
la RCA (como por ejemplo informes de monitoreo mensuales), seran
tramitados a través de la plataforma del SEA.

6.3.1.7 OBTENCION DE CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS

ELCMN debe oficiar sobre la conformidad de los trabajos efectuados para
poder dar inicio a las obras en aquellos sectores con MA (el reinicio de
obras suele estar asociado a la aprobacion de los Informes Ejecutivos o
preliminares por parte de CMN). Es necesario indicar que la Ley 17.288 no
especifica plazos para la evaluacion de los informes arqueolégicos, y en
general, las tramitaciones de los informes duran como minimo dos meses,
llegando en ocasiones incluso hasta los cuatro meses o mas, desde el
ingreso del documento, posibles observaciones del CMN, correcciones y
aprobacion definitiva.

Para agilizar respuesta, se pueden solicitar reuniones con el CMN, con el
fin de realizar presentaciones y/o aclaraciones sobre los resultados. Estas
reuniones se pueden gestionar directamente desde la direccion de cada
SERVIU, con apoyo de la DITEC.
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6.3.2 GESTIONES AL INICIO DE LAS OBRAS Y ETAPA POSTERIOR

6.3.2.1 MONITOREO ARQUEOLOGICO (ANEXO N° 3)

Para aquellos proyectos que tienen como medida aprobada en la RCA el
monitoreo arqueoldgico, este se debe implementar de acuerdo con la
periodicidad y los contendidos establecidos en dicho instrumento. El o
los arquedlogos(as) monitores deben generar informes que detallen las
actividades supervisadas, de acuerdo a las exigencias establecidas en la
RCA. Los informes deben ser aprobados SERVIU con apoyo de la DITEC.
Luego de aprobados, podran ser subidos a la SMA.

Para aquellos hallazgos no previstos o fortuitos, se debe actuar de
acuerdo a la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales (ver punto 10} y a lo
que sobre ellos pueda haber quedado estipulado en la RCA del proyecto.
De manera similar, aunque formando parte de sitios arqueoldgicos
previamente conocidos®, podriarequerirse la paralizacion de obras frente
al haltazgo de evidencias de singular relevancia, Rasgos arqueoldgicos,
que posiblemente impliquen la ejecucién de nuevos Rescates aunque
focalizados en el sector puntual del hallazgo.

En estricto rigor el CMN no libera areas, sino que autoriza
la reanudacion de Obras pero siempre considerando ciertas
precauciones, por ejemplo, la implementacion de un Monitoreo
Arqueoldgico Permanente, esto porque podrian llegar a aparecer
algunos elementos culturales de singular importancia (Rasgos
Arqueoldgicos como tumbas, fogones, estructuras, entre otros)
no identificados durante las actividades de excavacion previa y
que podrian requerir nuevos rescates focalizados y/o medidas de
proteccion.

11 En estricto rigor no serian entonces HNP, en el sentido de formar parte de un sitio ya conocido.
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Etapa post obtencion de RCA

En esta etapa los proyectos ya cuentan con subsidio asignado, en
el marco del contrato de Construccidn. Desde ahi se obtienen los

recursos para la ejecucion de las actividades

Previo al inicio de las obras

En obras gue no
intervienen MA, segin
evaluacién ambiental

previa: Implementar
medidas de
proteccion aprobadas,
con supervision
arqueoldgica

En obras que intervinene MA,
dar cuenta de los antecedentes
contenidos en el PAS 132

v
Tramitar PAS 132 en CMN
{ingreso Solicitud Permiso de
Excavacion)
v

Ejecutar actividades autorizadas
por CMIN a través del Permiso

v

Informe Ejecutivo o prelimin
Generalmente incluye solici
de “liberacion” de area para
obra. Y en caso de ser factible,

Informe

; ¢ Final
implementar acciones de

Conservacion y/o Puesta en
Valor de hallazgos

-
Ingreso Informe al CMN (y a SMA,
segn {o indicado en la RCA)
v

Conformidad CMN (oficio con

aprobacion de las actividades y
luz verde para inicio de obras)

Inicio de las obras y etapa posterior

Inicio de las obras

v

Sin Monitoreo
Arqueoldgico (ante
hallazgo arquealdgico
no previsto, dar aviso
a las autoridades de

Con monitoreo
Arqueologico

acuerdo aley 17.288 y v
Protocolo Arqueoldgico
Minvu)’ Subir informes a la SMA de

acuerdo a la periodicidad
indicada en la RCA
(Informes de seguimiento/
cumplimiento

Ante aparicion de Rasgos
Arqueoldgicos, dar aviso
segln Ley 17.288 y Protocolo
Arqueoldgico MINVU (se
recuerda que CMN autoriza
continuidad de obras,
pero se podria requerir la
ejecucion de nuevos Rescates
focalizados, en virtud de
la aparicidn de ciertos
hallazgos no identificados
previamente)

Flujograma 2:
Etapa Post Obtencion de RCA

La revision de Etapas y Pasos
debe contar con participacion
MINVU (DITEC), de manera
previa a su ingreso a CMN

0N Figura 2. Procedimientos Post obtencion de la RCA. Ver Anexo 2 Flujograma N© 2.
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7. PROYECTOS QUE NO INGRESAN AL SISTEMA
DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Para todos los proyectos que en forma previa a su ejecucién no estan
obligados a ingresar al SEIA, al no constituir tipologia de ingreso segin [a
Ley N° 19.300y que pormenoriza el RSEIA, pero que sin embargo registran
la existencia de restos arqueoldgicos en su area de emplazamiento, la
gestion del componente se debe realizar de acuerdo a la Ley 17.288 de
Monumentos Nacionales, manteniendo una relacion directa, sectorial, con
el CMN (ver Anexo N° 1).

Comolapresenciaoausenciade MA, en superficie o ensubsuelo, esunfactor
de incertidumbre, ya que no se conocen todos los sitios arqueolodgicos
existentes en el territorio nacional y no hay un catastro publicado con la
sistematizacion de toda la informacidn producida hasta el momento®?, es
una variable a tener presente a la hora de diseiar y planificar nuestros
proyectos. La evaluacién del componente mediante prospeccion (a través
de lainspeccion visual superficial) (D.S. 484 de 1990, Articulo 2, letra a), es
recomendable en lugares especialmente sensibles o areas con potencial
arqueoldgico conocido o presumible, como por ejemplo, sectores donde
ya se tiene conocimiento de presencia de MA a partir de proyectos previos
o bien, por las caracteristicas de emplazamiento del lugar, que permitan
inferir la posible existencia de restos arqueoldgicos, como terrazas
asociadas a cursos de agua (activos e inactivos), pie de montes, suaves
lomas en sectores de alto anegamiento, terrazas costeras, entre otros*?,
Por supuesto, a la hora de evaluar la posibilidad de implementar estos
analisis preventivos, se deben tomar en cuenta también factores como la
envergadura espacial del proyecto asi como los fondos disponibles para
realizar este analisis, entre los principales.

12 De todas formas, se esta trabajando en una sistematizacion por parte del CMN, la que aiin no se
encuentra disponible a la fecha de publicacion de las presentes bases.

13 Para mayor abundamiento, considerar antecedentes bibliograficos, catastros, lugares donde
existan en las cercanias MA que sean Monumentas Histéricos, o sitios de patrimonio Mundial (por
ejemplo, lugares y sitios arqueoldgicos asociados al QhapagNan o red vial andina del que existen
tramos mas documentados en sectores de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapaca, Antofagasta
y Atacama), los bordes costeros continentales e insulares, bordes lacustres, las zonas desérticas con
antecedentes de existencia de sitios arqueoldgicos {especialmente abundantes en las regiones de
Tarapaca, Antofagasta y Atacama), sistema de valles exorreicos del norte de Chile (Lluta - Tana),
ademas en aquellos lugares donde existan comunidades indigenas cercanas, entre otros.
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Es recomendable realizar la Inspeccidn Visual (con su respectiva
Informacién Bibliografica e Informe Asociado) a modo preventivo,
previo al inicio de las obras y en etapas tempranas de estudio, para
reducir la incertidumbre sobre hatlazgos fortuitos o no previstos
durante {a construccion. Esto podria incidir en la toma de decisién
respecto al desarrollo de un proyecto en un terreno determinado y/o
en la compra del mismo.

Se advierte que por la naturaleza del componente, a pesar de que en el
marco de un proyecto se lleven a cabo procedimientos arqueoldgicos
previos para su reconocimiento (revisiones bibliograficas, inspecciones
visuales), la ausencia en superficie no asegura la inexistencia de

evidencias en el subsuelo, aunque sin duda permiten contar con
mayores antecedentes para la toma de decisiones. Por esta situacion,
es recomendable que en aquellos proyectos que realicen excavaciones,
despeje, escarpes o cualquier movimiento de tierra y que presenten
cierto potencial arqueoldgico, cuenten con la medida preventiva de
monitoreo durante las obras, con el fin de operar de la mejor manera
posible frente a la aparicion de MA no previsto o fortuito durante la
construccion, permitiendo mayor agilidad en la evaluacion y propuestas
de medidas de manejo, conforme a la Ley 17.288. La aparicidn de restos
arqueologicos en obra genera serias dificultades en los avances de la
misma, en términos de tiempo y recursos asociados, por lo mismo, todas
las acciones preventivas que permitan optimizar la gestion de dicho
componente seran recomendables.

Los restos arqueolégicos suelen ser dificiles de reconocer ante
un ojo no entrenado, lo que en varias oportunidades genera su
intervencion sin advertir a tiempo lo que sucede. Por su parte, entre
otros factores a considerar, sabemos que cada vez es mas comin la
activa participacion ciudadana en cuanto a denunciar estos hechos
a la justicia, y por lo mismo, siempre sera preferible identificar de
manera directay temprana la presencia de evidencias arqueolégicas
en obra, para que los procedimientos asociados fluyan de la mejor
manera posible.

PROTOCOLO ARQUEOLOGICO MV
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7.1 LINEA DE BASE O EVALUACION ARQUEOLOGICA
INICIAL

Una linea de base de proyectos que no ingresan al SEIA, se acoge
a la revision sectorial por parte del CMN. No cuenta con los plazos de
evaluacion del SEIA y no aplica el PAS del Articulo N° 132 del RSEIA,
sometiéndose directamente a los requerimientos fijados en el Ley N°
17.288. Para realizar cualquier intervencidn o excavacién arqueoldgica
(D.S. N° 484 de 1990, Articulo 2) se solicita el permiso mediante el FSA al
CMN, que opera con los plazos de respuesta estipulados en la Ley 17.288
(Articulo 7 y 10 del D.S. N° 484 de 1990).

Ahora bien, la linea de base en un proyecto que no ingresa al SEIA consiste
en una evaluacidn arqueoldgica que tiene objetivos y procedimientos
similares a los descritos en el apartado Linea de Base para proyectos que
ingresan al SEIA (7.1.2). Los objetivos, conceptos y técnicas que se emplean
son analogos, por ejemplo, se debe determinar el area de influencia o
area del proyecto, si hay o no presencia de MA, realizar una evaluacién
sistematica de si estos seran o no alterados por obras y acciones del
proyecto o bien pueden ser protegidos. En caso de necesitar ejecutar una
obra sobre un MA o parte de €|, se debe determinar la magnitud de la
alteracion y proponer medidas para cada uno de ellos, las cuales deben
ser presentadas en un informe al CMN para ser evaluadas y aprobadas y
gestionar los permisos de intervencidn, cuando corresponda.

Una evaluacién arqueoldgica sectorial incluye las Etapas 1 y 2 de las
actividades previas al ingreso al SEIA (7.1.2), ademas una Etapa 3, que
corresponde a la ejecucion de actividades de rescate arqueolagico, en
caso que el MA asi lo requiera (Anexo N° 2, Flujograma 3):

ETAPA1, EVALUACION ARQUEOLOGICA SIN INTERVENCION?*

Paso 1: Analisis bibliografico. Ver Paso 1 de Proyectos que ingresan al
SEIA.

Paso 2: Inspeccion visual o prospeccion superficial sin intervencion. Ver
Paso 2 de Proyectos que ingresan al SEIA.

14 Consultar apartado 11.1. de la Guia del CMN, 2020
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Paso 3: Informe arqueoldgico de prospeccion sin intervencién. Ver Paso 3
de Proyectos que ingresan al SEIA y Anexo 2 de la Guia CMN, 2020.

De acuerdo a los resultados, considerar ademas:

3a) Ausencia de Monumentos Arqueoldgicos: En caso que la inspeccion
visual no hubiera dado resultados de MA en superficie y que la literatura
no permita indicar que hay MA en el subsuelo, se podran iniciar obras con o
sin monitoreo arqueoldgico, de acuerdo a la evaluacién y propuesta que
realice el profesional que realizd la prospeccién, y la definicion por
parte de SERVIU con apoyo del MINVU (DITEC). En atencidn a lo anterior,
no es una obligacién implementar el monitoreo arqueoldgico permanente,
aunque sin embargo, podria justificarse en base a la estimacion de riesgos
y beneficios y por supuesto, en base a los resultados y sugerencias del
Informe Arqueoldgico.

Con todo, el proyecto quedara sujeto a la normativa patrimonial vigente,
es decir, en caso de registrar hallazgos arqueoldgicos durante la ejecucion
de las obras, se deberan paralizar las actividades en el sector especifico
del hallazgo, considerando un buffer de proteccion de al menos 10
metros desde el Gltimo material observado en el terreno®, y dar aviso a
tas autoridades correspondientes, principalmente CMN, de acuerdo a la
normativa vigente (Art. 260 de la Ley 17.288 y Art. 230 del DS N° 484 de
1990 del Ministerio de Educacién) (Ver punto 10 en este procedimiento). Es
muy importante que los avisos se realicen a la brevedad posible, Ahora
bien, se sugiere que el aviso siempre vaya acompanado de la propuesta
de manejo respectiva, elaborada por un especialista arqueélogo(a), esto
con el fin de que CMN se pronuncie en base a dicha propuesta y con la
mayor cantidad de antecedentes disponibles. Cuando la obra no cuenta
con arquedlogo(a), de todas maneras se debe realizar el aviso segiin
exige la ley, aunque indicando que la propuesta de manejo se enviara a la
brevedad posible para su evaluacion.

3b) Presencia de Monumentos Arqueoldgicos que no se intervienen
por obra: el informe profesional debe incluir el detalle de las actividades

15 Esto deberia ser determinado por especialista en la materia, recordando lo dificil que podria re-
sultar para un ojo no entrenado el reconocimiento de restos arqueoldgicos. O sea, en caso de que
ciertas evidencias sean detectadas por trabajadores(as) de la faena constructiva, por ejemplo restos
humanos, se sugiere paralizar (a totatidad de la obra involucrada, a la espera de una inspeccion ade-
cuada del sector.
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y las medidas de proteccién implementadas y/o por implementar en los
MA, destacando, entre otros elementos, una buena planimetria, en donde
se indiquen con claridad los puntos/poligonos arqueolégicos asi como los
buffer de proteccion asociados.

3¢) Presencia de Monumentos Arqueoldgicos que se intervienen
por obras: el informe profesional debe incluir, ademas de lo detalles
correspondientes a este tipo de Informes, la descripcion precisa de las
propuestas de intervencion para los MA, con su respectiva planimetria
(caracterizacién, rescate, registros, entre otros)®,

Paso 4: En caso de presencia de MA, antes del inicio de las obras, se
debera hacer ingreso del informe de inspeccién superficial al CMN, para
obtener la conformidad de los contenidos y medidas propuestas por
el arquedlogo(a), previa revision y aprobacién por parte de SERVIU con
apoyo de la DITEC. El ingreso del documento al CMN se debe realizar a
través del Director(a) SERVIU. Esta revision por parte de CMN servira para
tener mayor claridad de tas medidas a implementar con posterioridad,
por ejemplo, la cantidad de pozos de sondeo necesarios, lo que posibilita
mayor certidumbre sobre montos y tiempos asociados de lo que resta de
gestion arqueologica.

ETAPA 2. EVALUACION ARQUEOLOGICA SUBSUPERFICIALY

Paso 5: Solicitud y obtencion de permisos ante el CMN mediante el
FSA. Una vez aprobadas las actividades previas por parte de SERVIU, el
arquedlogo(a) responsable de las siguientes acciones (generalmente
pozos de sondeo) debera completar el FSA. El ingreso del permiso al
CMN (firmado por el arquedlogo(a) titular) lo debe realizar el Director(a)
SERVIU correspondiente, debiendo solicitar al organismo una copia del
pronunciamiento al Director(a) regional, al supervisor(a) del proyecto,
al MINVU (DITEC) y al Consejero(a) MINVU. Una vez ingresado al CMN, el
plazo de respuesta para aprobacién o rechazo es de 60 dias {(Articulo 7 y
10 D.S. N° 484 MINEDUC de 1990).

Paso 6: Ejecucion de las actividades aprobadas por el CMN. Las acciones
arqueologicas seran ejecutadas con posterioridad a la obtencion del

16 Para criterios de intervencidn ver Anexo 3y 5 de ta Guia CMN (2020).

17 Consultar apartado 111.2 de la Guia CMN, 2020.
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permiso por parte del CMN. Previo al inicio de las actividades aprobadas
por dicha entidad, éstas deben ser coordinadas entre el equipo consultor
y el SERVIU. El arquedlogo(a) responsable del permiso debe estar presente
mientras se ejecuten las actividades, lo que debe quedar registrado en el
libro de obras o documento similar.

Paso 7: Informe Ejecutivo o preliminar. Ver Paso 6 de Proyectos que
ingresan al SEIA y Anexo 4 de la Guia CMN, 2020.

Este informe debera ser entregado al SERVIU correspondiente para su
revisidn, la que realizara con apoyo de la DITEC, esto antes de su ingreso
a CMN. El ingreso al CMN se realizara desde el propio Director(a) SERVIU.

De acuerdo a los resultados:

7a) Sin ampliacién de excavaciones: en caso que el(la) profesional
a cargo del permiso determine, por los resultados y las caracteristicas
del sitio (ausencia de depédsito estratigrafico, de rasgos relevantes como
restos bioantropoldgicos, contextos funerarios, estructuras, entre otros),
y su contraste con las obras (considerando el tipo de obras asociadas y
su ubicacidn), que no se requiere ampliar las excavaciones, por ejemplo a
través de rescates, se debe solicitar de manera explicita la conformidad al
CMN para inicio de obras, como parte de las recomendaciones del informe
ejecutivo’®,

7b) Con ampliacion de excavaciones: en caso que el profesional a cargo
del permiso determine, por las caracteristicas del sitio y su contraste
con las obras, que se deben recuperar contextos arqueolagicos mediante
excavaciones ampliadas (Rescate Arqueoldgico) u otras intervenciones
(recoleccion, despeje de estructuras u otros registros), se debe incluir
entonces una propuesta detallada de intervencion, como parte de las
recomendaciones de este informe ejecutivo®s.

En este momento cabe la posibilidad de que los rescates se focalicen
en ciertos sectores del terreno, de acuerdo a los resultados del sondeo.

18 Para detalle de casos en que no seria necesario continuar con actividades de rescate, ver apartado
2.3) de ta Guia CMN, 2020.

19 Para orientacion de tipos de rescates a implementar y criterios de intervencidn para dicha activ-
idad, ver apartado 3 y Anexa 5 de la Guia CMN, 2020.
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Siendo asi, se puede solicitar a CMN “liberacién” parcial del terreno, con
el fin de iniciar/continuar obras desde ya. lo anterior, por supuesto, debe
considerar factibilidad constructiva, segtin el espacio y accesos disponibles.

Para ambos casos se debe esperar la conformidad del CMN respecto al
Informe Ejecutivo (oficio). Dependiendo de los resultados, las propuestas
de manejo y las aprobaciones del CMN, se podran iniciar obras en el
area del sitio o parte de este, y/o bien, se deberan tramitar los permisos
necesarios ante el CMN, en caso que se deban ejecutar actividades de
rescate arqueoldgico posteriores (Etapa 3).

Paso 8: Informe final. Ver Paso 7 de Proyectos que ingresan al SEIA y
Anexo 4 de la Guia CMN, 2020. Debe incluir la carta de recepcion de los
materiales culturales recuperados por parte de la institucion depositaria,
aprobada por el CMN.

7.2 ACTIVIDADES DE RESCATE ARQUEOLOGICO

Paso 9: Solicitud de permisos de excavacion: Una vez aprobadas las
actividades propuestas como parte de los resultados de la caracterizacion
subsuperficial (detalladas en el Informe Ejecutivo), por parte del CMN, el
arquedlogo(a) que realice la actividad debe completar un nuevo FSA, esta
vez asociado a los rescates. Es importante considerar que este FSA se
podria ingresar de manera paralela al ingreso del Informe ejecutivo, con
el fin de optimizar tiempos de tramitacion.

De acuerdo a lo anterior, se sugiere tener reuniones de trabajo
previas con CMN, con el fin de exponer los principales resultados de
la caracterizacién subsuperficial asi como las propuestas de rescate
posteriores, buscando de estamanera tener una retroalimentacion por
parte del organismo y asi integrar todos los comentarios que pudieran
surgir, esto de manera previa al ingreso format del Informe Ejecutivo.

Una vez ingresado al CMN el FSA, el plazo de respuesta del permiso para
aprobacion o rechazo es de 60 dias (Articulo 7 y 10 D.S.N° 484 MINEDUC de
1990). Como ya se ha dicho, elingreso del permiso al CMN lo debe realizar el
Director(a) SERVIU correspondiente, solicitando al organismo que se envie
una copia del pronunciamiento tanto al Director(a) SERVIU, el Supervisor(a)
del proyecto, la DITEC y el Consejero(a) MINVU ante del CMN.
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Paso 10: Ejecucion de las actividades aprobadas por el CMN (por lo
general el Rescate arqueoldgico). Previo al inicio de la ejecucidn de las
actividades aprobadas por el CMN, éstas deben ser coordinadas entre el
equipo consultor y el SERVIU correspondiente. Las acciones arqueoldgicas
seran ejecutadas con posterioridad a la obtencion del permiso del CMN.
El arquedlogo(a) responsable del permiso debe estar presente mientras
se ejecuten las mismas, lo que debe quedar registrado en el libro de obra
o documento similar.

Paso 11: Informe ejecutivo. Ver punto 7.3.1.4 de Proyectos que ingresan al
SEIA (Etapa post RCA) y Anexo 4 de la Guia CMN (2020).

En este informe, ademas de cumplir con todas las exigencias ya sefialadas
con anterioridad, se debe realizar la solicitud explicita de conformidad al
CMN, respecto a los antecedentes presentados, para poder intervenir el
sitio o parte de este con la(s) obras(s) proyectadas. Este informe debera
ser entregado al SERVIU que corresponda, quienes con apoyo de la DITEC
realizaran su evaluacion, previo al ingreso al CMN.

Conformidad CMN. Luego de obtenida la conformidad por parte del
CMN (oficio) al Informe Ejecutivo, se podran iniciar obras, sujetas o no a
monitoreo arqueoldgico, segin corresponda o solicite la autoridad.

En estricto rigor el CMN no libera areas, sino que autoriza
la reanudaciéon de obras pero siempre considerando ciertas
precauciones, por ejemplo, la implementacion de un Monitoreo
Arqueologico Permanente, esto porque podrian llegar a aparecer
algunos elementos culturales de singular importancia (Rasgos
Arqueologicos) no identificados durante las actividades de
excavacion previa y que podrian requerir nuevos rescates focalizados
y/o medidas de proteccion.

Paso 12: Informe final. Ver Paso 7 de Proyectos que ingresan al SEIA y
Anexo 4 de la Guia CMN, 2020. Entre toda la informacion exigida, debe
incluir la carta de recepcidn de los materiales culturales recuperados, por
parte de la institucidn depositaria aprobada por el CMN.

En Anexo N° 3 se remiten los Términos de Referencia para el componente
arqueoldgico, asociados a proyectos MINVU que no ingresan al SEIA.
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8. MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS COMO
HALLAZGOS NO PREVISTOS O FORTUITOS

Los hallazgos no previstos (HNP) o fortuitos constituyen un evento comin
en el marco de los proyectos de infraestructura y vivienda, sean piblicos
o privados, ingresen o no al SEIA. Como ya hemos sefialado, lo anterior
obedece principalmente a la naturaleza del registro arqueoldgico, cuya
existencia suele advertirse recién cuando se interviene un terreno.
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En el marco de proyectos evaluados en el SEIA y que cuentan con RCA,
un HNP corresponde a todos los MA registrados con posterioridad a la
obtencion de esta Gltima, y que no estan reconocidos en el marco de la
Linea de Base original del proyecto.

En proyectos que no ingresan al SEIA, un HNP es todo hallazgo fortuito de
MA que se registra habitualmente en la etapa de construccion y que no
forman parte de las Lineas de Base con que pudiera contar el proyecto.

Seglnhemosvisto, existe la posibilidad de que ensitios arqueoldgicos
registrados previamente en el area del proyecto {generalmente luego
de haber realizado Inspeccion visual, Sondeos y Rescates), también
se podria requerir detencidn de obras ante nuevos hallazgos que
formen parte de dicho sitio. En este caso, las detenciones se asocian
comunmente a la aparicion de Rasgos Arqueoldgicos, elementos
definidos asi por su singularidady por la informacion significativa que
entregan (fogones, tumbas, estructuras, entre otros). Esta detencién
se realiza en el lugar puntual del hallazgo, con su respectivo buffer
de proteccion (10 metros en torno al mismo).

Para estos hallazgos, se debe actuar conforme a la Ley 17.288 (Anexo N°
2, Flujograma 4):

Paso 1: Detener las obras en el lugar del hallazgo de forma inmediata,
considerando un buffer de proteccion de al menos 10 metros en torno al
mismo (desde el altimo material cultural observado en superficie), Avisar
a Jefe de Obra y Supervisor(a) SERVIU de la misma, quienes de forma
coordinada daran el aviso sobre el hecho, tanto al Director(a) SERVIU
como al MINVU (DITEQ).

Paso 2: Dar aviso al CMN de acuerdo al Art. 26 de la Ley 17.288. Luego de
paralizadas las obras en el sector del hallazgo, se debe dar aviso a CMN a
la brevedad, a través del Director(a) SERVIU correspondiente, con copia a
la constructora y en coordinacion con la DITEC. Para los HNP en proyectos
que cuentan con RCA, se debera considerar cualquier procedimiento
que se indique en dicho documento respecto a este tipo de hallazgos.
Et aviso al CMN puede realizarse mediante correo electronico, sefialando
en primera instancia el nombre de la Obra, Constructora a cargo, SERVIU
respectivo y antecedentes del hallazgo, como tipo de obra gue se
ejecutaba al momento de su descubrimiento.
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Como ya hemos dicho, se sugiere que el aviso se acompane ademas
de una propuesta de manejo elaborada por parte de especialista
arquedlogo(a). Sila obrano cuenta con este profesional almomento del
hallazgo, entonces en el aviso inicial se debe indicar que las medidas
de manejo propuestas seran ingresadas a la brevedad posible, una vez
que el profesional arquedlogo(a) realice la evaluacidn en terreno.

Paso 3: Informe de hallazgo y evaluacion por parte del CMN: Se debe
generar un informe de evaluacién del MA respecto a las obras ejecutadas
y aln por ejecutar:

Proyecto que cuenta monitoreo arqueoldgico: en caso que el proyecto
va contaba con monitoreo arqueoldgico, el especialista a cargo debera
presentar al SERVIU un informe de evaluacidn del hallazgo arqueoldgico y
las propuestas de manejo para el mismo, de acuerdo a las caracteristicas
del MA y a las obras del proyecto. SERVIU evaluard este informe y
propuestas con apoyo del MINVU (DITEQ).

Proyecto sin monitoreo arqueoldgico: en los casos que no se cuente
con monitor arquedlogo(a), se debera contratar en obra a un profesional
arquedlogof@) para que elabore el plan de manejo. Es probable que en
definitiva se requiera contratar a un monitor(a) arqueoldgico, asi como aun
equipo encargado netamente de las medidas necesarias para el manejo de
los restos culturales registrados (por ejemplo en caso de requerir Sondeos
y/o Rescates). Todo(a) profesional que presente la empresa tendra que ser
aprobado por parte del SERVIU, con apoyo de la DITEC.

Luego de la elaboracion del Plan de Manejo y la respectiva aprobacion por
parte de SERVIU y DITEC, el informe sera ingresado a CMN para evaluacion
directamente desde el Director(a) SERVIU. El Informe debera contener,
ademas de una descripcion en detalle de los hallazgos y la propuesta de
manejo, todos los antecedentes del proyecto que permitan comprender su
relacion con las obras (planimetria, estado de avance, tipo de intervenciones
que requiere la construccion, entre otros). EL CMN podrd aprobar las
medidas presentadas, observarlas y/o determinar otras adicionales. El
pronunciamiento del CMN es mediante documento format (oficio).

Paso 4: Solicitud de permiso de intervencion. Una vez se tenga aprobacion
por parte del CMN de las medidas de manejo presentadas, en caso de
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corresponder, se deben solicitar los permisos arqueoldgicos mediante el
FSA.

En este caso, FSA se podria ingresar de manera paralela al ingreso del
Informe sobre hallazgo no previsto, con el fin de optimizar tiempos de
tramitacion. De acuerdo a lo anterior, se sugiere tener reuniones de trabajo
previas con CMN, con el fin de exponer las principales caracteristicas del
hallazgo y las medidas de manejo propuestas, buscando de esta manera
tener una retroalimentacion por parte del organismo y asi integrar todos
los comentarios que pudieran surgir, esto de manera previa al ingreso
formal del Informe.

Paso 5: Implementar medidas de proteccion y/o compensacion
aprobadas por el CMN (podrian ser, por ejemplo, actividades de sondeo
arqueoldgico y/o rescates directamente, entre otras). Las medidas se
deben implementar luego de la obtencion de conformidad o aprobacion
de permiso de intervencion por parte del CMN y previa coordinacién
entre el SERVIU y el equipo de arquedlogos(as) asesores del proyecto.
El arquedlogo(a) responsable del permiso y/o las actividades aprobadas,
debe estar presente en la ejecucion de las mismas, situacion que debe
quedar respaldada en el libro de obras o documento similar.

Paso 6: Informe ejecutivo o preliminar. El Informe debe detallar las
actividades ejecutadas para cada uno de los MA. En caso de actividades
con intervencion mediante pozos de sondeo, barrenos o recoleccion,
entre otros, el informe debe incluir como contenidos minimos aquellos
indicados en el documento Anexo 1 “Informes Ejecutivos de excavacion y
prospeccidn arqueoldgica® del CMN, 2017 y Anexo 4 de la Guia CMN 2020.

El documento debe evaluar si de acuerdo a los resultados obtenidos
sera necesario realizar otros trabajos arqueoldgicos, por ejemplo,
rescate mediante excavaciones extensivas, recoleccion de materiales
superficiales, entre otros, y remitir una propuesta acorde a las
caracteristicas del o los sitios y la ponderacion de la alteracion que se
generara sobre los mismos.

Este informe debera ser entregado al SERVIU correspondiente, quienes
con apoyo de la DITEC realizaran su evaluacion, de manera previa al
ingreso al CMN.

PROTOCOLO ARQUEOLOGICO MINVU



De acuerdo a los resultados, el tenor del ingreso a CMN y propuestas
asociadas sera:

6a): Sin Ampliacion de Excavaciones orescates: En caso de norequerirse
acciones de rescate arqueoldgico, en el Informe Ejecutivo (Paso 6) se
debe solicitar la conformidad de las actividades por parte del CMN, para
poder continuar as obras en el lugar del hallazgo®. Solo una vez obtenido
el oficio CMN con la conformidad se podran reanudar las obras.

6b): Con Ampliacion de excavaciones o rescates: En caso de requerir
otros procedimientos arqueoldgicos que impliquen intervencion, se
deberan solicitar los permisos correspondientes al CMN?.

Paso 7: Informe final: Se debe remitir al CMN un documento que contenga,
ademas de lo detallado en el informe ejecutivo, los analisis de los
materiales culturales recuperados y una interpretacion de los MA en base
a estos. Debe incluir la carta de recepcion de los materiales culturales
recuperados por parte de la institucidn depositaria aprobada por el CMN.
Este informe se entrega de acuerdo al plazo establecido por el CMN, en
el permiso que autoriza las labores de intervencion (plazo que va desde
aproximadamente los seis meses hasta los dos afios). Para el caso de los
proyectos MINVU, este plazo también debera atender a lo sefialado en las
bases del contrato arqueoldgico.

Paso 8: Solicitud de permiso de intervencién (rescate arqueoldgico):
En caso de estar en el escenario descrito en el Paso 6b), y requerir
otros procedimientos arqueoldgicos adicionales (por ejemplo rescate
arqueoldgico mediante recoleccion de material de superficie y/o
excavaciones extensivas), se deberan tramitar los permisos ante el CMN
mediante el FSA (Ver Paso 4 de este apartado).

Paso 9: Implementar medidas aprobadas por el CMN. (Ver Paso 5 de este
apartado).

Paso 10: Informe ejecutivo o preliminar de Rescate.Luego deimplementar las

20 Para detalle de casos en que no seria necesario continuar con actividades de rescate, ver aparta-
do 2.3) de la Guia CMN, 2020.

21 Para orientacion de tipos de rescates a implementar y criterios de intervencion para dicha activ-
idad, ver apartado 3 y Anexo 5 de 1a Guia CMN, 2020.
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medidas aprobadas por el CMN, se deben detallar las actividades efectuadas
de acuerdo a los contenidos del Punto 6. El informe, ademas de todas las
exigencias previamente sefiatadas, debe contener la solicitud explicita de
conformidad de las actividades realizadas y la posibilidad de reanudar obras.

Este informe debera ser entregado al SERVIU que corresponda, quienes
con apoyo de la DITEC realizaran su revision. Luego de su aprobacién,
desde el propio Director(a) SERVIU sera ingresado a CMN.

Paso 11: Informe final. (Ver Punto 7 de este apartado).

Paso 12: Oficio de conformidad por parte del CMN. En caso de estar en
el escenario descrito en los pasos 6 (a o b) hasta el paso 10, se debera
esperar la conformidad del CMN (oficio) para reanudar obras.

Procedimientos ante Hallazgos No Previstos (HNP) en proyectos con o sin RCA Para la ejecucion

de las actividades
HNP asociadas, los
% recursos se deberian

Paso 1: Detener obras en el lugar del hallazgo tram|t3:1: ::\r;ves de

v
Paso 2: Dar aviso al CMN (Art. 26 Ley 17.288). Es importante que este aviso se acompafnie La revision de Etapas y Pasos
de una propuesta de Manejo Arqueoclogico elaborada por especialista, o bien, indicar que debe contar con participacién
se ingresara a la brevedad. Minvu (Ditec), de manera previa
% asuingreso a CMN

Paso 3: Pronunciamiento del CMN
v
Paso 4: Solicitud de permiso de intervencitn ante el CMN, en caso de corresponder. Este paso
podria realizarse junto con el paso 2, en caso de que los tiempos y gestiones lo permitan.
Paso 5: Implementar medidas aprobadas por CMN
v Flujograma 4:

Paso 6: Informe Ejecutivo o preliminar 28 > Paso 7: informe Final

(HNP) en

Paso 6a: Sin ampliacién de Paso 6b: Con ampliacion de
excavaciones o rescates excavaciones osinRCA

v
Paso 8: Solicitud permiso de intervencion

v
Paso 9: Implementar medidas aprobadas por CMN

v
Paso 10: Informe Ejecutivo o preliminar S » Paso 11: Informe Final
v
Y Paso 12: Oficio de conformidad CMN R Continuar Obras

‘D Figura 4. Procedimientos ante Hallazgos No Previstos. Ver Anexo 2 Flujograma N° 4,
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9. SOLICITUDES DE PROCESOS DE SANCION EN
EL MARCO DE PROYECTOS QUE INGRESAN
AL SEIA

En caso que ta SMA inicie procesos de sancion relacionados al componente
arqueoldgico en un proyecto, los SERVIU deben informar aquello mediante
oficio al MINVU (DITEC), para analizar los cargos formulados, las alteraciones
y escenarios existentes, adjuntando toda la informacién pertinente del caso.

10. DENUNCIA DE ALTERACION A MAEN
PROYECTOS QUE NO INGRESAN AL SEIA

En caso de efectuarse una denuncia por alteracion a MA que deba ser
respondida al CMN, el SERVIU respectivo debe hacer la evaluacion del caso
con apoyo de la DITEC, con el fin de gestionar respuesta y procedimientos
necesarios.

11. CONSULTAS DE LOS SERVIU AL MINVU
(DITEC) POR TEMAS ARQUEOLOGICOS

Para una adecuada asesoria, se deben enviar las consultas al Jefe(a) de la
DITEC, con los siguientes contenidos minimos:

a) Informacidn general del proyecto: nombre del proyecto, RCA (si
aplica), regién, tipo proyecto, etapa del proyecto (disefio, construccion,
término, sin recepcion).

b) Envio del proyecto con la especificacion de las obras permanentes
y/o temporales y su relacion con los hallazgos. Remitir archivos KMZ y
planos en PDF.

¢) Envio de informes arqueoldgicos asociados al proyecto.

d) Copia de oficios asociados a la gestion con CMN, en caso de
corresponder.

f) Para revision de informes arqueologicos que seran ingresados
al CMN, vy se requiera su evaluacidn previa, los informes deben ser
enviados a la DITEC con al menos 8 dias habiles de anticipacion, para
poder realizar una revisidn adecuada y, de corresponder, generar una
minuta técnica de observaciones para que sean subsanadas previo a
su ingreso al CMN.
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12. ABREVIATURAS

CMN: Consejo de Monumentos Nacionales

DIA: Declaracién de Impacto Ambiental

DITEC: Division Técnica de Estudio y Fomento Habitacional
EIA: Estudio de Impacto Ambiental

FSA: Formulario de solicitud arqueoldgica

HNP: Hallazgo no previsto

ICE: Informe Consolidado de Evaluacion

ICSARA: Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones
o Ampliaciones.

MA: Monumentos Arqueoldgico

MINVU: Ministerio de Vivienda y Urbanismo

MN: Monumento Nacional

PAS: Permiso Ambiental Sectorial Mixto

SEA: Servicio de Evaluacidn Ambiental

SEIA: Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental

RCA: Resolucion de Calificacion Ambiental

RSEIA: Reglamento Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental

SERVIU: Servicio de Vivienda y Urbanizacion
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13. GLOSARIO

Para los efectos de este documento se entendera por:

AREAS CON POTENCIAL ARQUEOLOGICO: corresponde a sectores que
ya sea por sus caracteristicas geograficas, o por la presencia de algunos
sitios arqueoldgicos conocidos previamente en el sector, permitan inferir
la posibilidad de registrar hallazgos arqueolégicos en el area especifica
del proyecto. Lo anterior, aun cuando la inspeccién visual y revision de
antecedentes no indiquen la presencia de un sitio arqueoldgico en el
lugar mismo, pero si en los alrededores (CMN, 2020%).

AREAS DE EXCLUSION: se refiere alamedida de excluir, en elmarco de una
obra, ciertas areas o sectores, con el fin de proteger restos arqueoldgicos
determinados (CMN, 2020).

AREA DE INFLUENCIA: area o espacio geografico cuyos atributos,
elementos naturales o socioculturales, deben ser considerados con la
finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno
de los efectos, caracteristicas o circunstancias del Articulo 11 de la
Ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos,
caracteristicas o circunstancias (letra a) del articulo 2 del Reglamento
del SEIA. También se puede hablar de areas de influencia en el marco de
estudios que no ingresen al SEIA, de acuerdo a las necesidades propias de
cada proyecto y evaluacion a nivet MINVU.

BARRENOS: técnica utilizada para extraer muestras de suelos y
sedimentos no consolidados, utilizando una barrena (Guia PAS 132,
SEA 2018), explorando el subsuelo mediante la excavacion de pozos
cilindricos, extrayendo el material perforado a través de este tornillo
helicoidal rotatorio (CMN, 2020).

BUFFER DE PROTECCION: area que se establece a partir del imite de un
sitio arqueoldgico, con el fin de amortiguar cualquier posible dafio al sitio
en cuestion. En la gran mayoria de los casos aplica una distancia de 10
metros para este margen, lo que se tendra que evaluar dependiendo de

22 Guia de Procedimientos Arqueolégico del Consejo de Monumentos Nacionales.
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las caracteristicas del sitio y de las obras del proyecto. Generalmente esta
area o buffer de proteccion se delimita con cercos o estacas (CMN 2020).

EXCAVACIONES AMPLIADAS: corresponde a las excavaciones
estratigraficas mediante unidades o cuadricutas de mayor tamario que los
pozos de sondeo, conla finalidad de rescatar un porcentaje representativo
de unssitio que era afectado por una obra o actividad, con fines cientificos
y patrimoniales. Forma parte de las actividades de rescate arqueolégico y
necesita permiso del CMN (CMN 2020).

FORMULARIO DE SOLICITUD ARQUEOLOGICA (FSA): instrumento
administrativo donde se detallan los contenidos minimos que se
deben adjuntar para enviar la solicitud de intervencion a Monumento
Arqueologico al Consejo de Monumentos Nacionales y que se encuentra
publicado en {a pagina de dicha institucion.
https://www.monumentos.gob.cl/servicios/formularios-protocolos/
formulario-solicitud-arqueologica-fsa

HALLAZGO AISLADO: corresponde a una evidencia arqueoldgica (1 a 5
elementos) en un diametro aproximado de 20 metros sin asociacion con
otros materiales (Guia SITUS 2010). Constituyen elementos protegidos
en la categoria de Monumento Arqueoldgico de la Ley de 17.288. En
ciertas ocasiones, la presencia de una hallazgo aislado puede ser indicio
de la existencia de un sitio arqueoldgico propiamente tal, al momento de
realizar una evaluacion subsuperficial del sector.

HALLAZGOS NO PREVISTOS O FORTUITOS: corresponde al hallazgo
inesperado de restos arqueoldgicos protegidos por la ley 17.288 de
Monumentos Nacionales, en su calidad de Monumento Arqueoldgico,
en el marco de cualquier obra o actividad. Ante su hallazgo se debera
proceder de acuerdo a lo definido en el Art. 26° y 27° de la Ley 17.288 y
el Art. 23 del D.S. MINEDUC N° 484 de 1990.

INTERVENCION ARQUEOLOGICA: toda alteracion de un sitio arqueoldgico,
antropologico o paleontoldgico, incluyendo recolecciones de superficie,
pozos de sondeo, tratamiento de estructuras, trabajos de conservacion,
restauraciony,engeneral, cualquiermanejo quealtere unsitio arqueoldgico,
antropologico o paleontoldgico (Articulo 2, letra b) det D.S. MINEDUC N°
484 de 1990). Toda intervencién debe ser autorizada por CMN.
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LINEA DE BASE ARQUEOLOGICA (LBA): consiste en la descripcion
detallada de los componentes a evaluar (en este caso arqueoldgico)
dentro del area de influencia de un proyecto o actividad, en forma
previa a su ejecucion (RSEIA). Se recomienda realizar esta actividad -
especificamente la Inspeccidn visual de terreno, Revision Bibliografica y
su Informe respectivo® - de manera temprana en la historia de vida de
los proyectos, incluso pudiendo incidir en la decisidn de seleccionar {y/o
comprar) un terreno para ejecutar a futuro un proyecto habitacional.

MEDIDAS DE MITIGACION: de acuerdo al Articulo 98 del RSEIA, las
medidas de mitigacion tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos
adversos del proyecto o actividad, cualquiera sea su fase de ejecucion
y deben expresarse en un Plan de Medidas de Mitigacion Ambiental.
Especificamente, para el componente arqueoldgico, corresponden a
medidas para minimizar los impactos de las obras o actividades de
un proyecto sobre monumentos arqueoldgicos. Estas pueden ser de
proteccion o prevencion.

= Medidas de proteccion: conjunto de acciones dirigidas a impedir
o evitar completamente el impacto de un proyecto sobre los
Monumentos Arqueoldgicos, ya sea mediante la no ejecucion de
obras o alguna de sus partes sobre el Monumento, estableciendo
“sreas de exclusion® en un poligono(s) determinado(s) y/o
implementando medidas para evitar que las obras ubicadas en las
cercanias de un sitio(s) arqueoldgico(s) lo afecten, por ejemplo,
mediante la instalacion de cercado perimetral con un area de buffer
de amortiguacion adecuado, definido acorde a las caracteristicas del
monumento, de la obra mas cercana, su modalidad constructiva y
de acuerdo a las condiciones ambientales propias del area donde se
emplaza el proyecto (MOP 2020, adapto de CMN 2017).

» Medidas de prevencion: son aquellas acciones dirigidas a evitar
los efectos adversos del proyecto o actividad, mediante la
implementacion de medidas como el monitoreo arqueoldgico o
supervisién arqueoldgica, de las obras que requieran movimientos de
tierra. Incluyen charlas de induccion a los trabajadores del proyecto
(Glosario CMN 2017, 2020).

23 Enrigor la LBA. puede incluir también los pozos de sondeo.
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MONITOREO ARQUEOLOGICO: es una medida preventiva de mitigacion
arqueoldgica, que se implementa habitualmente en la etapa de
construccion de un proyecto. Corresponde a la presencia de uno o mas
arquedlogos/as®* en las obras, quienes deben supervisar todas aquellas
areas donde se realice cualquier movimiento de tierra {(excavacion,
despeje, escarpe, etc), terrestre o marina, segn corresponda, para
descartar o alertar de la presencia de Monumento Arqueolégico y evitar
la pérdida del mismo (Glosario CMN 2017, 2020).

MONUMENTO ARQUEOLOGICO (MA): lugares, ruinas, yacimientosy piezas
antropo-arqueoldgicas que existan sobre o bajo la superficie del territorio
nacional y quedan comprendidas también las piezas paleontoldgicas y los
lugares donde se hallaren. Estan protegidos por el solo ministerio de la
Ley y son de propiedad del Estado (Art. 21° Ley 17.288).

MONUMENTO NACIONAL: son monumentos nacionales y quedan bajo
la tuicion y proteccion del Estado, los lugares, ruinas, construcciones u
objetos de caracter histérico o artistico; los enterratorios o cementerios
u otros restos de los aborigenes, las piezas u objetos antropo-
arqueoldgicos, paleontoldgicos o de formacion natural, que existan bajo
o sobre la superficie del territorio nacional o en la plataforma submarina
de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservacion interesa a la historia,
al arte o a la ciencia; los santuarios de la naturaleza; los monumentos,
estatuas, columnas, pirdamides, fuentes, placas, coronas, inscripciones vy,
en general, los objetos que estén destinados a permanecer en un sitio
pablico, con caracter conmemorativo. Su tuicion y proteccion es regulada
desde el Consejo de Monumentos Nacionales (Art. 1 Ley 17.288).

PARALIZACION DE OBRAS: accién de detener una obra en curso ante
la presencia de hallazgos arqueoldgicos. Esta paralizacion es solo en
el lugar de los hallazgos (CMN, 2020). Para la delimitacion del lugar, se
consideraran at menos 10 metros desde los Gltimos materiales culturales
observados en superficie.

POZO0S DE CONTROL: excavacion de unidades que deben ser profundizadas
hasta el estrato culturalmente estéril, es decir, hasta el estrato o capa
que asegure que no puedan existir evidencias de ocupaciones humanas

24 De acuerdo at Reglamento Arqueoldgico asociado a ley 17.288, podria ser realizado también por
Antropdlogofa) Fisico o un Paleontdlogofa), segun corresponda.
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bajo ella (p.e. en Chile central corresponde generalmente al estrato de
bolones de rio) (CMN, 2020).

POZ0 DE SONDEO: es la unidad minima de excavacion, se usa para definir
0 caracterizar un sitio arqueoldgico y/o paleontoldgico, tanto vertical
como horizontalmente, es decir, delimitarlo en planta y en profundidad,
identificando naturaleza, grosor y posicién de los estratos y de los
materiales culturales asociados. Sus dimensiones pueden ser variadas
(Guia PAS 132, 2018). La Guia CMN (2020) seiiala ademas que los pozos de
sondeo se realizan mediante el trazado de una o mas cuadriculas de entre
0,5 m a 1,5 m de ancho dependiendo de las caracteristicas cada sitio.
Cominmente se estan utilizando unidades de 1X0,5 metros cada una, con
una interdistancia de 10 a 20 metros, dependiendo de las caracteristicas
del lugar.

PROSPECCION: el estudio de la superficie de una localidad con el fin de
descubriruno omas sitios arqueoldgicos, antropolagicos o paleontolagicos
que puede incluir pozos de sondeo y/o recolecciones de material de
superficie (Art. 2 letra a) D.S. MINEDUC N° 484 de 1990). En caso de incluir
pozos y/o recolecciones de material, se requiere autorizacion previa por
parte de CMN.

PROSPECCION SIN INTERVENCION DEL SUBSUELO: es el estudio de
la superficie de una localidad con el fin de descubrir uno o mas sitios
arqueolégicos, antropoldgicos o paleontoldgicos, sinrealizar excavaciones
arqueoldgicas de ningn tipo, sino mediante el empleo de técnicas
arqueoldgicas no invasivas como la inspeccion visual (D.S. MINEDUC N°
484 de 1990, Glosario CMN, 2017)%. Esto mediante el recorrido pedestre,
sistematico y metodoldgicamente planificado, que tiene como finalidad
proveer una descripcion de los recursos arqueolégicos o paleontologicos
a través de la observacion directa por parte de un arquedlogo o
paleontdlogo, segiin corresponda (Guia PAS 132, SEA 2018).

PROSPECCION CON INTERVENCION EN EL SUBSUELO: es el estudio de
la superficie de una localidad con el fin de descubrir uno o mas sitios
arqueolégicos, antropoldgicos o paleontoldgicos incluyendo pozos de
sondeo y/o recolecciones de material de superficie (DS N° 484 de 1990).
De acuerdo al Articulo 5 del DS. N°484 de 1990, las prospecciones que

25 Corresponde a la Inspeccion Visual en la Guia CMN 2020
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incluyan pozos de sondeo y/o recolecciones de materiat de superficie y
todas las excavaciones arqueoldgicas, antropoldgicas y paleontoldgicas,
en terrenos piblicos o privados, sélo podran realizarse previa autorizacion
del Consejo de Monumentos Nacionales, a través de los permisos
correspondiente (D.S. MINEDUC N° 484 de 1990, Glosario CMN, 2017)%,

PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO: procedimiento de trabajo que
establece de manera detallada las acciones para controlar posibles
alteraciones sobre el componente arqueoldgico por el desarrollo de
un proyecto, obra o actividad, mediante mecanismos de prevencion y
proteccion. Y que en caso de alteracion de MA debe establecer medidas
de compensacion para cada uno de ellos.

RECOLECCION SUPERFICIAL: consiste en el levantamiento sistematico
de material arqueoldgico que se encuentra visible en la superficie
del terreno. Forma parte de las actividades de Rescate arqueoldgico, a
implementar cuando se encuentra material arqueolégico en la superficie
del area que sera afectada por una obra. Necesita permiso del CMN (CMN,
2020).

RESCATE ARQUEOLOGICO: consiste en la recuperacion sistematica
de bienes culturales y toda aquella informacidon que permita conocer,
comprender y contextualizar un Monumento Arqueoldgico a nivel
cultural, funcional, temporal y espacial, entre otros, mediante técnicas
de excavacién y/o recoleccion con metodologia arqueoldgica y otros
registros previamente autorizados por el Consejo de Monumentos
Nacionales. Tiene por objeto compensar la pérdida de informacién de
relevancia cientifica y de valor patrimonial, en sitios que seran afectados
parcial o totalmente por alguna obra o actividad (CMN, 2017; 2020).

REVISION DE ANTECEDENTES: es el estudio de un area o zona en
particular a través de la revision de bibliografia especializada, tanto
arqueoldgica como histérica y antropoldgica, con el fin de reconocer la
existencia de evidencias arqueoldgicas previamente identificadas en el
area del proyecto o en sus cercanias, asi como comprender qué tipos de
sitios y/o hallazgos se debiera esperar encontrar antes de la inspeccion
visual (CMN, 2020).

26 Corresponde a Caracterizacion en la Guia CMN 2020
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SALVATAIJE: corresponde a la recuperacion urgente de datos o especies
arqueoldgicas amenazados de pérdida inminente. La pérdida inminente
no debe estar en funcion del desarrollo de la obra o de los tiempos de
ejecucion del proyecto, sino que a factores como eventos naturales
(p.e. crecidas de rioc o lluvias que amenacen la integridad del bien),
condiciones del sustrato que sean desfavorables para la conservacién
del bien (p.e. taludes inestables, restos arqueoldgicos expuestos en
duna poco compacta, entre otros) o por otros factores que ameriten el
levantamiento de los restos (p.e. exposicidn de restos arqueoldgicos en
lugar pablico sin posibilidad de resguardo) (CMN, 2020). Es una figura
detallada en el Art. 20 del D.S. MINEDUC N° 484 de 1990, que s6lto pueden
efectuar arquedlogos, antropdlogos o paleontdlogos, segiin corresponda
y los miembros de la Sociedad Chilena de Arqueologia, dando el aviso
correspondiente al CMN. Es muy relevante considerar que el avance de
obra no se considera un riesgo de pérdida inminente, toda vez que se trata
de un factor controlable a partir de la paralizacion de faenas en el lugar
del hallazgo.

SITIO ARQUEOLOGICO: concentracion de restos arqueoldgicos (partes,
ruinas o conjuntos de objetos) sobre y/o bajo la superficie de la tierra o
en la plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales o en el fondo de
rios y/o lagos, que da cuenta de la actividad humana desarrollada en el
pasado, en un espacio o lugar determinado, considerando para ello que se
encuentren en contexto de desuso y que reflejen un modo de vida que ya
no existe en la actualidad. En términos practicos, SITUS (2010) lo define
como evidencias culturales arqueolbgicas que cuentan con mas de cinco
elementos en un diametro aproximado de 20 m. (CMN, 2020).
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Santiago, 02 noviembre 2022

A TATIANA ROJAS LEIVA
SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
DE : RICARDO CARVAJAL GONZALEZ

JEFE DIVISION TECNICA DE ESTUDIO Y FOMENTO HABITACIONAL

Junto con saludary por medio del presente informo a Ud., que la Divisién Técnica de Estudio
y Fomento Habitacional trabajé en la elaboracién de un Protocolo Arqueologico MINVU,
que permite guiar el frabajo de SEREMI y SERVIU frente a hallazgos de esta naturaleza en los
proyectos y su gestion posterior ante los organismos publices relacionados, especificamente
el Consejo de Monumentos Nacionales.

Cabe mencionar que en los Ultimos afos se ha detectado un aumento de proyectos de
vivienda y desarrollo urbano, que durante la ejecucién de sus obras se han encontrado con
hallazgos arqueolégicos en los terrenos intervenidos, afectando la normal ejecucion de los
proyecios, muchos de los cuales han debido paradlizar parcial o totalmente obras,
generando retrasos y costos sociales y econdmicos significativos.

En ese contexto, este Protocolo Arqueoldgico, considera una sintesis acabada de los
procedimienfos y contenidos relacionados con la evaluacién de este componente en
proyectos y obras de nuesiro Ministerio, acompaiado ademds de Anexos focalizados en
temas como marco legal vigente, flujogramas de procedimientos, términos de referencia
para las actividades arqueoldgicas, contratos fipo y valores referenciales por actividad.

Conforme a lo expuesto, envio a Ud., el texto mencionado para vuestro conocimiento y
revision para que, si lo estima pertinente, remita con posterioridad dicho documento a los
SERVIU y SEREMI del pals, a fin de difundir los lineamientos que el texto incluye hacia todas las
funcionarias y funcionarios de estos Servicios, especiaimente aquellos relacionados con el
abordaje de esta materia.

Saluda atentamente a Ud.
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CUARTA:

En todo lo no modificado por el presente instrumento, rigen integramente
las estipulaciones contenidas en el Contrato de Construccidn original.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha
quedando un ejemplar en poder de: la ENTIDAD, el COMITE, el SERVIU y el
CONTRATISTA.

QUINTO: PERSONERIAS.

La personeria de don .. , en su calidad de representante legal de la
ENTIDAD consta de escritura piblica otorgada ante el Notario Publico
de ... La personeria del representante legal del CONTRATISTA emana
de escritura piablica de fecha ... , otorgada ante el Notario Pablico de
........... La personeria de los representantes legales del COMITE, consta en
certificado de Personeria Juridica Vigente N° ....... de fecha ......, emitido
por la Municipalidad de ..., todos ellos documentos que no se insertan
por ser conocidos de las partes contratantes y las presentes a este acto.

FIRMAS DE 1.OS COMPARECIENTES

PROTOCOLO ARQUEOLOGICO MINVU



(por ejemplo Rescate), acorde a las obras, partes y acciones del proyecto,
sus modalidades constructivas y el impacto o alteracién que estas
generen sobre las evidencias culturales.

Esta propuesta de manejo debera ser aprobada por SERVIU (con apoyo de
la DITEC) y CMN, a partir de la revisidn del Informe Ejecutivo.

Para el caso de los proyectos que ingresan al SEIA, agregar:

3) Preparar los antecedentes del Permiso Ambiental Sectorial Mixto, del
Articulo N° 132 del RSEIA (PAS 132), con la propuesta de medidas de
mitigacién y compensaciodn para los Monumentos Arqueoldgicos.

Se debera obtener conformidad por parte del Servicio de Evaluacion
Ambiental SEA, con la respectiva aprobacion de la RCA (Resolucion de
Calificacion ambiental)

El plazo para la ejecucion de la partida caracterizacidn arqueologica
subsuperficial sera de ..., contados desde la fecha del acta de entrega
de terreno.

c) Incorporese a la clausula VIGESIMA que se refiere a las Garantias el
siguiente parrafo:

Para efectos de garantizar la partida caracterizacion arqueoldgica
subsuperficial el CONTRATISTA y/o el equipo arqueoldgico contratado
debera otorgar previo al acto de entrega del terreno, una boleta bancaria
de garantia o un Certificado de Fianza emitido por una Institucion de
Garantia Reciproca regida por la Ley N°20.179, clasificada en categoria
A en el Registro respectivo que lleva la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras , extendida a favor del SERVIU, pagadera a la
vista a su sola presentacion, para responder del fiel, oportuno y total
cumplimiento de la citada partida y de las obligaciones laborales y
previsionales con sus trabajadores, la que le sera devuelta una vez que
SERVIU y el CMN aprueben el informe final. Esta boleta debera tomarse
por un plazo que exceda al menos en 90 dias el plazo fijado para la
aprobacion del informe final, por un monto igual at 2,5% del precio de la
citada partida, expresada en Unidades de Fomento.
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en el terreno objeto del presente contrato, modificando el Contrato de
Construccidn suscrito con fecha...... en las clausulas que se individualizan
a continuacion:

a) Incorporese a la clausula TERCERA que se refiere al Precio, el
siguiente parrafo: “El precio de la partida caracterizacion arqueologica
corresponde a la suma de ... UF , monto que se pagara una vez aprobado
por SERVIU y siempre que se cuente con la disponibilidad presupuestaria,
seg(n el siguiente detalle:

» Unmonto equivalente al 20% del precio de la partida caracterizacién
arqueoldgica subsuperficial, al inicio de los sondeos y contra entrega
del Plan de trabajo, previa aprobacion de SERVIU y CMN con el
respectivo Permiso de excavacion.

« Un monto equivalente al 40% del precio de la partida caracterizacion
arqueoldgica subsuperficial, contra entrega de Informe ejecutivo,
previa aprobacidn del SERVIU y det CMN.

» Unmonto equivalente al 40% del precio de la partida caracterizacién
arqueoldgica, con la revision y aprobacidn del Informe Final, por
parte del SERVIU y el CMN.

b) Incorporese a la clausula DECIMA CUARTA que se refiere a las
Obligaciones del Contratista, los siguientes numerales: (numeracion
correlativa, segiin el contrato original o la Gltima modificacion efectuada)

Realizar la partida caracterizacion arqueologica de conformidad con lo
establecido en la Guia de Procedimiento Arqueoldgico del Consejo de
Monumentos Nacionales, en el Protocolo de Hallazgos Arqueoldgicos del
MINVU, instruido mediante Ord. N° .......... y la normativa vigente.

Entre las principales actividades a desarrollar, considerar las siguientes:

1) Determinar las caracteristicas estratigraficas y culturales del(los) sitio
arqueoldgico identificado y su funcionalidad, reconociendo las distintas
ocupaciones, areas de mayor y menor densidad de materiales y areas de
actividad, de corresponder.

2) Proponer, de acuerdo ala naturaleza de los Monumentos Arqueoldgicos,
las medidas de mitigacion (proteccion y/o prevencion) y/o compensacion
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El objeto del contrato ya individualizado es la construccion de todas
las obras contempladas en el Proyecto Habitacional ... , incluida la
urbanizacidny la edificacion de cada una de las viviendas con la superficie
que en el Proyecto se contempla, asi como las obras destinadas a la
habilitacion del terreno y todas las obras complementarias que considere.

Luego, con fecha ... se suscribid Anexo de contrato para efectos de regular
la partida inspeccidn visual arqueoldgica (incorporar si corresponde).

SEGUNDO: SITUACION DEL TERRENO.

El Proyecto Habitacional ............ , se encuentra ubicado en ..........

................. (indicar situacion del terreno que amerita incorporar la partida
caracterizacion arqueoldgica subsuperficial. Si esto fue una consecuencia
del informe asociado a la partida inspeccion visual, se debe hacer alusion
a las conclusiones de dicho informe y al pronunciamiento de CMN sobre la
Propuesta de Caracterizacion Subsuperficial presentada como resultado
de la Inspeccion Visual).

En virtud de la situacion antes mencionada se hace necesario incorporar
la partida caracterizacion arqueoldgica subsuperficial, para efectos de
realizar una delimitacion vertical y horizontal del sitio arqueoldgico
y describir sus principales componentes. Esta actividad implica una
intervencion del sitio arqueoldgico, y por ende es necesario pedir el
permiso correspondiente al CMN para su realizacion.

Para efectos de la ejecucidn de la partida caracterizacion arqueolégica, el
CONTRATISTA debera cumplir con el Protocolo de Hallazgos Arqueologicos,
elaborado por la DITEC y que fuera instruido y difundido mediante Ord.
NO e , asi también considerar toda la normativa y reglamentacion
vigente, como la Guia de Procedimientos Arqueoldgicos del CMN (2020)

TERCERA: OBJETO DEL ANEXO DE CONTRATO.

En virtud de lo expresado en las clausulas precedentes, la ENTIDAD, el
COMITE y el CONTRATISTA, acuerdan modificar el Contrato de Construccién
suscrito con fecha ... para efectos de incorporar o regular en este
acto lo referido a la partida caracterizacién arqueoldgica subsuperficial
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