



# Plan de Emergencia Habitacional

2022 - 2025



# Boletín a agosto 2024


Corte al 31.08.2024





# VIVIENDAS TERMINADAS O ENTREGADAS

marzo 2022 a agosto 2024



**Meta marzo  
2026**

**Avance a agosto  
2024**

**260.000**

Terminadas o entregadas

**142.669**

más de **100.000**

En ejecución

**125.422**

más de **40.000**

Por iniciar

**72.456**

proyectos aprobados  
por iniciarse

Consideraciones: Viviendas terminadas: DS 49 y DS 10: Recepción SERVIU/DOM/GLOSA 6/Art. 5.2.7 OGUC; DS 19: Recepción Municipal total y parcial; DS 01: Reporte SIGFE; DS 49 adquisición: Reporte SIGFE ; DS 120: Resolución subsidio asignado. Incluye Subsidios de arriendo permanentes para personas mayores.



# VIVIENDAS TERMINADAS O ENTREGADAS

marzo 2022 a agosto 2024

Servicio	Meta PEH	Viviendas terminadas o entregadas
Arica y Parinacota	7.540	2.866
Tarapacá	9.300	3.857
Antofagasta	17.400	4.521
Atacama	7.517	3.763
Coquimbo	12.490	7.763
Valparaíso	31.246	14.385
O'Higgins	14.667	8.895
Maule	16.667	14.244
Ñuble	6.557	5.637
Biobío	18.896	15.678
La Araucanía	13.533	12.318
Los Ríos	5.612	3.242
Los Lagos	14.165	8.641
Aysén	1.293	885
Magallanes	1.962	2.102
Metropolitana	81.155	33.872
<b>Nacional</b>	<b>260.000</b>	<b>142.669</b>



## VIVIENDAS EN EJECUCIÓN SEGÚN AVANCE FÍSICO

% de avance físico						
Servicio	[0-25[	[25-50[	[50-75[	[75-100[	100%	Total
Arica y Parinacota	1.138	1.132	826	944	572	4.612
Tarapacá	2.316	28	1.079	605	51	4.079
Antofagasta	2.302	497	288	1.296	269	4.652
Atacama	2.364	581	112	814	21	3.892
Coquimbo	1.638	1.370	1.157	1.059	73	5.297
Valparaíso	5.216	1.741	1.657	4.230	1.259	14.103
O'Higgins	4.145	1.545	956	1.485	165	8.296
Maule	3.417	622	941	3.428	404	8.812
Ñuble	2.118	55	648	1.735	467	5.023
Biobío	3.004	2.389	1.166	2.975	657	10.191
La Araucanía	3.871	987	621	2.779	267	8.525
Los Ríos	518	242	642	856	6	2.264
Los Lagos	2.025	1.227	1.497	2.891	211	7.851
Aysén	20	350	10	132	124	636
Magallanes	246	301	811	906	0	2.264
Metropolitana	15.313	5.182	5.004	8.214	1.212	34.925
<b>Nacional</b>	<b>49.651</b>	<b>18.249</b>	<b>17.415</b>	<b>34.349</b>	<b>5.758</b>	<b>125.422</b>



## VIVIENDAS EN PROCESO

Región	Viviendas terminadas o entregadas	Viviendas en ejecución	Viviendas por iniciar	Viviendas en proceso
Arica y Parinacota	2.866	4.612	1.469	8.947
Tarapacá	3.857	4.079	2.840	10.776
Antofagasta	4.521	4.652	4.878	14.051
Atacama	3.763	3.892	1.040	8.695
Coquimbo	7.763	5.297	4.329	17.389
Valparaíso	14.385	14.103	6.637	35.125
O'Higgins	8.895	8.296	3.318	20.509
Maule	14.244	8.812	2.670	25.726
Ñuble	5.637	5.023	2.338	12.998
Biobío	15.678	10.191	5.478	31.347
La Araucanía	12.318	8.525	4.787	25.630
Los Ríos	3.242	2.264	1.429	6.935
Los Lagos	8.641	7.851	4.671	21.163
Aysén	885	636	604	2.125
Magallanes	2.102	2.264	1.218	5.584
Metropolitana	33.872	34.925	24.750	93.547
<b>Nacional</b>	<b>142.669</b>	<b>125.422</b>	<b>72.456</b>	<b>340.547</b>