

Plan de
**Emergencia
Habitacional**

2022 - 2025



Boletín a diciembre 2024

Corte al 31.12.2024





VIVIENDAS TERMINADAS O ENTREGADAS

marzo 2022 a diciembre 2024

Meta a marzo 2026


260.000

Viviendas

Viviendas
terminadas o
entregadas
a diciembre 2024

174.278

Viviendas



**Meta marzo
2026**

**Avance a diciembre
2024**

260.000

Terminadas o entregadas

174.278

más de **100.000**

En ejecución

125.850

Consideraciones: Viviendas terminadas: FSEV (DS 49) y Habitabilidad Rural (DS 10) construcción: Recepción SERVIU/DOM/GLOSA 6/Art. 5.2.7 OGUC; PIST (DS 19): Recepción Municipal total y parcial; SIS (DS 01): Reporte SIGFE; FSEV (DS 49) adquisición: Reporte SIGFE; Leasing (DS 120): Resolución subsidio asignado; Subsidios de arriendo permanentes para personas mayores y operaciones cursadas con FOGAES.

Datos FSEV adquisición y SIS (DS 01) con cierre noviembre 2024



VIVIENDAS TERMINADAS O ENTREGADAS

marzo 2022 a diciembre 2024

Servicio	Meta PEH	Viviendas terminadas o entregadas
Arica y Parinacota	7.540	4.081
Tarapacá	9.300	4.209
Antofagasta	17.400	5.322
Atacama	7.517	4.540
Coquimbo	12.490	8.883
Valparaíso	31.246	17.742
O'Higgins	14.667	9.786
Maule	16.667	17.133
Ñuble	6.557	6.773
Biobío	18.896	19.114
La Araucanía	13.533	14.942
Los Ríos	5.612	3.983
Los Lagos	14.165	11.055
Aysén	1.293	1.168
Magallanes	1.962	2.545
Metropolitana	81.155	43.002
Nacional	260.000	174.278



VIVIENDAS EN EJECUCIÓN SEGÚN AVANCE FÍSICO

% de avance físico						
Servicio	[0-25[[25-50[[50-75[[75-100[100%	Total
Arica y Parinacota	1.503	410	1.152	918	47	4.030
Tarapacá	1.915	648	976	480	63	4.082
Antofagasta	1.641	983	175	1.059	245	4.103
Atacama	1.720	447	582	511	133	3.393
Coquimbo	2.252	730	1.008	1.626	17	5.633
Valparaíso	5.705	1.916	1.351	4.321	382	13.675
O'Higgins	4.662	1.276	2.095	1.335	36	9.404
Maule	4.919	1.028	1.213	2.165	458	9.783
Ñuble	2.034	777	87	1.775	285	4.958
Biobío	2.640	1.238	3.070	1.915	247	9.110
La Araucanía	3.460	1.199	1.267	1.412	44	7.382
Los Ríos	577	272	164	774	39	1.826
Los Lagos	2.681	791	1.341	2.696	152	7.661
Aysén	280	210	74	28	24	616
Magallanes	330	244	600	933	10	2.117
Metropolitana	18.181	5.606	4.776	7.915	1.599	38.077
Nacional	54.500	17.775	19.931	29.863	3.921	125.850



VIVIENDAS EN PROCESO

Región	Viviendas terminadas o entregadas	Viviendas en ejecución	Viviendas por iniciar	Viviendas en proceso
Arica y Parinacota	4.081	4.030	1.650	9.761
Tarapacá	4.209	4.082	2.620	10.911
Antofagasta	5.322	4.103	5.139	14.564
Atacama	4.540	3.393	1.843	9.776
Coquimbo	8.883	5.633	4.786	19.302
Valparaíso	17.742	13.675	10.005	41.422
O'Higgins	9.786	9.404	3.763	22.953
Maule	17.133	9.783	3.145	30.061
Ñuble	6.773	4.958	2.007	13.738
Biobío	19.114	9.110	6.010	34.234
La Araucanía	14.942	7.382	4.763	27.087
Los Ríos	3.983	1.826	1.359	7.168
Los Lagos	11.055	7.661	5.308	24.024
Aysén	1.168	616	683	2.467
Magallanes	2.545	2.117	989	5.651
Metropolitana	43.002	38.077	24.074	105.153
Nacional	174.278	125.850	78.144	378.272